



COMAB
COMISSÃO MISTA ARGENTINO-BRASILEIRA
PARA A PONTE INTERNACIONAL SÃO BORJA – SANTO TOMÉ

RESOLUÇÃO COMAB Nº 04, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025

O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DA COMISSÃO MISTA ARGENTINO-BRASILEIRA - COMAB, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 3º, do Regulamento da Comissão Mista Argentino - Brasileira, e tendo em vista o que consta no processo nº 50050.008948/2023-91, resolve:

Art. 1º Atender ao pedido da CS Infra S.A. e da Concessionária CS Rodovias Mercosul SPE S.A. de postergação da data de assunção da nova Concessionária para 02 de dezembro de 2025, pelas razões expostas na correspondência eletrônica enviada em 15/10/2025, as quais contemplam a realização de uma série de atos burocráticos, tanto no Brasil quanto na Argentina, para o início da operação da concessionária.

Art. 2º Alterar a data dos Eventos 20 e 21 do Anexo 21 - Cronograma do Leilão relativo ao EDITAL DE CONCESSÃO COMAB Nº 01/2025.

Eventos	Descrição do evento	Datas
20	Assinatura do Contrato de Concessão	Até 25/11/2025
21	Assunção do Novo Operador	02/12/2025

Art. 3º Autorizar, as tratativas para a extensão do contrato firmado com a Mercovia S. A., nos termos da Acordo de Notas Reversais celebrado em 22 de agosto de 2025, por um prazo de 34 (TRINTA E QUATRO) dias, conforme previsão de assunção de novo concessionário no âmbito do cronograma do Edital COMAB nº 01/2025.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ricardo Botana

Presidente COMAB

Viviane Esse

Secretária COMAB



COMAB
COMISIÓN MIXTA ARGENTINO – BRASILEÑA
PARA EL PUENTE INTERNACIONAL SÃO BORJA - SANTO TOMÉ

RESOLUCIÓN COMAB Nº 04, DE 24 DE OCTUBRE DE 2025

EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-BRASILEÑA - COMAB, en uso de sus atribuciones, con base en el artículo 3º del Reglamento de la Comisión Mixta Argentino-Brasileña y en lo contenido en el proceso nº 50050.008948/2023-91, resuelve:

Art. 1º Acceder a la solicitud de CS Infra S.A. y de la Concesionaria CS Rodovias Mercosul SPE S.A. de posponer la fecha de asunción de la nueva Concesionaria para el 2 de diciembre de 2025, por las razones expuestas en el correo electrónico enviado el 15/10/2025, entre las cuales se encuentra la realización de una serie de actos burocráticos, tanto en Brasil como en Argentina, para que la concesionaria entre en operación.

Art. 2º Modificar la fecha de los Eventos 20 y 21 del Anexo 21 – Cronograma del Pliego relativo al PLIEGO DE CONSECIÓN Nº 01/2025 DE LA COMAB.

Eventos	Descripción del evento	Fechas
20	Firma del contrato de concesión	Hasta 25/11/2025
21	Asunción del nuevo operador	02/12/2025

Art. 3º Autorizar las negociaciones para prorrogar el contrato firmado con Mercovia S. A., en los términos del Acuerdo de Notas Reversales firmado el 22 de agosto de 2025, por un período de 34 (TREINTA y CUATRO) días, de acuerdo con la previsión de asunción de un nuevo concesionario en el ámbito del cronograma del Pliego COMAB nº 01/2025.

Art. 4º Esta Resolución entra en vigor en la fecha de su publicación.

Ricardo Botana

Presidente COMAB



Documento assinado digitalmente

VIVIANE ESSE

Data: 24/10/2025 19:50:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Viviane Esse

Secretaria COMAB

IF-2025-118777891-APN-DNATF#JGM



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-118777891-APN-DNATF#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Octubre de 2025

Referencia: RESOLUCIÓN COMAB N° 04, DE 24 DE OCTUBRE DE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.24 21:36:21 -03:00

Ricardo BOTANA
Director Nacional
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.24 21:36:22 -03:00