



COMAB
COMISSÃO MISTA ARGENTINO – BRASILEIRA
PARA A PONTE INTERNACIONAL SÃO BORJA – SANTO TOMÉ

DELIBERAÇÃO COMAB Nº 12, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

O PRESIDENTE E A SECRETÁRIA DA COMISSÃO MISTA ARGENTINO-BRASILEIRA - COMAB, no uso de suas atribuições, deliberam:

Art. 1º Alterar a data dos Eventos 19 a 21 do Anexo 21 - Cronograma do Leilão relativo ao EDITAL DE CONCESSÃO COMAB Nº 01/2025:

Eventos	Descrição do evento	Datas
19	Comprovação de atendimento das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão.	04/10/2025
20	Assinatura do Contrato de Concessão	Até 08//10/2025
21	Assunção do Novo Operador	29/10/2025

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Ricardo Botana

Presidente COMAB

Viviane Esse

Secretária COMAB



COMAB
COMISIÓN MIXTA ARGENTINO – BRASILEÑA
PARA EL PUENTE INTERNACIONAL SÃO BORJA - SANTO TOMÉ

DELIBERACIÓN COMAB Nº 12, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-BRASILEÑA (COMAB), en el ejercicio de sus atribuciones, deliberan lo siguiente:

Art. 1º Modificar la fecha de los Eventos 19 a 21 del Anexo 21 - Cronograma del Pliego relativo al PLIEGO DE CONCESIÓN COMAB Nº 01/2025:

Eventos	Descripción del evento	Fechas
19	Comprobación del cumplimiento de las condiciones previas a la firma del Contrato de Concesión.	04/10/2025
20	Firma del Contrato de Concesión.	Hasta 08/10/2025
21	Asunción de la nueva concesionaria.	29/10/2025


Art. 2º La presente Deliberación entra en vigor en la fecha de su publicación.

Ricardo Botana

Presidente COMAB

Viviane Esse

Secretaria COMAB

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANE ESSE**
Data: 27/08/2025 16:52:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IF-2025-95453132-APN-DNATF#JGM



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-95453132-APN-DNATF#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 28 de Agosto de 2025

Referencia: DELIBERACIÓN COMAB N° 12, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.08.28 18:15:31 -03:00

Ricardo BOTANA
Director Nacional
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.08.28 18:15:32 -03:00