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1 INTRODUCAO

O Plano de Exploracdo da Concessdo (PEC) tem como escopo estabelecer parametros técnicos e
de desempenho para os servicos e obras, bem como prazos, os quais sdo de cumprimento
obrigatério pela Concessiondaria, com vistas a assegurar a adequada exploracdo da infraestrutura
e do servico de transporte rodoviario.

Dentre as diretrizes perseguidas destacam-se: a manutencao dos niveis de servico no suporte a
atuacdo dos érgdos publicos que atuam no desembaraco aduaneiro, a preservagdo dos bens
concedidos, a mitigacdo de impactos socioambientais, a manutencdo dos niveis de servigo nas
vias abrangendo a seguranca viaria, a fluidez do trafego e o conforto do usuario.
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2 DESCRICAO DO OBJETO DA CONCESSAO

O objeto da Concessdo consiste na prestacdo de servicos publicos para a exploracdo da
infraestrutura, operacdo, manutencdo, monitoracdo e gestdo de investimentos para
conservacado da Ponte Rodovidria sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de S3do Borja e Santo
Tomé (Ponte Binacional), de seus acessos rodoviarios em ambos os lados e do Centro Unificado
de Fronteiras (CUF), neste incluidos os servicos de movimentacdo e armazenagem de
mercadoria sob controle aduaneiro nas condi¢des estabelecidas pelos érgados publicos.

O objeto desta concessao inclui os elementos integrantes da faixa de dominio (faixas de
rolamento principais, laterais, marginais, canteiros, obras de arte correntes e especiais,
acostamentos, sinalizacao, faixas laterais de seguranca, acessos e algas), bem como dispositivos
especificos ligados a rodovia e os elementos que se encontram nos limites da drea operacional
ocupadas pelas instalagdes operacionais e administrativas relacionadas ao Centro Integrado de
Fronteira (CUF).
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3 INFRAESTRUTURA EXISTENTE E AREA PATRIMONIAL

A Ponte Internacional objeto da concessdo compreende a extensdo de 1,42km, fazendo a ligagcdo
rodovidria entre as Cidades de Santo Tomé, na Argentina, e S3o Borja, no Brasil.

O acesso rodovidrio do lado brasileiro tem inicio no entroncamento com a rodovia BR-285
(Avenida dos Imigrantes), incluindo dispositivo e algas de acesso existentes no local, e estende-
se até o inicio da Ponte, com 6,60km de extensao.

A largura da faixa de dominio é igual a 70,00m entre o km 0,00 e o km 1,55, sendo 25,00m
medidos a partir do eixo da rodovia, no lado direito (sentido crescente da quilometragem) e
45,00m medidos a partir do eixo da rodovia, no lado esquerdo (sentido decrescente da
quilometragem).

Entre o km 1,55 e o km 6,80, a largura da faixa de dominio passa para 100,00 m, sendo 65,00 m
medidos a partir do eixo da rodovia, no lado direito (sentido crescente da quilometragem) e
35,00 m medidos a partir do eixo da rodovia, no lado esquerdo (sentido decrescente da
quilometragem).

O acesso rodovidrio do lado argentino tem inicio no entroncamento com a Ruta Nacional n® 14,
incluindo dispositivo e alcas de acesso a Ruta Nacional n2 14 existente no local, e estende-se até
o inicio da Ponte, com 7,6 km de extensao.

A drea do Centro Unificado de Fronteira corresponde as poligonais determinadas pelas
escrituras e matriculas dos terrenos afetados para a sua constituicao e detalhados na Resolucao
DELCON/COMAB 01/2000, Resolugdo DNV 0522/1995 e documentos relacionados.

Por seu turno, o Centro Unificado de Fronteira (CUF) encontra-se instalado em territério
argentino, em drea construida de, aproximadamente, 12.000 m?, composto pelas seguintes

unidades:

. Administracdo do Centro da Fronteira;

o Administra¢do do Patio Aduaneiro (6rgdos de fiscalizacdo brasileiros e argentinos);

. Escritdrios de operadores de comércio exterior e transportadoras de ambos os paises;
o Ministério da Saude - ANVISA;

o Controles zoofitosanitarios unificados:

o SENASA - Servico Nacional de Qualidade e Saude Agroalimentar,
o Ministério da Agricultura e Pecudria;
o EMATER - Instituto de Inovagao para o Desenvolvimento Rural - Sustentavel;

o Laboratério;

o Pedagios;

. Balangas;

o Depdsitos/camaras frias;

J Area de inspecio fisica e depdsitos;

. Ambulatério médico, bombeiros e seguranca;

o Patio para as cargas perigosas;

. Patio para os caminh3es com pendéncias na fronteira;
. Patio para os veiculos 0 km;
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. Restaurante;
. Sanitarios para os motoristas;
. Guaritas de entrada e saida.
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4 OBRIGACOES DA CONCESSAO

4.1 Frentes da Concessao

O presente PEC estabelece metas, critérios, requisitos, interven¢des obrigatérias, diretrizes
técnicas, normas, escopo, parametros de desempenho, parametros técnicos e respectivos
prazos para seu atendimento, divididos em quatro frentes:

a) Frente de Servicos Estruturais
i) Trabalhos Iniciais;
ii) Recuperacao;
iii) Manutengdo;
b) Frente de Investimentos e Obras (Ampliacdo de Capacidade, Melhorias e
Manutencdo do Nivel de Servico);
c) Frente de Conservacao;
d) Frente de Servigcos Operacionais.

Em cada Frente, sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionaria, fixando-se
prazo e condicdes para o atendimento integral ao PEC.

A Concessionaria deve desenvolver e apresentar os projetos de engenharia necessarios as obras
e aos servicos da concessao.

Nas tabelas de parametros de desempenho do item 4.2, marca-se com um “X” o prazo para
atendimento do parametro indicado ou indica-se o préprio parametro a ser atendido, apds o
qual a concessionaria devera manté-lo até o final da concessao.

Para parametros de desempenho com metas crescentes, a concessiondria deverd manter o
Ultimo indicador para os anos subsequentes.

Para as obras da Frente de Obras, a concessionaria devera manter, desde a entrega, o ultimo
parametro indicado na Fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de
manutencdo, observadas eventuais exce¢des constantes nas tabelas.

Os indicadores deverdo ser avaliados em toda a extensdo do Complexo, exceto quando indicado
de forma diferente nas tabelas de parametro de desempenho.

A Frente de servigos estruturais engloba as fases de: i) Trabalhos Iniciais; ii) Recuperacao; e iii)
Manutencgdo, conforme exposto a seguir.

TRABALHOS INICIAIS

Objeto: Conjunto de obras e servigos destinados a eliminar problemas que impliquem riscos
pessoais e materiais iminentes, provendo os requisitos minimos de seguranga e conforto aos
usuarios.

Periodo: Inicia-se imediatamente apds o término do periodo de transicdo da Concessdo e
IF-2025-132209133-APN-DNATFIGM
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estende-se até o final do 122 més da Concessdo.

A concessiondria deverd comunicar a conclusdo dos trabalhos iniciais, a fim de viabilizar a
vistoria e avaliagdo pela DELCON/COMAB.

RECUPERAGAO

Objeto: Conjunto de obras e servicos que visam a atualizacdo do Complexo as normas vigentes
e melhores praticas atuais, bem como ao atendimento aos parametros de desempenho
estabelecidos, incorporando as melhorias estruturais, funcionais e operacionais.

Periodo: Inicia-se da conclusdo dos Trabalhos Iniciais e estende-se até o final do 52 ano de
Concessao.

A Recuperacdo devera ser executada atendendo aos Parametros de Desempenho previstos nas
respectivas tabelas a seguir. A Concessionaria devera estabelecer um Programa de Intervencgées
de Recuperacdo para todo o Complexo, detalhado em programagdes mensais (podendo ser
ajustado semanalmente), priorizando os trechos mais importantes e urgentes, de acordo com
critérios de trafego, seguranca e socioambiental. Esse programa devera ser atualizado a cada
relatério de monitoragdo.

MANUTENCAO

Objeto: Conjunto de intervencdes fisicas programadas que a Concessionaria deverd realizar com
o objetivo de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas
fisicas da concessdo dentro de padrdes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcan¢ados
niveis indesejados.

Periodo: Inicia-se ao final da fase de recuperagdo, ou a partir da conclusdo das intervengoes
previstas na Frente de Obras, e estende-se até o final do prazo da concessdo. Os projetos
executivos das obras e servigos das Frentes de Servigcos Estruturais, de Ampliacdo de Capacidade,
Melhorias e Manutencdo do Nivel de Servico, de Conservacdo e de Servicos Operacionais, bem
como o cadastro de todos os elementos da infraestrutura do Sistema Rodoviario, devem ser
desenvolvidos de acordo com as normas técnicas vigentes e melhores praticas.

Complementarmente, visando a garantia das condi¢cbes operacionais e niveis de servico do
Complexo ao término da Concessdo sdo estabelecidos parametros a serem observados para o
recebimento ao final da concessao, conforme exposto a seguir:

RECEBIMENTO FINAL DA CONCESSAO

Objeto: conjunto de parametros especificos que serdo exigidos quando da devolugdo da
Concessao ao Poder Concedente.

Periodo: momento da devolugdo do sistema Rodoviario ao Poder Concedente.
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No tocante a Frente de Conservagdo, essa encontra-se organizada em fase Unica, conforme
exposto a seguir:

CONSERVAGAO

Objeto: Conjunto de operacgdes rotineiras e de emergéncia que a Concessiondria devera realizar
com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e operacionais do sistema rodoviario e
de suas instala¢Oes, dentro dos padrdes de servicos estabelecidos. Contempla os servicos de
correcdo e prevencao de defeitos e inconformidades, executados de forma rotineira, com
programacao regular, em ciclos de curta duracdo, executados por equipes qualificadas, alocadas
permanentemente.

Periodo: Inicia-se imediatamente apds o término do periodo de transicdo da Concessdo e
estende-se até o final da Concessdo.

No que diz respeito a pavimentos, o monitoramento dos parametros de desempenho deverd
observar a metodologia de aferi¢cdo, conforme a seguir:

METODOLOGIA DE AFERICAO

Escopo: na afericdo dos parametros de desempenho deverdo ser consideradas as Normas
Técnicas aplicaveis, em sua versdao mais recente, e os procedimentos e condi¢des descritas neste
item.

Procedimentos:

1. Os desniveis entre pistas contiguas e pistas e acostamentos devem ser avaliados de
forma continua, em 100% do Complexo, medidos por meio de equipamento de
varredura a laser ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo. Os dados devem
ser consolidados em segmentos individuais de 200m e a média avaliada em segmentos
homogéneos de 1km, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites estabelecidos,
tanto para os segmentos individuais, quanto para o segmento homogéneo. Admitir-se-
a o desnivel de até 1,2cm nos segmentos individuais, em fung¢do de distor¢es de
medidas inerentes ao levantamento a laser decorrente da inclinagdo dos acostamentos,
bem como de evitar a necessidade de intervengcdes do microrrevestimento nos
segmentos individuais.

2. Osafundamentos sobre trilhas de roda (ATR), internos e externos, deverdo ser avaliados
de forma continua, em 100% do Complexo, obtidos por meio de perfilometro laser,
equipamento de varredura a laser, ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo,
consolidados em segmentos de 200m e média consolidada em segmento homogéneo
de 1km, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites estabelecidos no quadro
deste PEC, tanto para os segmentos individuais, quanto para o segmento homogéneo.
Excepcionalmente, para avaliagdes pontuais, pode-se recorrer a utilizagcdo da corda de
1,2m.
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3. O percentual de trincas FC2 + FC3 deve ser avaliado por meio de equipamento a laser
ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, devidamente calibrados, de maneira
continua, em 100% do Complexo.

4. O IRl deve ser avaliado por meio de equipamento de varredura a laser ou tecnologia
equivalente que venha a substitui-lo, de maneira continua, em 100% do Complexo
(pavimento rigido e flexivel), consolidado em segmentos de 200m e a média avaliada
em segmentos homogéneos de 1km, nos pavimentos rigido e flexivel, ndo sendo
admitidos valores superiores aos limites estabelecidos no quadro deste PEC, tanto para
os segmentos individuais, quanto para o segmento homogéneo.

5. O Falling Weight Deflectometer - FWD ou metodologia que possua correlacdes
comprovadas com os seus resultados, deve ser utilizado com espacamento de 200m na
mesma faixa de trafego e alternado em 100m na faixa mais carregada (caso haja), em
100% do Complexo, com excecdo das alcas de dispositivos e acostamentos. Para o
calculo da Deflexdo Caracteristica (Dc), ou seja, considerando o desvio padrao, devem
ser considerados segmentos de 1km. A avaliacdo devera ser realizada ao final da fase de
recuperacao do Complexo e, apds, a cada 5 anos durante a fase de manutencdo. Para as
faixas principais e marginais, os valores de Deflexdo Caracteristica (Dc) maxima do
pavimento deverdo respeitar os limites de deflexdo admissivel apresentados na Tabela
1, estabelecidos em fung¢do do volume de veiculos pesados para um horizonte de cinco
anos.

Tabela 1 Limites de deflexdo admissivel

VDMA comercial, faixa de rolamento em andlise (unidirecional) LICIE ) D
(5 anos) (0,010mm)
0 500 6,0E+06 70
500 1.000 1,2E+07 60
1.000 2.500 3,0E+07 50
2.500 5.000 6,0E+07 45
>5.000 1,3E+08 40

6. Devera ser utilizado, preferencialmente, equipamento a laser ou tecnologia equivalente
que venha a substitui-lo, para obtencdo do MPD, com integracdo dos dados a cada
200m, e Grip Tester, ou equipamentos equivalentes que atendam a norma ASTM E-1960
(2001), avaliando-se sempre a trilha de roda externa, e integrando-se valores de atrito
a cada 200m, em 100% do Complexo. Os segmentos homogéneos avaliados deverao
possuir extensdo continua de no minimo 1km. Alternativamente, para avaliagbes
pontuais (como em pontos com altos indices de sinistros de transito, para avaliacdo a
nivel de projeto ou nivel de rede para pequena extensdo), pode ser utilizado o Ensaio de
Mancha de Areia, para macrotextura, e o Péndulo Britanico, para microtextura.

O ICP deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha
a substitui-lo, levantamento visual ou por meio de equipamentos de video registro, de maneira
continua, em 100% do Complexo, incluindo acostamentos, Postos de Paradas de Descanso —
PPDs e balangas, quando estes forem pavimento rigido. Os dados devem ser consolidados em
amostras compostas por um nimero especifico de placas, conforme norma técnica aplicavel.
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4.2 Frente de servigos estruturais
4.2.1 Pavimentos

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Servigos iniciais de reabilitacdo dos pavimentos, de forma a permitir trafegabilidade
com segurancga, obedecendo os niveis de serventia minimos definidos pelos parametros de
desempenho.

Procedimentos:

1. Correcao de degrau superior a 5cm entre a pista de rolamento e o acostamento, tanto
interno quanto externo, em toda a largura do acostamento, e eliminacdo de desnivel
entre faixas de rolamento contiguas ou entre faixa de rolamento e faixa de seguranca.

2. Eliminagdo de flechas sobre trilhas de roda (ATR) superiores ao valor limite estabelecido
na Tabela de Parametros de Desempenho.

3. Corregdo de areas trincadas de modo a atender aos limites estabelecidos na Tabela de
Parametros de Desempenho.

4. Eliminagdo de segmentos que apresentem IRl superior ao limite estabelecido na Tabela
de Parametros de Desempenho. Correcdo de segmentos que apresentem macrotextura
— avaliada pelo Mean Profile Depth (MPD) ou Altura de Areia (HS) — ou microtextura —
avaliada pelo Grip Tester (GN) ou Péndulo Britanico (VRD) — inadequados aos valores
limites estabelecidos na Tabela de Parametros de Desempenho.

5. Intervir no pavimento rigido de forma a manter as condi¢Ges do pavimento nos limites
de ICP da Tabela de Parametros de Desempenho.

RECUPERACAO

Escopo: Tanto para os pavimentos flexiveis como para os pavimentos rigidos, compreende
servigos para reestabelecer niveis de serventia e de capacidade estrutural minimos, visando o
atendimento aos parametros de desempenho ora estabelecidos, de maneira a garantir
seguranca e conforto ao usuario.

Procedimentos:

1. Recuperagdao ou recomposicdo das pistas de rolamento, faixas de seguranga e
acostamentos, rolamento de modo a atender também a largura minima para pistas
existentes conforme especificado.

2. A deflexdo caracteristica (Dc) maxima do pavimento devera respeitar os limites de
deflexdo admissivel (Dadm) estabelecidos em funcdo do trafego, conforme quadro
abaixo a Tabela de Parametros de Desempenho.

3. Aavaliagdo estrutural do pavimento devera compreender o levantamento e cdlculo das
deflexdes de acordo com os normativos vigentes.

4. Reforco estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de
segmentos cujo nivel de deterioragao, condi¢cdes estruturais ou ambos ndo comportem
o reforgo do pavimento existente, de modo a atender aos parametros de desempenho.
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5. Corregcdo de segmentos cujo indice de aderéncia ndao atenda aos limites da Tabela de
Parametros de Desempenho.

6. Recuperacdao do pavimento rigido, com reparo ou substituicdo de placas danificadas,
recomposicdo e/ou execucdo das selagens de juntas e trincas, possibilitando o
atendimento aos Parametros de Desempenho.

7. Ao final da fase de Recuperag¢do, complementarmente ao limite imposto a soma das
trincas com abertura superior a 1,0mm e sem erosdo nas bordas (trincas FC2) e das
trincas com abertura superior a 1,0mm e com erosdo nas bordas (trincas FC3), deve-se
atender a porcentagem mdaxima de 2% para a area afetada por trincas tipo FC3, também
avaliada em relagdo a drea total de cada segmento de 20km.

8. Paraos segmentos rodoviarios que ndo sao objeto de obras de ampliagdo de capacidade
ou de reconstrucdo do pavimento, permite-se manter o limite maximo de 5cm de
desnivel entre pistas de rolamento e acostamento durante todo o periodo de concessao.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes programadas com base na monitoragdo e gerenciamento do
pavimento, em especial pelo Sistema de Gestdo de Ativos da Concessdo (SIGACO), visando
garantir padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos pelos parametros de desempenho.

Procedimentos:

1. As intervencbes deverdo utilizar técnicas e tecnologias que impliguem a minima
interferéncia possivel com o trafego.

2. Adocgdo preferencial de manutengdo preventiva, com solug¢Bes técnicas que visem
preservar as caracteristicas funcionais do pavimento, segundo critérios toleraveis de
deterioracdo garantindo a funcionalidade do pavimento até a prdoxima intervencao
programada.
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Tabela 2 Parametros de desempenho - Servigos estruturais - Pavimentos

Aplicabilidade Trabalhos Recuperacio . P
Parametros de desempenho | em pavimento Pista(® iniciais perag < ;::I
Flexivel | Rigido 12 Ano 22 Ano 52 Ano 62 ao 252 ano
Faixas de
trafego Ocm
1 [Desnivel maximo entre: X X contiguas
Pista e Sem ocm
acostamento

2 Flechas maximas nas trilhas « Principal 10mm 7mm 5mm
deroda® Marginal 12mm 10mm 7mm
Porcentagem maxima de
area afetada por trincas tipo Princinal e

3 |FC2+FC3 avaliada em X P 20% 15%

n x4 marginal
relagdo a area total de
segmentos de 20km.
IRI = Irregularidade Principal e 3,50m/km

“ Longitudinal Maxima © X X marginal St em 60% St
De’ﬂt.exao caracter~|st-|ca (De) Principal e Monitoramento a

5 |maxima em fungdo do X . X X

. marginal cada 5 anos
trafego, conforme tabela
oL . . 30 em 60%

6 I?géce d? graV|dade Global " Principal 40 A 30 20
) e Marginal 50 40em60%| 40 30
Mean Profile Depth (MPD) =

7 |ou Altura de areia (HS): X Pr:Z:I’i):;Ie X
0,60mm < HS < 1,20mm [ii] g
Grip Tester (GN) ou Valor de L GN20,34

A O Principal e

8 [resisténcia a derrapagem X X marginal e
(VRD) & VRD>47
Areas remendadas: Maximo Princinal e

9 |de 20reparos/km e 4 X X mar F')n | X X
reparos a cada 100m. argina

. . Principal,
ICPmin - Indice de Condi¢ao Marginais,
do Pavimento minimo para Acostamentos,

10|pavimentos com X Pragas de 55 70 em 60% 70
revestimento em concreto Pedagios,
de cimento Portland. Balancas,

Paradas e Pétios.

(1) Trechos de acostamentos construidos em Hard Shoulder deverdo seguir os mesmos padrdes das pistas principais ou marginais.

(2) Ao final da fase de recuperagéo (52 ano) e durante toda a fase de manutengdo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 5 mm (principais) e 7 mm (marginais);
e valores individuais (200m) < 10 mm (principais) e 12 mm (marginais);

(3) Ao final da fase de recuperagdo (52 ano) e durante a toda a fase de manutencdo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 3,0 m/km (principais e marginais);
e valores individuais (200m) < 3,5 m/km (principais) e 4,0 m/km (marginais).

4.2.2 Sinalizacao e elementos de seguranga viaria

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposicao, recuperacgdo e substituicdo da sinalizagdo vertical, horizontal e aérea,
bem como dos elementos de protec¢do e seguranca vidria, existentes no Complexo, de modo a
atender aos normativos aplicaveis, inclusive nos acessos particulares.
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Procedimentos:

1. Recomposicdo da sinalizacdo vertical, com adicdo, recuperacdo e substituicdo de
dispositivos danificados, ilegiveis ou removidos (placas de regulamentacdo de
velocidade, regulamentacdo de sentido, regulamentacdo de gabarito, regulamentacao
de ultrapassagem, placas de adverténcia de curvas, placas de adverténcia de gabarito,
balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, marcos quilométricos,
sinalizacdo indicativa nos acessos), de modo a contemplar todos os trechos que
apresentarem deficiéncia de sinalizagdo vertical.

2. Deverdo ser implantadas placas indicativas: i) dos servigos de assisténcia ao usuario; ii)
de inicio e fim do trecho concedido; e iii) de todos os principais acessos.

3. Deverdo ser implantadas placas com indicacdes do contato de apoio ao usudrio da
Concessdao em ambos 0s acessos.

4. Substituicdo de placas de sinalizagdo vertical e aérea que ndo atenderem aos indices
minimos de retrorreflexdao especificados nas normas técnicas aplicaveis.

5. Implantac¢do de sinalizagdo vertical de adverténcia e de regulamentagdo nos trechos em
gue verificada sua auséncia, bem como reparacao nos trechos cuja sinalizacdo esteja em
desacordo com norma de Sinalizagdo Rodovidria aplicavel.

6. Recomposicdo de trechos em que a sinalizacdo apresenta descontinuidade ou
desconformidade com a norma de Sinalizacdo Rodovidria.

7. Recomposicdo da sinalizagdo horizontal nos locais onde foram executados servigos
emergenciais no pavimento.

8. Aplicacdo de pintura proviséria, nas linhas delimitadoras de faixas de trafego,
delimitadoras de bordo, de transicdo de largura de pista e em marcas de canalizagdo de
faixa de trafego.

9. Apds a cura do pavimento, a pintura definitiva de faixas devera sempre seguir os
padrées descritos em norma, no que tange a aderéncia que nao deve ser inferior a do
pavimento, especialmente em trechos criticos.

10. Implantagao e substituicao de tachas refletivas no pavimento.

11. Implantagdo de sinalizacdo horizontal nos trechos em que for verificada sua auséncia,
bem como reparagdo nos trechos cuja sinalizagdo esteja em desacordo com a norma
aplicavel, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados, escamas e tachas retrorrefletivas.

12. Recuperacgdo ou substituicdo de dispositivos de seguranga, em atendimento aos padrdes
estabelecidos em norma aplicavel.

13. Fixacdo de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espagados de
acordo com as normas aplicaveis.

14. Reparacdo de trechos com desniveis acentuados ou remocgdo de obstaculos rigidos em
bordos externos de curvas acentuadas ou a menos de 4m da borda externa do
acostamento, conforme normas aplicaveis.

15. Instalacdo de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla
sobre barreiras de concreto e sob passarelas sobre pista dupla, com, no minimo, 400m
de extensdo, observando-se as diretrizes das normas aplicaveis.

16. Quando da necessidade de adequacdo de sinalizacdo horizontal antiga e/ou conflitante,
devem ser observadas as diretrizes das normas aplicdveis.

17. Placas de marco quilométrico deverdo ser implantadas a cada quildmetro, em ambos os
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sentidos, obedecendo as diretrizes das normas aplicaveis e adequando-se aos marcos
existentes.

18. Apds o ciclo de obras ou em caso de identificacdo de descontinuidades nos marcos
existentes, a concessiondria devera apresentar estudo técnico com proposicdo de
realocacdo dos marcos quilométricos, estabelecendo o referenciamento entre o
existente e o proposto, com informacdes e justificativas necessarias.

19. Apds a realizagao dos servigos de pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a via nao
sera liberada ao trafego sem adequada sinalizagdo horizontal ou vertical — ainda que
provisdria ou de obras — que garanta a seguranca dos usudrios. Admite-se
temporariamente o uso de dispositivos balizadores (do tipo cone ou similares) caso as
condicbes do substrato do pavimento inviabilizem a demarcacdo (por exemplo,
pavimento Umido).

20. Utilizar o conceito de moderacdao do trafego — “traffic calming” —, com o uso de
sinalizacdo e dispositivos de protecdo, de forma a reduzir a velocidade, especialmente
em trechos urbanos, com dispositivos em nivel, préoximos a escolas, a hospitais, dentre
outros locais que necessitem de trafego controlado.

RECUPERACAO

Escopo: Implantagdo de sinalizacdao definitiva horizontal, vertical e aérea, bem como
implantagdo, complementacdo, recuperacdo e substituicio de elementos de protecdo e
seguranca vidria, de forma a atender aos normativos aplicaveis, em suas versdes atualizadas.

Procedimentos:

1. Deverdo ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos nas curvas, sem
prejuizo das demais sinalizagcbes de solo, em observancias as especificacées técnicas
aplicaveis.

2. Aimplantagdo de placas de regulamentagdo e adverténcia verticais e aéreas se dard em
fungdo das condi¢bes geométricas e topograficas da via.

3. Placas de servigcos auxiliares deverdo ser implantadas a 500m e no inicio do taper de
desacelerag¢do do acesso, sendo uma de pré-sinalizacdo e outra de confirmacao.

4. Placas de identificagdo da rodovia deverdo ser implantadas a 200m do fim da pista de
aceleragdo dos principais acessos de ligagdo vidria. Deverdo ser implantadas, também,
junto aos marcos quilométricos multiplos de 10.

5. Deverd ser implantada placa indicativa de fim da faixa adicional.

6. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverdo ser implantadas:
i) uma placa de adverténcia, a 300m antes do inicio da faixa; ii) uma placa de
regulamentac¢do, a 100m apds o inicio da faixa, indicando que veiculos lentos devem
utiliza-la; e iii) outra placa indicando o seu final.

7. No caso de curva perigosa, deverdo ser implantadas: i) uma placa composta de
adverténcia, entre 200 e 500m antes do inicio da curva, ii) uma placa de redugdo de
velocidade; e iii) uma placa de adverténcia.

8. A 500m antes de cruzamento em nivel, deverdo ser implantadas: i) uma placa de pré-
sinalizagdo; ii) uma placa de redugdo de velocidade; e iii) uma placa de cruzamento a
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frente, apenas na via secundaria.

9. Devera ser implantada, no minimo, uma placa em cada sentido, na divisa entre
municipios.

10. Em segmentos com pista de trés ou mais faixas, desde que as condicdes geométricas,
topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa
complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de dire¢do do trafego,
idéntica a placa implantada a direita.

11. As placas deverdo ser executadas sempre a uma distancia minima de: 1,20m da borda
externa do acostamento ou do refugio (orla lateral interna da placa); 1,20m do solo (orla
inferior da placa); e 6,50m do solo, no caso de sinalizacdo aérea (orla inferior da placa).

12. A disposicdo das placas devera estar de acordo com as normas aplicdveis. As placas de
sinalizagdo vertical e aérea deverao estar de acordo com as normas aplicaveis.

13. Nos locais onde forem realizados recapeamentos, realizar-se-a nova sinalizagdo
horizontal, inclusive aqueles em que a recuperacao se dé com pavimento rigido.

14. As especificagGes técnicas para a sinalizagcdo horizontal deverdo obedecer as normas
atualizadas, com largura minima de 15cm, exceto se provisérias.

15. Deverd ser implantada sinalizacao horizontal de alto indice de refletorizacdo nos locais
de maior incidéncia de sinistros de transito, no periodo noturno, sob chuva ou neblina.
As especificaces técnicas deverdo obedecer as normas aplicaveis.

16. Em complemento a sinalizacdo horizontal, deverdo ser utilizados elementos
retrorrefletivos fixados sobre o pavimento, seguindo as orientacdes técnicas contidas
nas normas aplicaveis.

17. Implantar-se-do dispositivos de contengdo vidria nos locais necessarios, de acordo com
as normas, complementando os dispositivos implantados na fase de Trabalhos Iniciais.

18. Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitagdo pluviométrica,
deverdo ser utilizadas tintas especiais para a sinalizagao horizontal com indices de
aderéncia superiores ao pavimento e deverdao ser implantados, quando possivel,
elementos de sinalizacdo vertical de reforco. As especificacbes técnicas deverdo
obedecer as normas.

19. Apds a identificacdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas
sinalizagbes complementares — horizontal e vertical —, alertando os usuarios sobre a
distancia minima de visibilidade e a necessidade de redugao de velocidade.

20. Em todas as obras, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas
indicativas, com breve descri¢do da obra, informagdes relativas ao, responsavel técnico,
logomarca da Concessionaria. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que
as condi¢Oes geométricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser
implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de
direcdo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

21. Implantacao de sinalizacdo ostensiva em pontos de ateng¢ao da via — englobando os
Pontos Criticos, utilizando tecnologias e equipamentos modernos.

22. Apds a realizagdo dos servigos de recuperacgdo do pavimento, a via ndo serd liberada ao
trafego sem a adequada sinalizagdo horizontal e vertical — ainda que provisdria ou de
obras — que garanta a seguranca dos usuarios.

23. Apds a conclusdo das obras de ampliagdo de capacidade e melhorias deverad ser
realizada a atualizagdo do cadastro e/ou projeto executivo de sinalizacdo, devendo ser
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apresentada a fiscalizagao.

MANUTENCAO

Escopo: Manutencdo da sinalizacdo do Complexo, observando-se as normas vigentes de
sinalizagdo horizontal, vertical, aérea e a contencdo vidria. Substituicdo de defensas, barreiras
de seguranca, atenuadores de impacto e demais dispositivos de protecdo e seguranca, para
eventual necessidade de adequa¢do as normas atualizadas de dispositivos pré-existentes e
implantados nas frentes anteriores.

Procedimentos:

1. Manutencdo da sinalizacdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes
retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranca, tais como
defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de
impacto, para preservacado dos parametros de desempenho.
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Tabela 3 Parametros de desempenho — Servigos estruturais - Sinalizagdo e elementos de seguranca

viaria
Trabalhos iniciais Recuperagao Manutengio
~ Receb.
Parametros de desempenho N
9 o 6220 252 final
12 meses 32 Ano 52 Ano
meses Ano ano

Auséncia de dispositivos de contengdo vidria
1| danificados, sem a devida ancoragem, transi¢do X
ou balizadores retrorrefletivos

) Auséncia de locais com sinalizagdo vertical em X
desacordo com as normas aplicaveis

100 para
int'tjra 130 para 130 para
bF:'anca R pintura pintura
Auséncia de sinalizagdo horizontal com indice de 80 para brancae 110 brancae 110
3 | retrorreflexdo — medido em mcd/Ix/m2 —menor amaprela para para
do que: om ! amarela, amarela,
em50%do | em 100 % do
100% do
Complexo Complexo
Complexo
Auséncia de sinalizagdo vertical ou aérea suja ou
4 L X
danificada
Auséncia de sinalizagdo vertical e aérea com
indice de retrorreflexdo — em relagdo ao valor
el etiexao = em refacdo 80% 85%
inicial — das peliculas inferior ao exigido em
norma aplicével:
Implantagdo e substituigdo de tachas refletivas
6| em todo o Complexo, de acordo com normas X
aplicaveis
7 Implantagdo de sinalizagdo vertical de seguranga X

nos Pontos Criticos

Implantagdo/complementagdo, no sistema de
8 sinalizagdo vertical, de placas educativas e X
indicativas, conforme norma aplicével
Instalacdo das placas antecedendo as Unidades
Operacionais, indicativas de servigos ao usuario

©

10 Implantagdo de marcos quilométricos X

Implantagdo dos dispositivos de seguranga,
conforme normas aplicaveis, nos Pontos Criticos.
Complementagdo da implantagdo dos
dispositivos de seguranga, de
12| acordo com as normas aplicdveis, inclusive com 50% 100%
substituicdo e adequagdo dos dispositivos pré-
existentes
(1) Aimplantagdo de todos os marcos quilométricos na rodovia de acordo com as normativas vigentes deverd ocorrer até o 12° més. Porém, a partir do 9° més, os marcos

deverdo obrigatoriamente estar referenciados na rodovia e de facil identificagdo pela fiscalizagdo, com a implantagdo de pintura de sinalizagdo ou ainda outra solugdo
similar.

11

IF-2025-132209133-APN-DNATF#IGM

D4Sign 18062f8b-f239-46d8-85ca-f640a8f023ef - Para confirmar as assinaturas acesse https://geéufe.d4§idn.éonﬁ.br’?\/eriﬁcar 26

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. Brasil



COMAB

COMISSAO MISTA ARGENTINO — BRASILERA

PARA A PONTE INTERNACIONAL SAO BORJA - SANTO TOME

4.2.3 Obras de arte especiais (OAE)

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Os servicos referentes as obras-de-arte especiais (OAEs) envolvem todas as pontes,
viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passagens subterraneas, de fauna e
passarelas de pedestres, existentes na Faixa de dominio.

Procedimentos:

1. Limpeza de todas as OAEs, reparos e recuperacao de todos os guarda-corpos, guarda-
rodas, dispositivos de protecdo (defensas e barreiras), passeios e do pavimento das
obras de arte especiais, mantendo-se suas caracteristicas originais. Os elementos nao
passiveis de recuperacdo devem ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as
caracteristicas exigidas nas normas vigentes.

2. Pintura protetora de guarda-corpos, guarda-rodas e dispositivos de protecdo (defensas
e barreiras), bem como, correcdo e/ou complementacdo da pintura de todas as
estruturas metalicas. Para as barreiras de concreto localizadas nas extremidades do
tabuleiro, exige-se apenas a pintura de sua face interna.

3. Correcdao emergencial de depressdes ou desniveis no encontro das OAEs com a via,
caracterizando riscos de seguranca aos usuarios.

4. Inje¢do ou selagem de fissuras.

5. Limpeza de juntas e de aparelhos de apoio.

6. Remocdo e destinagao adequada dos materiais oriundos de demoli¢do, bem como de
todos os residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela
legislagdo vigente.

7. Limpeza, desobstrucdo e recuperacdo dos sistemas de drenagem dos tabuleiros,
descidas d'agua e encontros das OAEs, além de eliminagdo de infiltragdes,
especialmente em passagens subterraneas.

8. Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passagens inferiores, passagens
subterraneas e passarelas de pedestres, com implantagdo de sinalizagdo de
regulamentacdo e de adverténcia correspondente, de acordo com normas aplicaveis.

9. Eliminagdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo,
possam colocar em risco a estabilidade e/ou a durabilidade das OAEs.

10. Identificacdo das OAEs sob a responsabilidade de terceiros, ndo integrantes do sistema
rodoviario concedido.

11. Inspecdo e classificagdo das OAEs, inclusive atualizagGes periddicas, conforme norma
aplicavel, com registro das informagdes no subsistema “C. Sistema de Geréncia de OAEs
- SGOAE”, do SIGACO.

RECUPERACAO

Escopo: Os servigos contemplam a reparacdo, a reforma (alargamento de viadutos e pontes ou
alongamento de passagens inferiores e prolongamento de passarelas) e o reforco para o TB-45
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de viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem o patrimonio do
Sistema Rodoviario.

Procedimento:

1. Recuperagdo estrutural integral, com eliminacdo de patologias das obras-de-arte
especiais, restaurando-lhes as caracteristicas originais. Os elementos ndo passiveis de
recuperacao devem ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas
exigidas nos normativos em versées atualizadas.

2. Eliminacdo de todas as manifestacdes patolégicas existentes que possam comprometer
o desempenho, a vida Util, a seguranca ou a resisténcia das OAEs, em nivel global ou
local.

3. Recomposicdao e protecdo de taludes contra erosdes, bem como protecdo dos

elementos de fundagdo contra erosdes, solapamentos e acumulo de materiais que

possam causar obstrucao do leito do rio.

Reparacdo dos elementos de protecdo dos pilares (dolphins), em vias navegaveis.

Reparacdo dos aparelhos de apoio, com substituicdo dos que estiverem danificados.

Reparacdo e complementacdo dos dispositivos de drenagem associados a OAE.

Reparacdo e complementacgdo dos dispositivos de protecdo (defensas e barreiras), de

acordo com normativo em versdo atualizada, com eliminagcdo de guarda-rodas em

padrdo antigo e demais dispositivos desatualizados.

8. Reforco das obras de arte especiais existentes, considerando as cargas modveis do
normativo vigente (atualmente a carga movel rodoviaria padrao é o trem-tipo TB-45).
Caso ocorra atualizacdo normativa, o atendimento a nova carga mdvel sera exigido para
as OAEs ainda nao reforgadas.

9. No caso de OAEs alargadas ou alongadas, o reforco mencionado deve abranger a parte
existente da OAE, compatibilizando-a com a parte nova a ser construida. O reforgo deve
abranger todos os elementos estruturais, inclusive ndo visiveis.

10. Alargamento das OAEs (tais como passagens superiores, pontes e viadutos), para
incorporar acostamentos, faixas de seguranca e passeios, adequar o nimero e a largura
das faixas de rolamento, de modo a compatibilizar a largura da OAE com a largura da
rodovia, evitar estreitamento da plataforma da OAE e obter melhorias de
funcionalidade.

11. Alongamento de OAEs, tais como passagens inferiores, viadutos e passarelas, para
adequacao da largura final da rodovia e obtenc¢ao de melhorias de funcionalidade.

12. Demolicdo e substituicdo de OAEs sem condi¢Ges de aproveitamento.

13. Intervengdes vinculadas a durabilidade das OAEs, tais como a recomposicdo de
cobrimento das armaduras, recuperacdao ou implantacao de pingadeiras, injecdes de
fissuras passivas, pintura protetora de todos os elementos estruturais, entre outras.

No vk

14. Recuperagdao ou implantacdo de laje de transi¢do, concomitante as obras de
alargamento, reforgo e construgdo de vias marginais, onde se aplicar.

15. No caso de OAEs em regides urbanas, deve-se prever aimplantacao de passeios laterais
longitudinais em ambos os sentidos, de acordo com normativos atuais referentes a
acessibilidade e a largura necessaria, com o devido dispositivo de protecdo fazendo a
segregacao entre passeios e pistas de rolamento.

16. Para OAEs integrantes de intersecGes em desnivel, em areas urbanas, ou mesmo, em
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areas rurais nas quais se observe a travessia de pedestres nas proximidades, deve-se
prever, sob elas, e transversalmente a rodovia, instalagdes que possibilitem o
cruzamento seguro de pedestres, com passeios interligados, implantacdao de faixas de
pedestre e de iluminagdo, dentre outros dispositivos complementares.

17. Deve-se garantir a ligacdo com passeios e ciclovias existentes na pista adjacente,
mantendo-se as caracteristicas existentes.

18. Remocao e destinacdo adequada dos materiais oriundos de demolicdo, bem como de
todos os residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela
legislacdo vigente.

19. Nos trechos em que nao estiverem previstas obras de ampliacdo de capacidade e de vias
marginais, deve-se adequar as OAEs em concreto armado e protendido, para manter
nivel de servico e conformidade as normas aplicaveis.

MANUTENCAO

Escopo: Compreende o conjunto de intervencdes programadas com base em sua monitoracao,
a partir das avalia¢des ali determinadas, de modo a garantir seu desempenho estrutural e
funcional adequado, assim como sua boa aparéncia e condi¢des de durabilidade.

Procedimentos:

1. Acbes de manutencdo a fim atender aos parametros de desempenho, e garantir a
capacidade estrutural, a funcionalidade e as condi¢Ges de durabilidade adequadas das
OAEs, sendo consideradas como tipicas:

a. Reparos, reconstrucdo e reforgos, se necessdrio, em elementos estruturais,
inclusive barreiras;

Reparos ou substituicdo de juntas;

Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

Pintura das OAEs;

Recomposic¢do e prote¢do de taludes dos encontros;

Intervengdes para eliminagdo de trincas e desniveis na entrada e saida das

OAEs;

2. As OAEs em concreto armado e protendido devem ser recuperadas de forma atender
ao nivel de servico e conformidade as normas aplicaveis.

- o oo o
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Tabela 4 Parametros de desempenho — Servigos estruturais - Obras de Arte Especiais (OAE)

Trabalhos iniciais Recuperagao Manutengdo .
A Recebim
Parametros de desempenho !
12 ento final
9 meses 22 Ano 52 Ano 62 ao 252 ano
meses

Guarda-corpos, guarda-rodas, dispositivos de
1 contengdo vidria e passeios sem necessidade de X
recuperag¢do ou substituicdo

Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros
sujos ou obstruidos
Viadutos, passarelas de pedestres e passagens
3 | inferiores com placas de sinalizagdo, com indicacdo X
do gabarito vertical de passagem

Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer
4 | natureza, que, em curto prazo, possam colocar em X
risco a estabilidade das OAEs

Auséncia de problemas estruturais em passarelas de

> pedestres X
A a AE r imenso
dequagao.das (o) s.pa aas di g sbes ade~quadas 50% da 100% da
da rodovia, trem-tipo TB-45, e implantagdo de - -
. L extensdo extensdo
6 | passeios nas regides urbanas, dos trechos em que
~ X . o~ total das total das
ndo estiverem previstas obras de ampliagdo de
. . L OAEs OAEs
capacidade e de vias marginais.
Concomitante a realizagdo das obras de
Adequacdo das OAEs dos trechos com previsdo de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e
7 obras de ampliagdo de Capacidade e Melhorias para Construgdo de Vias Marginais.
as dimensdes adequadas da rodovia e trem-tipo TB- Nos trechos onde n&o houver obras, as
45 OAEs deverdo ser adequadas na Fase de
Recuperagdo.
8 Recalque maximo em encontro com OAE 10mm
50% da 100% da
9 Auséncia de depressdo no encontro com a via extensao extensao

total das total das
OAEs OAEs

Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua

10 vida util ou danificados

Concomitante a realizagdo das obras de
Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e
Construgdo de Vias Marginais.

Nos trechos onde ndo houver obras, as
OAEs deverdo ser adequadas na Fase de
Recuperagdo.

Adequacdo das OAEs em concreto armado e
11 protendido de modo a atender nivel de servigo e
conformidade a norma aplicavel.

4.2.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Conjunto de obras e servicos emergenciais de restauragao, desobstrucao e limpeza do
sistema de drenagem superficial, subterranea e do pavimento do Complexo, assim como das
OACs, restabelecendo suas condi¢ées funcionais e impedindo a degradagdo progressiva de seus
dispositivos.

Procedimentos:

1. Limpeza, desassoreamento e desobstrucdo de dispositivos de drenagem superficial, tais
como sarjetas, canaletas, valetas, descidas d’dgua, caixas coletoras, bocas de lobos,
entre outros, e obras de arte correntes (OACs), seguindo as orientacbes das normas
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aplicaveis.

2. Implantacdo de sistema de drenagem superficial de emergéncia em locais com acimulo
de dgua sobre a pista.

3. Colocacdo de tampas nas caixas coletoras destampadas.

4. Execucdo de todas as obras e servicos considerados emergenciais, de restauracao,
desobstrugdo e limpeza do sistema de drenagem do Complexo de acordo com as normas
aplicaveis, abrangendo os dispositivos de drenagem superficial, subterranea, bem como
as OACs.

RECUPERACAO

Escopo: Compreende os servicos de restauragdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de
drenagem, além da recomposicao ou substituicdo das OACs, compreendendo sarjetas, valetas,
meios-fios, saidas d’dgua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.

A implantacdo ou complementacao dos sistemas de drenagem, conforme a monitoracao venha
a detectar a necessidade, obedecera as normas e manuais de drenagem aplicdveis em suas
versOes atualizadas. As obras de drenagem deverdo ser compativeis com as obras de
terraplenagem e pavimentacao.

Procedimentos:

1. Limpeza e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua, bem como a
recomposicao de trechos descontinuos.

2. Recuperagdo, complementa¢do e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem,
além da recomposicdo ou substituicdo das OACs, considerando o cadastro, a
monitoragdo e a verificagdo da capacidade do sistema de drenagem existente,
obedecendo as normas e manuais de drenagem aplicdveis em suas versées atualizadas.

3. Recomposicdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia danificados.

4. Implantagdo de drenagem profunda, do pavimento e das OACs (bueiros de greide e de
talvegue) nos trechos apontados pelo projeto executivo de drenagem, seguindo normas
aplicaveis, em sua versdo atualizada.

5. Complementacdo dos dispositivos de drenagem para a prevencdo de erosdes,
preservando a integridade da via e faixa de dominio.

6. Recuperacao dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento
de suas condi¢ées de funcionamento e eliminacdo de todas as manifestacGes
patoldgicas existentes que possam comprometer desempenho e vida util.

7. Prover sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade.

MANUTENGAO

Escopo: A manutenc¢do do sistema de drenagem compreendera o conjunto de intervengdes
programadas com base na monitorag¢do, para garantir o seu funcionamento adequado e
prevenir o surgimento de problemas.
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Procedimentos:

1. Reparagao de dispositivos deteriorados, restabelecendo condigdes de funcionalidade e
prolongando suas vidas uteis.

2. Recomposicao ou reconstrucao dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que
estiverem danificados, eliminando pontos danificados.

3. Recomposicdo de saidas, descidas d’dgua, dissipadores de energia, caixas coletoras,
bueiros e drenos.

4. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas
d’agua, segundo cuidados especiais que deverao ser tomados considerando a incidéncia
do deslocamento de seus corpos.

5. Acompanhar a demanda das bacias hidroldgicas, provendo os sistemas de drenagem de
capacidade para manutengdo da seguranca do sistema viario.

Tabela 5 Parametros de desempenho - Servigos estruturais - Sistema de Drenagem e Obras de Arte
Correntes (OACs)

Trabalhos iniciais Recuperagao Manutengado .
perag & Recebim

9 12 ento final
22 Ano 52 Ano 62 ao 252 ano
meses | meses

Parametros de desempenho

Auséncia de elemento de drenagem ou OAC com
necessidade de recuperagdo ou de substituicdo
1 | emergencial, garantidas as condigdes funcionais do X
sistema e impedindo a continuidade progressiva de
destruicdo de seus dispositivos
Auséncia de se¢des com empogamento de agua
sobre as faixas de rolamento

Auséncia de elemento de drenagem ou OAC
obstruido
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer
4 | natureza, que, em curto prazo, possam colocar em X
risco o Complexo

5 Recomposigdo de trechos descontinuos 60% da via |100% da via

Recuperagao, limpeza e aumento de eficiéncia da
drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas,
meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas
d’agua entre outros
Recuperagdo dos dispositivos de drenagem e OACs
existentes, com o restabelecimento de suas
condigdes ideais de funcionamento e eliminagdo de
todas as manifestacGes patoldgicas existentes que
possam comprometer seu bom desempenho ou sua
vida util

60% da via | 100% da via

60% da via |100% da via
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4.2.5 Terraplenos e estruturas de contencao

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recuperagdo emergencial de terraplenos (recomposicao de aterros, remoc¢do de
barreiras, reconformacdo de taludes de corte, recomposicdo da drenagem superficial e do
revestimento vegetal etc.) e das obras de contencdo (limpeza, desobstrucdo do sistema de
drenagem e recuperacao de obras com indicios de comprometimento), bem como providéncias
emergenciais em locais que possam comprometer a seguranca da plataforma da rodovia, como
nos casos de erosdes e escorregamentos de taludes e contengdes classificados com risco Muito
Alto (R4).

Procedimentos:

1. Recomposicdo de aterros e reconformacdo de taludes de corte que estiverem
comprometendo a plataforma da rodovia.

2. Remocdo de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a
plataforma da rodovia, bem como das areas localizadas a menos de 4 m do bordo
externo do acostamento.

3. Intervengbes de estabilizacdo de erosGes e de escorregamentos em terraplenos
localizados a menos de 4 m do bordo externo do acostamento.

4. Remocado dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, nos limites da faixa
de dominio, que possam atingir o corpo estradal.

5. Limpeza e a desobstrucdo dos sistemas de drenagem das obras de contengdo e
transporte do material retirado para um local onde ndo haja possibilidade de
carreamento posterior.

6. Recomposicdo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento
das aguas e evitar a erosdo de terraplenos e contengdes, especialmente apds os servigos
de recomposicdo de taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

7. Execucdo de tratamento emergencial as obras de conteng¢do com indicios de
comprometimento, como:

a. ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

movimentagao nitida do macico contido;

deslocamento de pegas ou ocorréncia de recalques diferenciais;

sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;

estrutura de concreto com desagregacao e armaduras expostas;

ocorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de

drenagem;

erosdo na base ou na fundacdo das obras;

o oo o

@

h. presenca de indicativos de perda de protensdo ou rompimento de tirantes; e
i. presenca de indicativos de perda da integridade dos capacetes de protegao das
cabecas de tirantes.
8. Todos os taludes e contengBes deverdo ser classificados por criticidade (Risco),
conforme norma aplicavel, em suas versées atualizadas, em: Baixo (R1), Moderado (R2),
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Alto (R3) e Muito Alto (R4), sendo obrigatdria a intervengao nos elementos classificados
com risco muito alto (R4).

RECUPERAGAO

Escopo: Recuperagdo dos terraplenos e obras de contencdo, de forma a eliminar problemas
existentes e prevenir o surgimento de outros, priorizando os locais de maior risco, conforme
norma aplicavel, em suas versoes atualizadas, indicados na monitoracgao.

Procedimentos:

1. Execucdo de todos os servigos necessarios ao estabelecimento das condi¢cGes ideais de
estabilidade dos terraplenos, inclusive coma implantacdo de elementos de drenagem
ou de contencdo, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que
possam comprometer sua integridade.

2. Os servicos e obras para estabilizacdo dos taludes e terraplenos deverdao promover a
reducdo do risco visando o atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos
no Tabela 6.

3. Para os casos de comprovada inviabilidade de reducdo dos riscos aos niveis
estabelecidos, a concessionaria devera comprovar as condi¢gdes geomorfoldgicas que
caracterizem o local, adotando as medidas mitigadoras necessdrias a seguranca da
infraestrutura rodoviaria.

4. Implantacdo de cobertura vegetal nos terraplenos e, em caso de taludes estéreis,
adogdo de outros processos que sejam adequados e se justifiguem tecnicamente.

5. Execugdo das intervengbes necessdrias nas obras de contengdo, para o
restabelecimento de suas condi¢des ideais de funcionamento, com a eliminagao de
todas as manifestagdes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom
desempenho estrutural, funcional ou sua vida util.

6. Anualmente, a concessiondria deverd atualizar o mapeamento e classificagdo da
criticidade (Risco) de terraplenos e contengdes inventariados no Sistema de Geréncia de
Terraplenos e Estruturas de Contengdo (SGTEC), conforme preconizado em norma
aplicavel, em: Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4).

7. Devera avaliar ainda as areas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa,
existentes e potenciais, identificar sua drea de gera¢do e projetar sua area de
atingimento e magnitude, com o objetivo de identificar todos os processos que possam
afetar areas dentro da faixa de dominio da rodovia e prever as solu¢des de engenharia
para sua mitiga¢cdo e minimiza¢dao dos impactos.

MANUTENCAO

Escopo: A manutencdo dos terraplenos e obras de contencdo compreenderd o conjunto de
intervengdes programadas com base na monitoragdo, para garantir o seu funcionamento
adequado e prevenir o surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes,
aterros e de seguranca de obras de contencao.
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Procedimentos:

1. Intervengdes nas obras de contenc¢do para o reestabelecimento das condi¢cbes normais
de funcionalidade, abrangendo recomposicao de pecas estruturais, substituicdo de
tirantes e seus dispositivos de protecdo, reprotensao, reconstru¢do de partes dos muros
de gabides, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto.

2. Execucdo de atividades para a manutencdo dos taludes de cortes e aterros, incluindo
regularizacdo manual ou mecanica da superficie dos taludes, complementacdo da
cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis
com processos que sejam adequados e se justifiqguem tecnicamente.

3. Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e
aterros como de problemas nas obras de contencdo existentes, compreendendo
estudos e projetos executivos.

Tabela 6 Parametros de desempenho - Servigos estruturais - Terraplenos e estruturas de contengao

Trabalhos

Parametros de desempenho

iniciais

Recuperagao

Manutengao

9 12
meses | meses

22 Ano

32 Ano

52 Ano

62 ao 252 ano

Recebim
ento final

Auséncia de terraplenos ou obras
de contengdo
com problemas emergenciais, de
qualquer
natureza, que, em curto prazo,
possam colocar
em risco a seguranga dos usuarios

Terraplenos e Obras de contengdo
segundo
classificacdo de riscos de
movimentos gravitacionais de
massa

Auséncia de
estruturas
classificadas
como R4

Auséncia de
estruturas
classificadas
como R3

Auséncia de
estruturas
classificadas
como R2

Manutengdo
da
classificagdo
das
estruturas
com
nivel R1 @

Funcionamento pleno de todos os
elementos de
drenagem dos terraplenos e das
obras de
contencdo, limpos e desobstruidos

Auséncia de material resultante de
deslizamento
ou erosdes para a plataforma da
rodovia bem
como de dreas a menos de 4 m do
bordo externo
do acostamento

Auséncia de estruturas instaveis
ou com problemas construtivos ou
desgastes

(1) Em caso de ocorréncia de riscos classificados como R2 a partir do 52 ano, a concessionaria devera intervir em até 2 anos para manutengdo em nivel R1.
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4.2.6 Areas verdes, Canteiro Central e Faixa de Dominio

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: A¢Oes destinadas, sua limpeza e conservagao do Complexo, a delimitacdo da faixa de
dominio da rodovia e ao levantamento dos acessos a rodovia e ocupacdes irregulares.

Procedimentos:

1. Execucado de servicos de rocada do revestimento vegetal em todo o Complexo, inclusive
a faixa de dominio da rodovia e canteiro central, de forma a assegurar a visibilidade da
sinalizacdo e das curvas, segundo normas vigentes e conforme os parametros minimos
a seguir:

a. Rocada e poda:

i. Em, no minimo, 4m de largura de cada lado de toda a extensao da faixa
de dominio da rodovia, com largura suficiente para assegurar adequada
visibilidade;

ii. Em toda a drea gramada do Complexo, incluindo acessos, trevos e
entroncamentos em, no minimo, 10m de seus entornos;

iii. Em toda a extensdo e largura do canteiro central;

iv. Ao longo da extensdo de todos os elementos de drenagem, inclusive de
terraplenos, de forma a permitir o facil acesso e verificagdo quanto ao
estado de conservacgdo desses elementos.

b. Capina:

i. Em todo o Complexo, incluindo a faixa de dominio e canteiro central
para supressdo de vegetacdo daninha.

ii. Nos bordos internos das curvas horizontais em largura suficiente para
assegurar a visibilidade.

2. Despraguejamento de gramados, corte e remogao de drvores, arbustos presentes na em
todo o Complexo, incluindo a faixa de dominio ou préximo a ela, que afetem a
visibilidade dos usuarios, gerando risco a seguranca de trafego, de estruturas, linhas
elétricas ou telefonicas, dutos, etc., bem como dos que estiverem mortos ou doentes.

3. Retirada de propaganda irregular, entulhos e materiais organicos da faixa de dominio.

4. Recomposi¢do de cobertura vegetal, compreendendo:

a. as areas verdes do Complexo, incluindo o canteiro central e os taludes e cortes
desprotegidos; e

b. conservacgdo de arvores e arbustos, com poda, capina e adubacao.

5. Atividades para delimitacdo da faixa de dominio e levantamento de acessos, que
compreendem:

a. locacdo precisa dos limites da faixa de dominio a ser realizada com a
recuperagao, substituicdo ou implantacdo de todas as cercas e mourdes nos
padrées das normas aplicaveis e implantacdo das faixas de protecdo das cercas
(aceiros), com largura minima de 1,5 m ao longo das divisas da faixa de dominio;

b. levantamento quantitativo e diagndstico da situagdo dos acessos ou
interferéncias ndo inclusos no conjunto de obras do contrato, com descricdo
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detalhada das acGes a serem tomadas para os casos que requeiram
regularizacdo (por meio de adequacgdo ou fechamento) pela Concessionaria ou
pelo particular, priorizando-se a melhoria dos padrdes de seguranca dos
usuarios e moradores lindeiros a rodovia;
6. Adocao de providéncias necessarias para regularizacdo, desocupacao ou realocacao de
ocupacles de areas invadidas, acessos, conforme regulamentos apliciveis em suas
versoes atualizadas.

RECUPERAGAO

Escopo: Acdes destinadas a delimitacdo da faixa de dominio, regularizacdo dos acessos e
ocupacOes dentro da faixa de dominio ou area nao edificavel, conforme regulamentos
aplicaveis, em suas versdes atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperagdo da faixa de dominio e do canteiro central com objetivo de preservar a area.

2. Regularizacdo de acessos e interferéncias que nao fazem parte do conjunto de obras do
Contrato, conforme critérios e parametros técnicos estabelecidos no item 4.3.4, bem
como a remocdo das ocupacgdes irregulares.

3. Para os acessos irregulares ndo contemplados com as melhorias e readequacodes, a
Concessionadria deverd adotar as medidas cabiveis para que o interessado promova a
regularizacdao ou o fechamento do acesso.

4. Bloqueio dos acessos particulares nao autorizados.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de interven¢des corretivas e preventivas, programadas com base na
monitoragdo para preservar as condi¢cbes de integridade do canteiro central e da faixa de
dominio do Sistema Rodovidrio.

Procedimentos:

1. Intervengdes necessdrias para a preservagao da drea da faixa de dominio, incluindo as
cercas.

2. Manutencdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos sob
responsabilidade da Concessiondria, bem como dos novos previstos nas obras de
Melhorias.

3. Inclusdo das dreas pavimentadas dos acessos nos servi¢cos de manuteng¢do do pavimento
definidas para as pistas e acostamentos da rodovia.
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Tabela 7 Parametros de desempenho - Servigos estruturais — Areas verdes, Canteiro Central e Faixa de
Dominio

Trabalhos
iniciais Recebimento
9 12 20 62 a0 25° final

52 Ano
meses | meses | Ano ano

Recuperagdao | Manutengdo
Parametros de desempenho

Locagdo da faixa de dominio com cercas e mourdes, seguindo o
padrdo normativo aplicavel
Levantamento da situagdo dos acessos ou interferéncias ndo
previstas no Contrato, e plano de agdo para regularizagdo e X
adequagdo
Auséncia de vegetacdo rasteira nas dreas nobres (areas verdes
do Complexo, incluindo acessos, trevos, pragas de pedagio e
areas operacionais) com comprimento superior a 20cm numa
largura minima de 10m
Auséncia de vegetagdo ou de material residual ou de entulho
na faixa de protegado (aceiro) ao longo das cercas da faixa de X
dominio
Devera ser realizada rogada, capina, poda e remogdo do
material resultante, em toda a area do complexo, incluindo
toda a extensdo e largura da faixa de dominio da rodovia
(incluindo canteiro central)

Auséncia de vegetagdo rasteira com comprimento superior a
50cm nos demais locais da faixa de dominio numa largura
minima de 4m. Nos bordos
internos das curvas, auséncia de vegetagdo rasteira com
comprimento superior a 30cm, com largura suficiente para
assegurar adequada visibilidade
Auséncia de vegetagdo que afete a visibilidade dos usuarios ou
7 | cause perigo a seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, X
ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenca
Notificagdo de todos os responsaveis para a regularizagdo ou
remocdo das ocupacgdes irregulares

Regularizagdo de Acessos Existentes em trechos onde ha Concomitante a execugdo das obras nos
previsdo de obras de ampliagdo de capacidade ou melhoria respectivos trechos

0,
Regularizagdo de Acessos Existentes em trechos onde ndo ha SO,A) 100% até o
- - ) . atéo .
10| previsdo de obras de ampliagdo de capacidade ou melhoria 5° ano 7° ano

[y

X

N

w

~

X

11 Remocgdo das ocupacgdes irregulares Atéo72ano®

(1) As remogdes ocorrerdo de acordo com o avango das obras de ampliagdo de capacidade

4.2.7 Implantagdo e Recuperag¢ao das Edificacdbes e InstalagOes
Operacionais

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Construgdo, recomposicao e reforma das edificagdes do Complexo.
Procedimentos:

1. Reforma de edificagGes existentes atendendo as caracteristicas basicas descritas nas
normas aplicaveis, com o mesmo padrdo de qualidade das edificagdes operacionais da
Concessiondria.

2. Construcdo de edificagdes da Concessiondria, de modo a oferecer suporte fisico para as
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atividades operacionais da Concessionaria.
3. Reforma e adequacdo dos Escritérios da DELCON/COMAB e DELCON.
4. Reforma e adequacdo das demais edificacGes existentes no Complexo.

RECUPERAGAO

Escopo: Construcdo de novas instalagdes operacionais.
Procedimentos:

1. Construcdo, Reconstrucdo, Demolicdo e Ampliacdo de edificacGes operacionais,
atendendo as normas aplicaveis, com o mesmo padrao de qualidade das edificacoes
operacionais da Concessionaria.

2. Construcdo de novas instalagdes operacionais, incluindo o sistema viadrio e dreas de
estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrdes de
operacdo e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servicos Operacionais.

3. Execugdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas
operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes das edificacdes e instalacdes, e
reformas de grande porte envolvendo substitui¢cdes de paredes ou de coberturas.

MANUTENCAO

Escopo: Execugdo de intervengbes programadas, considerando a vida util de cada componente
das edificagdes e instalacdes operacionais que compdem os bens da concessdo e seus
respectivos equipamentos, de modo a preservar as suas condi¢des de funcionalidade e garantir
a integridade do patrimonio do Complexo.

Procedimentos:

1. Servicos para atualizacdo e modernizacdo das edificacGes e instalacGes operacionais.

2. Eventuais ampliagdes das edificagbes e instalagdes ou reformas de grande porte,
envolvendo substituicbes de paredes ou de coberturas, quando necessario a
preservacao da funcionalidade dos sistemas operacionais.

3. Cumprimento de cronograma de manutenc¢ao de edificagdes e instalagdes prediais que
considere o término da vida util de cada componente.
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Tabela 8 Parametros de desempenho - Servigos estruturais - Implantagdo e recuperacgdo de edificagGes e
instalagOes operacionais

Trabalhos iniciais Recuperagao Manutengdo

, Recebim
Parametros de desempenho )
12 ento final
9 meses 22 Ano 52 Ano 62 ao 252 ano
meses
EdificagOes e instalagdes operacionais existentes no
Complexo deverdo estar adequadas as
1 funcionalidades e aos padrdes de operagdo X

requeridos, observado o disposto na Frente de
Servigos Operacionais, atendendo aos padrdes de
acessibilidade
Novas edificagdes, deverdo estar adequadas as
funcionalidades e aos padrdes de operagdo
2 requeridos, observado o disposto na Frente de X
Servigos Operacionais, atendendo aos padrdes de
acessibilidade

3 Reforma das edificagdes operacionais existentes X
Ampliagdo, Demoligdo e construgdo de novas
e L i . Conforme cronograma
4 | edificagdes operacionais, como previsto em projeto, .
operacional

totalmente funcionais

4.2.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposicdo integral de todos os sistemas elétricos e de iluminacdo existentes no
Complexo, inclusive dentro da faixa de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, nos
acessos, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de paradas de 6nibus, OAEs,
passagens subterraneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificagdes operacionais, a
ser executada de forma a manter as caracteristicas originalmente existentes. Os custos de
consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminacdo existentes no Complexo, inclusive
dentro da faixa de dominio, relativos aos trechos previstos na Concessao, estardo a cargo da
concessionaria.

Procedimentos:

Implantagdo de sistemas elétricos e de iluminagdo no complexo.

Implantag¢do do sistema elétrico e de iluminacdo das pracgas de pedagio.

Limpeza geral de postes e lumindrias e, se necessario, sua pintura.

Substituicdo de postes, luminarias, reatores e lampadas danificadas.

Recuperacdo ou substituicao de redes de alimentacao e aterramento, assim como de

vk wh e

comandos de acionamento da iluminagdo, quando forem constatados inoperantes ou
deficientes, exceto quando de responsabilidade das companhias de energia comercial.

6. Recuperacdo, de acordo com as normas aplicaveis, dos sistemas de iluminagdo
existentes no Complexo, inclusive em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive
passarelas e respectivas rampas.
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RECUPERAGAO

Escopo: Implantagcdo ou complementagdo dos sistemas elétricos e de iluminagao existentes no
Complexo, inclusive dentro da faixa de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, nos
acessos, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de paradas de 6nibus, OAEs,
passagens subterraneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificagdes operacionais, a
ser executada de forma a manter as caracteristicas originalmente existentes.

Procedimentos:

1. Complementacdo dos sistemas de iluminacdo existentes conforme descrito neste PEC,
concomitante as obras do ciclo de investimentos, conforme cadastro no Termo de
Arrolamento e de Transferéncia de Bens.

2. Recomposi¢do dos demais sistemas elétricos e de iluminagdo, existentes no Complexo,
inclusive ao longo da rodovia, apds a sua inclusdo no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

3. A concessiondria buscard empregar sistemas elétricos e de iluminacdo modernos,
observando a classe de iluminacdo adequada, conforme norma aplicével, priorizando a
eficiéncia energética e as fontes de energia limpas e renovaveis.

MANUTENCAO

Escopo: Manutencdo dos sistemas de elétricos e iluminacdo da rodovia por meio da
programac¢do de conjunto de intervengdes, definidas com base na monitoragao, de modo a
preservar as condi¢des e garantir a integridade do patrimbénio da rodovia. Deverdo ser
enquadrados na manutencdo os servicos de maior porte, inclusive os que envolvam mudanca
do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas atividades de Conservagao.

Procedimentos:

1. Execucgdo de interveng¢des de acordo com a programacdo indicada pela monitoragao,
abrangendo os sistemas elétricos e de iluminacdo implantados no Complexo, incluindo
a rodovia, as pracgas de peddagio e demais instalagdes operacionais da concessionaria e
seus respectivos equipamentos.

2. Execugdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes corretivas
nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.
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Tabela 9 Parametros de desempenho - Servigos estruturais - Sistemas elétricos e de iluminagao

Trabalhos iniciais Recuperagdo Manutengdo .
A Recebim
Parametros de desempenho !
12 ento final
9 meses 22 Ano 52 Ano 62 ao 252 ano
meses
1 Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes no X
Complexo totalmente recuperados ou substituidos
Complementagdo dos sistemas de iluminagdo
2 existentes no Complexo, conforme descrito nos X
procedimentos dos Trabalhos Iniciais
3 Sistemas elétricos e de iluminagdo previstos no PEC Concomitante as obras do ciclo de
totalmente implantados investimentos

4.3 Frente de investimentos e obras

A Frente de Investimentos e Obras compreende os investimentos e obras obrigatérios definidos
para a melhoria e ampliagdo do Complexo, a fluidez do trafego e a seguranga aos usudrios do
Complexo, bem como para proteger e preservar o meio ambiente. As obras classificam-se em:

e Investimentos e Obras de Ampliacdo da Capacidade e Melhorias: englobam os
investimentos e obras em ampliacdes do Complexo e melhorias de suas condicGes
operacionais e de trafego;

e Investimentos e Obras Emergenciais: buscam restaurar as condi¢cGes operacionais, de
trafego e de seguranca afetadas por qualquer evento imprevisivel que gere ou possa
gerar impacto no Complexo.

4.3.1 Investimentos e Obras de Ampliagao de Capacidade e Melhorias

Objeto: conjunto de investimentos e obras de ampliagdo de capacidade do Complexo e
melhorias de suas condi¢des operacionais e de trafego a serem realizadas em observacao as
diretrizes estabelecidas neste item do PEC.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos nas tabelas de parametros de desempenho de
cada item, salvo as exce¢Oes expressamente indicadas.

A partir da data de assinatura do Contrato, caberd 8 CONCESSIONARIA mobilizar os recursos
necessarios para a realizacdo dos investimentos relativos a recuperacgdo, requalificacdo e
ampliacdo das instalagdes do Complexo, envolvendo o CUF, a Ponte Internacional e os acessos
rodovidrios.

O projeto executivo e o planejamento das intervenc¢des deverao ser elaborados previamente
pela CONCESSIONARIA em observag3o as normas técnicas e legislagdo aplicavel.

Durante a execucdo das obras serdao observados os aspectos ambientais, de acordo com a
legislacdo em vigor, obedecendo as determinacgGes das respectivas licencas ambientais e das
instrucdes de controle ambiental.

Para a realizagdo dos projetos executivos e implantagdo das obras serdo observadas todas as
normas brasileiras e argentinas vigentes e pertinentes.
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Os investimentos descritos nesta se¢do sdo obrigatdrios e deverdo ser concluidos nos prazos e
condicdes de desempenho estabelecidos.

Os investimentos encontram-se organizados nos seguintes grupos:

. Ponte e Acessos rodoviarios;
. EdificagOes e instalagdes do CUF;
. Patios e vias do CUF.

Nos itens a seguir, serdo identificados os investimentos obrigatdrios segundo o agrupamento
estabelecido.

4.3.1.1 Investimentos e obras na Ponte e Acessos rodoviarios

Objeto: Recuperacdo e melhoria total dos trechos rodoviarios correspondentes a ponte e aos
acesos, com a plena execugdo dos servigcos previstos nas Frentes da concessdo, conforme metas
dos parametros de desempenho estabelecidos e melhorias especificas identificadas neste item.

O trecho a ser considerado tem extremidade na intersecdo com a BR-285, inclusive dispositivo
de acesso, segue pela extensdo de 6,60km até a ponte binacional na margem brasileira, continua
pela ponte binacional sobre o rio Uruguai com extensdo de 1,42km, seguida pelo acesso
rodoviario entre a ponte binacional na margem argentina com extensdo de 7,6km até a
extremidade na interse¢dao com a RN-14, inclusive o dispositivo de acesso, ver Figura 1.

Extremidade Extremidade
de ponte na de ponte na
Intersegiio margem margem Intersegao
com BR 285 brasileira argentina comRN 14
6,60km 1,42km 7,60km
saoBorjarera |} 1 ]
|| | | |

J santo
1

Figura 1 Acessos e ponte

Melhoria especifica na ponte e acessos rodoviarios

1. Emtoda a extensdo da ponte e acessos rodoviarios, implantar sistema de iluminagdo em
LED, incluindo a infraestrutura elétrica, postes, luminarias e demais recursos necessarios
para essa finalidade e que garanta o nivel de iluminagdo minimo exigido, conforme
normas aplicdveis.
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4.3.1.2 Investimentos e obras nos patios e vias do CUF

Objeto: Recuperacdo e melhoria total dos patios e vias do CUF, com a plena execug¢do dos
servigos previstos nas Frentes da concessdo, conforme metas dos pardmetros de desempenho
estabelecidos e melhorias especificas identificadas neste item.

Prazo: Os investimentos e obras deverdo estar concluidos e plenamente operacionais nos prazos
estabelecidos na Tabela 10.

Melhoria especifica nos patios e vias do CUF

1. Novas faixas adicionais pavimentadas, contiguas aos acessos existentes, no sentido
Brasil — Argentina e no sentido Argentina - Brasil, com a finalidade de proporcionar
acesso preferencial aos veiculos de operadores reconhecidos pelo programa O.E.A. nos
termos de programa padrdo SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate
Global Trade), da Organizacdo Mundial das Aduanas, de forma a proporcionar a
passagem segura, livre e desimpedida desses operadores, a qualquer tempo,
proporcionando acesso exclusivo ao Centro Unificado de Fronteira, bem como rota de
saida facilitada. A gestdo do Centro Unificado de Fronteira deve considerar rotinas
especificas para a garantia desse acesso exclusivo mesmo em situagcGes de crise,
utilizando-se de sinalizacGes provisdrias e manobras que permitam a fluidez dos
operadores O.E.A. desde os acessos até o interior do CUF, em ambos os lados.

2. Nova area de depdsitos para materiais e veiculos apreendidos dimensionada para
atender as necessidades operacionais do CUF, incluindo toda a infraestrutura necessaria
para preservagao das mercadorias, acesso, seguranca e gestdao desta unidade
operacional.

3. Novo pavimento rigido no patio da area de cargas perigosas e fumigacdo.

4. Novo patio de manobras junto a drea dos laboratérios fitossanitarios de forma a

proporcionar espaco para movimentac¢do dos veiculos pesados com destinagado as novas

docas e cdmaras frias previstas neste PEC.

Novo pavimento rigido no Patio para caminhdes no lado Argentina do CUF.

Novo pavimento rigido no Patio para caminhdes no lado Brasil do CUF.

Novo pavimento flexivel na via de acesso a area de Fumigacdo e Cargas perigosas.

Novo pavimento rigido no patio de manobras para os caminhdes da area de inspecao

fisica e depdsitos.

9. Novo pavimento rigido no patio de espera de acesso ao CUF no lado Argentina.

10. Novo pavimento rigido no patio de espera de acesso ao CUF no lado Brasil.

11. Novo sistema de ilumina¢do LED em toda a drea do complexo.

© N,
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Tabela 10 Parametros de desempenho - Investimentos e obras nos patios e vias do CUF

Investimentos e obras nos patios e vias do CUF Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

. Faixas de acesso exclusivo OEA. X

. Nova area para veiculos e materiais apreendidos X

. Patio da area de cargas perigosas e fumigagdo X

. P4tio ampliado para MAPA/BRA e SENASA/ARG X

. Patio para caminhdes ARG X

. Patio para caminhdes BRA X

. Viario de acesso a drea de fumigacdo e cargas perigosas X

. Patio de manobras da 4rea de inspegdo fisica e depdsitos X

O 0| N| | | | W| N =

. Patio de espera de acesso ao CUF ARG X

10. Patio de espera de acesso ao CUF BRA X

11. Novo sistema de iluminagdo LED X

4.3.1.3 Investimentos e obras nas edificagoes e instalagoes do CUF

Objeto: Recuperacdo e melhoria total das edificacdes e instalacées do CUF, com a plena
execucdo dos servicos previstos nas Frentes da concessdo, conforme metas dos parametros de
desempenho estabelecidos e melhorias especificas identificadas neste item.

Melhoria especifica nas edificacdes e instalagdes do CUF

1. Listar em detalhes as ndo conformidades existentes em relacdo as normas aplicaveis
atualizadas dos érgdos publicos que atuam no CUF (Argentina: AFIP; Migraciones;
SENASA; Gendarmeria / Brasil: RFB; MAPA; VIGIAGRO; ANVISA), planejar e executar as
intervencdes suficientes e necessdrias para corrigir todas as ndo conformidades
identificadas. No tocante aos requisitos normativos da Receita Federal do Brasil para a
operacgdo aduaneira no Complexo, observar no minimo o disposto no item 4.5.8 deste
PEC.

2. Nova edificagdo para o novo espago de convivéncia para caminhoneiros, novo sanitario
para caminhoneiros e novo ambulatdrio.

3. Ampliacgdo e retrofit da area de laboratdrios e escritérios do MAPA/BRA e SENASA/ARG,
para o aumento da capacidade de processamento e nova sala para a ANVISA.

4. 08 novas docas para caminhdes de acesso convencional em marcha a ré, junto aos
laboratdrios e escritdrios MAPA/BRA e SENASA/ARG e junto ao novo patio de manobras,
com o padrao das docas existentes a fim de proporcionar aumento de capacidade.

5. 02 novas docas para caminhGes de acesso lateral, junto aos laboratdrios e escritdrios
MAPA/BRA e SENASA/ARG, com vias pavimentadas para transito, incluindo sinalizac3o,
drenagem e demais requisitos, a fim de proporcionar aumento de capacidade.

6. 04 novas camaras frias com capacidade para cargas resfriadas ou cargas refrigeradas,
junto aos laboratérios e escritérios MAPA/BRA e SENASA/ARG e junto ao novo patio de
manobras, a fim de proporcionar aumento de capacidade.
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7. 01 Scanner de Bagagem de mado, a ser fornecido e instalado para atender as
necessidades de inspecao da AFIP.

8. 01 Scanner de Bagagem de mao, a ser fornecido e instalado para atender as
necessidades de inspecdo da RFB.

9. 01 Scanner de Pallets, a ser fornecido e instalado para atender as necessidades de
inspecao da AFIP.

10. 01 Scanner de Pallets, a ser fornecido e instalado para atender as necessidades de
inspecao da RFB.

11. Desenvolvimento e implantacdo de sistemas informatizados e respectivas APls que
permitam o provimento de dados de forma automatizada conforme demandado pelos
drgdos publicos que operam no CUF, abrangendo no minimo as seguintes fungdes:

a. Sistema de supervisdo, controle, comunicacdo, ERP e Banco de Dados;
b. Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA).

12. 01 Scanner de carga, a ser fornecido e instalado, incluindo toda a infraestrutura
necessaria para a protecdo dos usudrios e operadores, bem como a infraestrutura
necessaria para sua conexao as redes de energia e dados conforme necessario, junto a
guarita de acesso no lado Argentina — Brasil, a fim de prover condi¢do para inspecao de
100% dos veiculos que adentram o CUF nesse sentido.

13. 01 Scanner de carga, a ser fornecido e instalado, incluindo toda a infraestrutura
necessaria para a protecao dos usuarios e operadores, bem como a infraestrutura
necessaria para sua conexao as redes de energia e dados conforme necessario, junto a
guarita de acesso no lado Brasil - Argentina, a fim de prover condicdo para inspec¢do de
100% dos veiculos que adentram o CUF nesse sentido.

14. 01 sistema de pesagem de veiculos de carga, a ser fornecido e instalado, incluindo toda
a infraestrutura necessaria para a prote¢do dos usudrios e operadores, bem como a
infraestrutura necessaria para sua conexdo as redes de energia e dados conforme
necessario, junto a guarita de acesso no lado Argentina - Brasil, a fim de prover condicdo
para inspec¢do de 100% dos veiculos que adentram o CUF nesse sentido.

15. 01 sistema de pesagem de veiculos de carga, a ser fornecido e instalado, incluindo toda
a infraestrutura necessdria para a prote¢do dos usudrios e operadores, bem como a
infraestrutura necessaria para sua conexdo as redes de energia e dados conforme
necessario, junto a guarita de acesso no lado Brasil - Argentina, a fim de prover condicdo
para inspec¢do de 100% dos veiculos que adentram o CUF nesse sentido.

16. Novo sistema de arrecadacao de pedagio.

17. Novo sistema de monitora¢ao e CFTV com circuito integrado ao CCO e provimento de
informagdes aos 6rgdos publicos que atuam no CUF conforme necessidade para
realizacdo de verificacGes remotas quando aplicavel.

18. Substituicdo do mobilidario e das estacbes de trabalho existentes nas edificagcdes
operacionais e nas edificacbes da DELCON/COMAB/DELCON, incluindo
microcomputadores, hardwares e softwares necessarios a realizacdo das operagdes do
CUF.

19. Substituicdo de 03 veiculos de inspegao vidria e de 01 guincho para veiculos pesados.

20. Fornecimento, instalagdo, reposicdo e atualizacdo de equipamentos e sistemas de
informatica, softwares e demais acessérios para o provimento dos postos de trabalho e
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funcionamento dos sistemas inerentes as obrigacGes de servicos operacionais deverao
ser providos pela CONCESSIONARIA, abrangendo, no minimo, o disposto na Tabela 11.

Tabela 11 Relagdo minima de equipamentos e sistemas a serem fornecidos e implantados
Relagdo de equipamentos e sistemas

Sede da CONCESSIONARIA

Servidores Fisicos

Servidor de Gerenciamento 1lun
Servidor de Back-up lun
Unidade de Fita para Back-up lun
Servidores Fisicos para Virtualizagdo lun
Storage 1lun
Rack Dell/No-break 1un
Softwares
Sistema de Supervisdo, Controle e Comunicagdo 1 conjunto
Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA) e APIs de remessa automatica de dados no padrao 1lun
exigido pelos 6rgdos ARG e BRA
Antivirus lun
Banco de Dados 1lun
ERP lun
Licenga - Microsoft Office 26 un
Correio Eletrénico lun
Back-up 1lun
Sistema da Qualidade lun
Telefonia Operacional
Central Telefénica (PABX) 1 conjunto
Outros
Computador, Monitor e Periféricos 26
conjuntos
Impressora - A4 3un
Controle Operacional
Servidores
Servidor de Gerenciamento lun
Servidor de Back-up lun
Unidade de Fita para Back-up lun
Outros
Videowall - CCO lun
Computador, Monitor e Periféricos 27
conjuntos
Central de Radiocomunicagdes - CCO 1lun
Estacdo Fixa 1lun
Estagdo Portatil 25 un
Estagdo Movel 4un
Estacdo Repetidora lun
Impressora A4 3un

Programas e Sistemas Operacionais
1SO 9001 e ISO 14001 lun
Sistema 0800 1 conjunto

Sistemas de Controle e Monitoragdo

Licenga Microsoft Office 27
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CFTV
Sistema de Cameras de CFTV (inclusos camera, leitor de placa, sistema, poste e painel solar) 56 un
Cameras de CFTV - Edificagdes Operacionais 10 un
Software lun
Fibra Optica 38 km

Sistema de Pesagem de Veiculos

Conjunto de Pesagem Fixo (inclusos cameras, registros de fuga, detectores de altura, sistemas, 2 conjuntos
softwares e treinamento)

Controle de Acesso

Cancelas Automatizadas 2un

Servigos de Patio

Empilhadeira 3un
Sistema de Inspegdo Répida - Scanner de Cargas (BRA) 1 conjunto
Sistema de Inspegdo Rapida - Scanner de Cargas (ARG)) 1 conjunto

Sistema de Controle de Arrecadagao - Equipamentos

Pista de Cobranga Manual - Unidirecional 4 conjuntos
Pista de Cobranga Manual - Bidirecional 1 conjunto
Pista de Cobranga Mista 2 conjuntos
Pista de Cobranga Automatica 1 conjunto
Pista Livre 2 conjuntos
Sistema Nivel 2 3 conjuntos
Sistema Nivel 3 1 conjunto
Sistema de Controle de Evasdo 2 conjuntos
Lombada Eletronica 2 conjuntos

Sistema de Controle de bagagens e pallets

Sistema de Inspegdo Rapida - Scanner de Pallets 1 conjunto

Sistema de Inspegdo Rapida - Scanner de Bagagens de mao 2 conjuntos

4.3.2 Veiculos de Fiscalizagdo da DELCON/COMAB

Escopo

1. Fornecimento e manutencdo de veiculos para a fiscalizacdo da DELCON/COMAB.

Parametros Técnicos

1. Os veiculos para a fiscalizacdo da DELCON/COMAB deverdo ser fornecidos segundo os
seguintes critérios:

a. Deverdo ser fornecidos 02 veiculos do tipo caminhonete, de grande porte, a
diesel, capacidade acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0
km, caracterizados, com capacidade para 5 ocupantes, tracao nas 4 rodas, ABS,
Air Bag, direcdo hidraulica/elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e
01 veiculo tipo VAN, com capacidade superior a 8 passageiros, de cor branca, 0
km, caracterizados, ABS, Air Bag, dire¢do hidraulica/elétrica, ar-condicionado,
vidros e travas elétricas.

b. Oveiculo definitivo (D), devera ser equipado com sistema de comunicagdo entre
os veiculos e os Escritérios de Fiscalizagdo da DELCON/COMAB, sinalizador
automotivo, hodémetro digital de alta precisdo e GPS.
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c. O veiculo provisério (P) podera ser locado, caso em que ndo serdo exigidos os
equipamentos especificados no item “b”.

d. A Fiscalizagdo regional da DELCON/COMAB podera alterar o tipo do veiculo,
suas caracteristicas e redefinir o tipo de combustivel (novas tecnologias),
porém, limitado ao valor maximo do veiculo especificado no item “a”.

2. Para efeito de precificacdo do valor do veiculo, a concessionaria devera propor um
veiculo que atenda a todas as especificacdes técnicas descritas no item “a”.

3. Erecomendada a adoc¢do de tecnologias e combustiveis mais sustentaveis.

4. A concessionaria sera responsdvel pela manutencdo, conservacdo e limpeza dos
veiculos, pelo pagamento de taxas, impostos e servigcos correlatos, excluindo-se o
pagamento de multas de transito relativas a conducao do veiculo e do combustivel.

5. Os veiculos deverdo ser equipados dos seguintes equipamentos para auxilio a
fiscalizacdo: trena convencional (50m) e eletrbnica, lanterna, hodémetro de preciséo,
camera digital fotografica/filmadora com GPS (com suporte e acessorio) e carregador
de celular.

6. Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio.

7. Deverdo possuir alto padrdao de qualidade e de modernidade, com todos os
equipamentos necessarios e adequados.

Parametros de desempenho

1. Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciagdo.
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Tabela 12 Parametros de desempenho - Investimentos e obras nas edifica¢des e instalagées do CUF

Investimentos e obras nos patios e vias do CUF Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1. Adequagdes a requisitos normativos de érgdos publicos MAPA

SENASA ANVISA AFIP RFB X

2. Nova edificagdo para espago de convivéncia, sanitario, ambulatdério X

3. Ampliagdo e retrofit &rea MAPA e SENASA e ANVISA X

4. 08 novas docas convencionais junto a area MAPA e SENASA X

5. 02 novas docas acesso lateral junto a drea MAPA e SENASA X

6. 04 novas camaras frias junto a area MAPA e SENASA X

7.01xScanner de bagagem de méao (AFIP) X

8. 01xScanner de bagagem de mao (RFB) X

9. 01xScanner de pallets (RFB) X

10. 01xScanner de pallets (AFIP) X

11. Sistemas informatizados Monit e contr oper; ERP; DB; SICA X

12. 01xScanner de veiculos de cargas (BRA) X

13. 01xScanner de veiculos de cargas (ARG) X

14. 01xSistema de pesagem de veiculos de carga (BRA) X

15. 01xSistema de pesagem de veiculos de carga (ARG) X

16. Novo sistema de arrecadagdo de pedagio X

17. Novo sistema de monitoragdo e CFTV X

18. Substituigdo de mobiliarios, equipamentos e sistemas X

19. Substituigdo de veiculos 04 un. X

20. Equipamentos e sistemas de informatica X

21 Veiculos de fiscalizagio DELCON/COMAB 02 un X

4.3.3 Obras emergenciais

Objeto: conjunto de obras e servigos emergenciais necessarios para restaurar as condi¢ées de
trafego e de seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no
Sistema Rodoviario.

Periodo: inicia-se imediatamente apds o término do periodo de transicdo da Concessdo e
estende-se até o prazo final da Concessao.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessiondria imediatamente apds a
ocorréncia do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.
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Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliguem na remocao de
vegetacdo para estabilizagdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de
taludes, deve-se notificar imediatamente aos 6rgaos ambientais, preferencialmente antes do
inicio das intervengdes, sem prejuizo da execucdo imediata dos trabalhos de emergéncia. A
Concessionadria devera observar ainda a existéncia de possiveis condicionantes ambientais que
se refiram ao assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou
material de escorregamento a menos de 4m da borda externa do acostamento.

Uma vez restauradas as condicdes de trafego e de seguranca, deverd ser promovida
imediatamente a recuperagdo das areas eventualmente degradadas pelas atividades
desenvolvidas para a acdao emergencial.

As acOes necessdrias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de carater
emergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, devendo ser
apresentadas no Relatdério de Acompanhamento Socioambiental correspondente, constante no
item 7 do PEC. A implementacdo de solucdo definitiva para sanar os problemas decorrentes do
evento emergencial devera atender as normas ambientais pertinentes.

A comunicacdo da realizacdo das obras e servicos emergenciais deve ser feita em no maximo 24
horas do seu inicio para a DELCON/COMAB. Os projetos elaborados para essas obras dispensam
a aceitacdo prévia pela DELCON/COMAB, devendo ser encaminhados a fiscalizacdo para
acompanhamento previamente ao seu inicio, e o projeto “as built” devera ser entregue em até
30 dias apds a conclusdo.

Quando ocorrer uma interrupcao do trafego, deverd ser restabelecida a circulagdo entre todas
as origens e destinos do sistema, em até 48 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faca
necessaria a implantacdo de desvios provisdrios, mesmo eventualmente utilizando vias externas
ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitdrias ndo serdo aceitos como justificativa para
postergacao do inicio dos servigos emergenciais de reparo.

4.3.4 Parametros técnicos

4.3.4.1 Caracteristicas Geométricas da Rodovia

Os parametros técnicos para a caracterizacdo geométrica da Rodovia deverdo ser
fundamentados nos conceitos e recomendag¢des das normas técnicas aplicaveis, em sua versao
atualizada. Adicionalmente, considerando os conceitos listados a seguir, devem ser atendidas as
premissas abaixo.

e Pista Simples (PS): plataforma da pista de rolamento contemplando uma faixa de
rolamento em cada sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

e Pista Dupla (PD): plataforma(s) da(s) pista(s) de rolamento contemplando duas ou mais
faixas de rolamento por sentido de fluxo de trafego, com presenca de separador fisico
central;
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e Faixa adicional em Pista Simples (FAPS): adicdo de uma faixa de rolamento em um
determinado sentido do fluxo de trafego, seja em trechos de aclive ou para fins de
ultrapassagem (passing lane), em locais de pista simples;

e Faixa adicional em Pista Dupla (FAPD): adicdo de uma ou mais faixas de rolamento,
normalmente em ambos os sentidos do fluxo de trafego, em locais de pista dupla.

a. Pistas Existentes
i. A Concessionaria deverd adequar as pistas existentes conforme tabela a
seguir ou manter as larguras existentes caso sejam superiores.

Tabela 13 Larguras minimas para pistas existentes

Medidas minimas para pistas existentes
Segdo transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,5
Acostamento externo® 2,0
Acostamento interno 0,6

(1) Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, serd admitida a largura para o acostamento externo de 1,20m. Esta possibilidade vale para apenas um dos
sentidos do trafego.

ii. Para os segmentos em Pista Dupla onde o canteiro central existente for
menor do que 6 metros, deverd ser mantido ou implantado separador
central normatizado. Esta condi¢cdo também se aplica para casos onde
houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego. A largura total do
canteiro central inclui a largura dos acostamentos internos e dos elementos
de protegdo e seguranga.

iii. Os prazos para as adequagdes deverdao ser os mesmos previstos para as
obras de amplia¢do de capacidade e melhorias nos segmentos adjacentes,
onde houver, e até o final da fase de recuperagdo nos demais segmentos.

b. Pistas Novas Adjacentes

Conceitua-se como pistas adjacentes as com geometria (horizontal e vertical),
preferencialmente, paralelas ao greide da pista existente, cujas linhas de bordo estdo distantes
em, no maximo, 12m. Para essa configuragdo, seguem as premissas:

i. As obras deverdo atender os parametros minimos estabelecidos conforme
a tabela a seguir:
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Tabela 14 Medidas minimas para pistas novas adjacentes

Medidas minimas para pistas novas adjacentes
Secdo transversal Largura minima (m)

Faixa de rolamento 3,6

Acostamento externo® 2,5

Acostamento interno 0,6

Canteiro central® 6.0

Gabarito vertical 5,5

Rampa Igual ou inferior a rampa da pista existente adjacente

(1) Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida a largura para o acostamento externo de 1,20m. Esta possibilidade vale para apenas um dos
sentidos do trafego.

(2) Largura minima absoluta devera ser considerada como sendo a soma dos elementos: largura minima dos acostamentos internos de ambos os lados e largura minima dos
elementos de protegdo e seguranga, onde aplicavel.

(3) Nos casos de PD, em segmentos com comprovada restri¢do de ordem técnica para implantag&o do canteiro central e/ou onde houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos
de trafego, valores inferiores para a largura do canteiro central poderdo ser adotados, desde que os segmentos de restrigdo sejam devidamente evidenciados e justificados na
apresentagdo dos projetos e que o valor minimo normatizado seja atendido. Devem ainda ser atendidos todos os requisitos normativos referentes a adogdo de dispositivos de

contengdo vidria.

Podem ser considerados como restri¢des de ordem técnica os seguintes fatores, sem limitagdo de outras especificas de cada projeto ou regido de implantagdo: travessias
urbanas ou trechos com restri¢do na largura de faixa de dominio; trechos montanhosos; dreas de preservagdo ambiental ou de amortecimento; interferéncias de dificil
relocagdo, como linhas de transmissdo elétrica e gasodutos; areas alagaveis ou segmentos em solo-mole; restricdes de gabarito horizontal no cruzamento com OAES existentes

4.3.4.2 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

a. Interse¢Ges em desnivel

Nas interse¢cGes e remodelagdes nos dispositivos existentes, os tracados planialtimétricos
deverdo permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60km/h para os ramos direcionais, e
40km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrdo e,
respectivamente, de 50km/h e 30km/h, para os casos de dispositivos de padrdo inferior (aqueles
que utilizam trincheiras).

No detalhamento de cada interse¢do, devera constar o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda de trafego para o horizonte de projeto, que ndo deverd ser
inferior a 20 anos. Assim, o numero de faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das interse¢des deverdo ser de 6,0%, sempre que
possivel, admitindo-se o valor mdximo de 8,0% para os ramos semidirecionais de elevado
padrdo, e 10,0% para os ramos semidirecionais de padrdo inferior (aqueles que utilizam
trincheiras).

Na concordancia dos ramos das interse¢des com as rodovias, deverdo ser previstas faixas
auxiliares seguidas de tapers compativeis com a velocidade de projeto prevista para a classe do
trecho, respeitadas as caracteristicas do terreno, cujo comprimento sera corrigido pelo efeito
dos greides das referidas rodovias, conforme recomendac¢Ges da publicacdo A Policy on
Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das interse¢des deverdao ser dotadas de espirais de transicdo, com excecdao do
dispositivo do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverao ser, no minimo,
“compostas de trés centros”.
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Para a superelevacdo nos ramos das interse¢des, sera adotado, como regra, o valor de 8,0%,
para os ramos semidirecionais (/loops). Nos ramos direcionais, a superelevacdo sera definida em
funcdo dos raios adotados e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo
com a norma aplicavel.

Os greides dos ramos obedecerdo aos parametros K minimos para as curvas verticais, de modo
a garantir distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do
ramo.

b. Acessos

As intervengdes de melhorias em acessos deverdo contemplar a inclusdo e/ou a corre¢do dos
elementos que o integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria
da estrutura, da funcionalidade e da seguranca do acesso. Deverdo ser acrescentados ou
adaptados, no minimo, os seguintes elementos:

e Raios das curvas dos ramos;

e Faixas de aceleracdo e de desaceleracao;

e Tapers;

e Dispositivos de canalizacao de trafego;

e Sinalizacdo no acesso e no segmento rodovidrio em que se insere;
e Dispositivos de drenagem.

Quando da implantacdo de obras de ampliacdao de capacidade e melhorias, previstas neste PEC
ou aprovadas posteriormente pela DELCON/COMAB, as autorizagdes para os acessos localizados
no mesmo trecho ou em trecho contiguo também poderao ser revistas.

c. Obras de arte especiais:

Todas as OAEs a serem implantadas na rodovia concedida, deverdo respeitar os parametros de
desempenho e cronograma especifico do item 4.2.3.

As novas obras de arte especiais deverdo ser dimensionadas considerando as cargas moéveis do
normativo vigente (atualmente a carga moével rodovidria padrdo no Brasil é o trem-tipo TB-45).

As obras de arte especiais existentes devem ser habilitadas, durante o programa de recuperagao
para as cargas moéveis do normativo vigente.

d. Pontos de Paradas de Onibus

e A localizagao dos pontos de parada de 6nibus deverd ser definida pela concessionaria,
por meio de estudos técnicos e avaliacdo das premissas do transporte urbano
estabelecidas pelos municipios proximos a rodovia, cuja aprovagao sera submetida a
DELCON/COMAB;

e Deverdo conter baia para acomodacgao do veiculo fora da faixa de trafego; e

e O projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus deverd incluir plataformas
pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalizacao de placas, marcas no pavimento
e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres, iluminagdo e demais dispositivos
constantes em norma.
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4.4 Frente de conservagao

Objeto: operacdes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de
preservar as caracteristicas técnicas, fisico e operacionais do Complexo.

Periodo: inicia-se imediatamente apds o término do periodo de transicdo e estende-se até o
final da concessao.

As atividades de conservagdo deverdao obedecer ao escopo minimo previsto a seguir e aos
Parametros de Desempenho estabelecidos neste PEC. O ndao cumprimento sujeitard a
concessiondria as penalidades previstas no Contrato.

4.4.1 Pavimentacao

1. AcgOes preventivas e corretivas do pavimento de faixas de rolamento, vias marginais,
acostamentos, faixas de seguranga, acessos, trevos, ciclovias, entroncamentos e
retornos, de modo a preservar as condi¢cdes de limpeza, conforto e seguranca do
pavimento;

2. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos,
os seguintes defeitos no pavimento flexivel: buracos, panelas, juntas sem selagem,
ondulacGes, escorregamentos, e areas exsudadas. O prazo para atendimento é de 24
horas para buracos e panelas, e de 72 horas para os demais defeitos citados, contados
da ciéncia da concessiondria, respeitadas as tolerancias das frentes de Trabalhos Iniciais
e Recuperagao;

3. Remogao total ou parcial do pavimento seguida de reconstruc¢do, fresagem de parte da
camada betuminosa, reparos e recomposicdao de areas localizadas;

4. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa;

Limpeza e correcao de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto;

6. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos,
os seguintes defeitos no pavimento rigido com grau de severidade classificado como
alto: juntas sem selagem, defeitos de algamento de placa, fissura de canto, placa dividida
(rompida), escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem
de nivel. O prazo para atendimento é de 48 horas, contados da ciéncia da concessionaria.

v

4.4.2 Sinalizacao e Elementos de Protecao e Seguranga Viaria

1. Acles preventivas e corretivas da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas
e tachoes retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranga,
tais como defensas metdlicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e
atenuadores de impacto.

4.4.3 Obras de Arte Especiais

1. AcgOes preventivas e corretivas destinadas a preservagao das caracteristicas das Obras-
de-Arte Especiais, incluindo pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores
passagens subterraneas e passarelas, devendo abranger, em especial:
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a. Limpeza geral das superficies com remocao para local adequado dos dejetos;
Limpeza e desobstruc¢do dos dispositivos de drenagem;

Limpeza e remocao de vegetacdo nas juntas de dilatacdo e junto aos aparelhos
de apoio;

Substituicdo de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio danificados;

Remocao de vestigios de éleo ou graxa no pavimento;

Rogada e capina dos encontros;

Pintura e pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem;

Pequenas recomposi¢ées no pavimento e em taludes de encontro;

Reparos e eliminacdo de infiltracdes, especialmente em passagens
subterraneas.

o

S@m o o

4.4.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

1. Conservacdo do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia deverd abranger os
seguintes servigos principais:
a. Limpeza de sarjetas, meios-fios, bocas de lobo, caixas coletoras, valetas,
canaletas, descidas d’agua, bueiros, juntas e OACs;
b. Enchimento de juntas e selagem de trincas;
c. Recomposicdo de elementos de drenagem superficial e bueiros.

4.4.5 Terraplenos e Estruturas de Contengao

1. Limpeza e reparos nos dispositivos de drenagem dos terraplenos e das estruturas de
contengdo, com remogao de vegetacao e outros detritos;

2. Remocdo de material proveniente de deslizamento e limpeza da plataforma;

3. Recomposicao de taludes erodidos e reparos em estruturas de contengao;

4. Selagem de trincas em terraplenos.

4.4.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1. Rogada, capina e poda e remocdo do material resultante, em toda extensao e largura da
faixa de dominio da rodovia (incluindo canteiro central), no minimo uma vez por ano.
Na faixa de 4m de largura, em ambos os lados da rodovia, contados a partir do bordo
externo do acostamento, e nos canteiros centrais, os servicos deverdo ser executados
visando a manuteng¢do dos parametros;

2. Recomposicao de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados,
conservacao de arvores e arbustos;

3. Execucdo de servigcos de rogada, capina e poda em toda a drea gramada dos entornos
de passarelas, de edificacGes e de areas operacionais, acessos, dispositivos incluindo as
algas, entroncamentos, em, no minimo, 10m de largura;

4. Conservacdo das faixas de protec¢do das cercas, por meio de aceiros, cortes e remogao
de arvores;

5. Limpeza e remogao de lixo, de faixas e de painéis publicitarios, de entulho e de materiais
organicos;

6. Conservagao, reposic¢ao e reinstalagdo das cercas delimitadoras da faixa de dominio;
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7. Preservacdo da faixa de dominio de novas ocupacgdes irregulares.

4.4.7 Implantacao e Recuperacao das Edificagoes e Instalagdes
Operacionais

1. Reparo e conservagdao rotineira dos elementos componentes das edificacdes e
instalacGes operacionais que compdem os bens da concessdo e seus respectivos
equipamentos.

2. Os principais servicos de conservagao abrangem:

a. Substituicdo de lampadas e luminarias, tomadas e chaves defeituosas;

b. Manutencao da infraestrutura de rede, internet, dados e telefonia;

c. Manutencgdo da infraestrutura de video monitoramento;

d. Manutengcdo de cercas, fechamentos, portdes, cancelas e demais
infraestruturas de protecdo e seguranca de perimetro;

Reparo e substituicdo de portas e esquadrias;

Reparo e substituicdo de lougas e metais das instalacdes hidrossanitarias;

g. Limpeza e desobstrucdo das edificacbes e instalacGes de apoio das dreas
utilizadas pela concessionaria, inclusive ruas e jardins, redes de esgoto e dguas
pluviais, e coleta de lixo;

o

h. Pintura e reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos,
esquadrias.

4.4.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

1. Conservacgdo rotineira dos sistemas elétricos e ligados a funcionalidade do Complexo
(excluindo as linhas de alta e baixa tensdo sob responsabilidade das companhias de
energia comercial) e de iluminagdo do Complexo, conforme previsto no PEC.

2. Deverd abranger os seguintes servigos principais:

a. Limpeza, substituicdo ou reparo de lampadas, lumindrias, pega ou componente
defeituoso, avariado ou desgastado pelo uso ou pelo tempo;

b. Tratamento antiferruginoso e substituicdo de postes, bem como garantia de sua
verticalidade;

c. Substituicdo de conectores, disjuntores, fusiveis, reatores, contatores e de
cabeamento;

d. Reparo ou substituicdo de painéis de comando, quadros elétricos e tubulagdo
de passagem de cabos;
Conservacgdo dos sistemas de protecao contra descargas atmosféricas;

f. Reparo e substituicdo de subestacbes, transformadores e conjuntos
motogeradores.

4.4.9 Sistemas Hidrossanitarios e de coleta e disposicao de residuos

1. Conservagdao rotineira dos sistemas hidrossanitdrios do Complexo incluindo
reservatdrios, redes de 4gua, redes de esgoto, instalagdes de tratamento de dgua e
esgoto.

2. Conservagao rotineira dos sistemas de dispositivos do Complexo destinados a coleta,
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triagem, tratamento e destinacdo de residuos sélidos gerados nas atividades do
Complexo.

4.5 Frente de servigos operacionais
O Objeto é a implantacao e a operacionalizacdo das seguintes infraestruturas e servicos:

Sistemas de Gestdo e Controle Operacional;
Sistemas de Controle e Monitoracao de Trafego;
Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao;
Servigo de Atendimento ao Usuario;
Sistema de Comunicacao;
Sistema de Pesagem;
Sistema de Transmissdo de Dados;
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial;
Fiscalizacdo DELCON/COMAB;

. Servicos de movimentacdo e armazenagem de mercadoria sob controle aduaneiro nas
condicOes estabelecidas pelos érgaos publicos.

W N A WD R

[EEN
o

Periodo: inicia-se imediatamente apds o término do periodo de transicdoe estende-se até o final
da Concessao, observados os prazos e condi¢des do Plano de Transicdo.

Os servicos e equipamentos deverdo ser implantados/disponibilizados nos prazos previstos,
observados os Parametros de Desempenho e os Parametros Técnicos especificados a seguir.

e servigos relativos a operacdo da estrutura administrativa e a conservacao de seus elementos
deverdo ter inicio a partir de sua implantagao e instalagdo e se estender até o final da
Concessao.

e servigos relativos a reposicdo e a constante atualizagdo dos elementos dos sistemas
operacionais deverdo se dar a partir de sua implantacdo e instalacdo e se estender até o
final da Concessdo, de modo a manter sua funcionalidade.

e edificagOes e instalagdes operacionais e Escritérios da DELCON/COMAB deverdo seguir as
exigéncias de acessibilidade da versao atualizada da norma aplicavel.

e sistemas e equipamentos previstos neste capitulo devem operar de forma harmonica,
garantindo a intercambialidade e interoperabilidade entre os sistemas durante todo o
periodo da Concessao.

e sistemas e equipamentos deverdo ser substituidos ao termo de suas vidas Uteis, assim
consideradas como o periodo de efetiva funcionalidade operacional e capacidade de
atendimento dos parametros de desempenho relacionados a cada respectivo equipamento.

O monitoramento da vida util dos sistemas e equipamentos se dara por meio do Sistema de
Geréncia de Equipamentos, subsistema do Sistema de Gestdo de Ativos da Concessdo (SIGACO),
descrito no item 6.8.
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4.5.1 Sistema de Gestao e Controle Operacional

4.5.1.1 Centro de Controle Operacional - CCO

Escopo 1

1. Disponibilizagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria, o qual devera integrar
todos os demais sistemas.

2. Implantar a interligagdo entre o CCO e os sistemas das autoridades publicas conforme
aplicavel.

Parametros Técnicos

1. Os parametros técnicos das estruturas apresentadas deverdo seguir as disposicdes das
normas aplicdveis.

2. Coordenacdo geral e monitoracdo de todas as atividades do Complexo, mediante
recebimento das informacgGes, analise e tomada de decisGes para solucdo dos
problemas.

3. Concentracao dos meios de comunica¢do com os usuarios, equipes e agentes externos.

4. Manutencao e dicionarizacdo dos bancos de dados informatizado para balizar as a¢des
a serem tomadas.

5. Estrutura capaz de gerenciar pessoas e equipamentos eletrénicos de comunicagdo que
utilizem recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos do
ambiente rodovidrio e transforma-los em informag¢des perceptiveis ao operador, tais
como painel com display grafico, monitores de video, mesas e consoles de
radiocomunicacdo, dispositivos de telefonia e de telecomunicagGes, além de painel
eletronico de situagao.

6. As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de
imagens, monitores e permanentemente gravadas, observando sempre o periodo
minimo de gravacgdo, formato e qualidade necessdrios a subsidiar a operag¢do do
Complexo.

7. Acesso a Gendarmeria aos dados necessdrios a prestagdao de servigo policial e de
autoridade de seguranga do Complexo. O acesso deve ser dado em tempo real,
diretamente nas instalagdes do CCO ou por link fornecido pela Concessionaria em pelo
menos um ponto indicado, com banda compativel com o servigo a ser prestado pela
Gendarmeria. Caso a Concessiondria opte pelo fornecimento do link, deve-se prover
também uma estacdo de trabalho completa, com monitores de video,
radiocomunicadores e equipamentos necessarios a prestagao do servigo.

8. Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdao permanentemente
atender as suas fungbes com elevado padrao de qualidade e de modernidade.

9. Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com
idade (contada a partir de sua aquisicdo pela Concessiondria) superiores as suas
respectivas vidas Uteis.
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10. O CCO manterad profissionais qualificados e atendimento permanente, durante 24 horas
do dia, em todos os dias da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Escopo 2

1. Disponibilizar e manter um Sistema de Gestdo Operacional - SGO no CCO. O Sistema
deverd integrar todos os demais sistemas: Atendimento ao Usuario, Comunicacdao com
usudrio (Site, APP, PMV, etc.); Ouvidoria, reclamacdo e sugestdes; Deteccdo e
Sensoriamento de Pista; Sensoriamento Meteoroldgico; Circuito Fechado de TV — CFTV;
Controle de Velocidade; Controle de Monitoramento de trafego; Pesagem; Inspecao por
Scanner; Pedagio e Controle da Arrecadacdo; Transmissdao de Dados; Condigdes fisicas
dos elementos da rodovia; Estatistica e controle de ocorréncias; Seguranca Vidria;
Monitoracdo e manutencdo do patriménio concedido, dentre outros necessarios a
operagdo do Complexo.

Parametros Técnicos

1. Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em
informacdes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e a¢cdes em
todas as atividades da Concessiondria, dos orgaos publicos que atuam no CUF e da
DELCON/COMAB.

2. Utilizacdo das informagGes para elaboragdo de relatdrios gerenciais sobre: fluxo de
veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem
de veiculos, dados de inspecdo por Scanner de carga, condigdes meteoroldgicas e
condigdes fisicas da rodovia, informagdes estas que deverdo ser compartilhadas em
tempo real com a DELCON/COMAB.

3. Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados conexdes, em
tempo real para a DELCON/COMAB.

4. O sistema deverd permitir a abertura de notificacbes de falha em tempo real pela
DELCON/COMAB, seja por interface web ou através de webservice, com registro de data
e hora de abertura e encerramento.

5. O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais
sistemas operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso
online e dados em tempo real, com as seguintes caracteristicas minimas: registro de
dados de viagem (latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada,
identificador do veiculo, distancia percorrida, tempo de viagem, velocidade do veiculo,
etc); historico de localizagdo; download e upload de dados no/do equipamento instalado
nos veiculos operacionais.

6. Envio periédico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet,
aplicativos, servico de radiodifusdo, sobre as condi¢des de trafego, condigdes do tempo,
velocidade mdxima permitida, avisos de atengdo, servigos prestados ao usudrio,
principais direitos dos usudrios, canais disponiveis para reclamacdes e sugestdes, bem
como o fornecimento de informacgdes completas, precisas, seguras e atualizadas, para
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divulgacdo junto aos meios de comunicagdo locais e regionais.

4.5.2 Sistemas de Controle, Monitoragao de Trafego

4.5.2.1 SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego

Escopo

1. Disponibilizacdo e operacgdo de Sistema de Apoio a Gestdo do Trafego (SAGT).

2. Trata-se de plataforma digital que integra e processa dados coletados pelos
equipamentos de deteccdo na via e dados de usuarios e meteorologia em tempo real e
permite ao operador controlar os dispositivos a partir das estacbes de trabalho,
identifica eventos a partir destes dados e auxilia na tomada de decisdes e na elaboracao
de planos de acdo, incluindo a¢bes automaticas.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve ter capacidade de receber dados operacionais e fisicos (provenientes
dos equipamentos de detec¢do na via e dados de usuarios e meteorologia), processar e
transformar informacbes a serem distribuidas a outros sistemas em tempo real,
subsidiando decisGes e acdes em todas as atividades da Concessiondria.

2. Deve monitorar remotamente o desempenho dos dispositivos de campo (todos os
equipamentos que tém comunicacdo por protocolo SNMP ou similar), a fim de
identificar e informar qualquer exce¢do a operagdo normal destes componentes.

3. Eventos a serem detectados pelo SAGT a partir de equipamentos de detec¢do na via,
dos dados de usuarios e meteorologia e servigos de resgate, no minimo:

a. Incidentes de transito — presencga de veiculo parado na pista ou no acostamento,
detectada a partir de DAI, CFTV, dados dos usudrios provenientes de
dispositivos méveis e/ou chamadas de emergéncia;

b. Problemas de fluidez no trafego — Nivel de servico D por mais de 15 minutos,
detectado a partir de CFTV, da informacdo de velocidade média e densidade de
veiculos a partir de dados dos usuarios provenientes de seus dispositivos
moveis, contagens de equipamentos de Analise de Trafego e posterior célculo
de densidade; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — detectadas a partir de estagdes
meteoroldgicas e banco externo de dados meteorolégicos.

4. Dever-se-a estabelecer interface com as solugdes de ITS que serdo utilizadas para
receber os dados por elas coletados e enviar comandos de acionamento e
desacionamento de acordo com os seguintes eventos, no minimo:

a. Incidentes de transito — mensagem de alerta pelo aplicativo, acionamento de
PMVs (inclusive regulacdo dindmica da velocidade), acionamento da equipe
mais préxima ao incidente de transito;

b. Congestionamento — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs,
liberacdo de acostamentos em Trechos de Operagao Critica; e
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c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento
de PMVs (inclusive regulacdo dindmica da velocidade), acionamento ou
aumento da intensidade da iluminagao inteligente.

5. A Concessionaria devera participar do desenvolvimento do sistema elaborando planos
de acdo e definindo o grau de automacdo de cada ag¢do (dispositivos podem ser
acionados de maneira automatica na ocorréncia de eventos ou mediante aprovagao do
operador).

6. Utilizacdo das informacdes para elaboracao de dashboards e relatérios gerenciais sobre,
no minimo: fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito,
dados de pesagem de veiculos, condicdes meteorolégicas e condic¢des fisicas da rodovia.
Estas informacgdes deverdo ser compartilhadas em tempo real com a DELCON/COMAB.

7. A concessiondria deve manter registro de dados e criar estatisticas de sinistros de
transito, que permitam otimizar os planos de acdo do sistema e a criacdo de programas
eficazes de prevencao de sinistros, intervengdes de engenharia, fiscalizacdo, operacdo e
educacao de transito.

8. Criacdo de série histérica de sinistros de transito, em banco de dados de registros
lavrados pelos agentes gerenciadores representantes do Poder Concedente,
disponibilizando, entre outros resultados, os quantitativos dos sinistros com ou sem
vitimas fatais.

9. Possibilitar a extracdo de dados periédicos em qualquer periodo, dia da semana e hora,
por tipo de veiculo, por tipo de sinistro de transito, perfil dos condutores, condicdo de
clima e da pista, pelos locais com maior incidéncia de sinistros.

10. Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis, e deve ser disponibilizada conexao
em tempo real para a DELCON/COMARB.

11. O sistema devera permitir a abertura de notificacdes de falha em tempo real pela
DELCON/COMAB, seja por interface web ou por meio de webservice, com registro de
data e hora de abertura e encerramento.

12. Envio periddico de mensagens aos usuarios, por meio dos PMVs, site da internet, servigo
de radiodifusao, aplicativo de celular sobre as condi¢ées de trafego, condi¢des do
tempo, velocidade maxima permitida (incluindo limite de velocidade variavel), avisos de
atengdo, servicos prestados ao usuario, principais direitos dos usuarios, canais
disponiveis para reclamagdes e sugestdes, bem como fornecimento de informagdes
completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacdo junto aos meios de
comunicagdo locais e regionais.

13. A concessiondria devera cumprir os ditames regulatdrios atinentes ao transporte de
cargas indivisiveis e excedentes em peso ou dimensGes ao limite estabelecido nas
legislagBes vigentes, para o conjunto de veiculo e carga transportada, assim como por
veiculos especiais.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistemas de Apoio a Gestdo do Trafego devera atender ao
estabelecido na Tabela 15.
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4.5.2.2 CFTV - Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo

1. Disponibilizar e operacionalizar o CFTV, destinado ao monitoramento visual do
Complexo, inclusive da rodovia, vias marginais, edificacdes e passarelas existentes na
faixa de dominio.

2. Caso necessaria a reinstalacdo em novo local devido a interferéncias, ndo cabe
reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1. As especificacBes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender aos
requisitos dos érgdos publicos que atuam no CUF, em especial, Gendarmeria, AFIP, RFB,
MAPA, SENASA e ANVISA, quando aplicavel.

2. A cobertura do Sistema de CFTV devera abranger, no minimo, 70% (setenta) do trecho
rodoviario concedido.

3. As cameras de monitoramento das edificacbes devem ser instaladas nas pragas de
pedagio e auxiliares (em ambos os sentidos) e demais edificacdes operacionais do
Complexo.

Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Circuito Fechado de TV e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 15.

4.5.2.3 SMM - Sistema de Monitoramento Meteorolégico

Escopo

1. Realizagdo de analises meteoroldgicas utilizando dados meteoroldgicos convencionais
(temperatura, precipitacdo, umidade e visibilidade), obtidos pelos equipamentos
implantados na rodovia, segundo plano de operacdes da Concessionaria, e dados
meteoroldgicos ndo convencionais (dados de radar, dados de satélites meteoroldgicos).

Parametros Técnicos

1. O monitoramento das condi¢cbes meteoroldgicas na rodovia, inclusive a possivel
existéncia de neblina, devera ser coordenada pelo CCO, que terad o papel de receber,
analisar e disseminar os informes sobre as condi¢des do tempo pelos meios de
informacdes disponiveis.

2. O monitoramento de visibilidade também serd efetuado através das equipes de
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inspecao de trafego, demais equipes da concessiondria e CFTV, transmitindo com
frequéncia as condi¢cdes ao longo da rodovia. Os dados observados deverdo ser
transmitidos para o CCO, em tempo real.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Monitoramento Meteoroldgico e de seus
equipamentos deverd atender ao estabelecido na Tabela 15.

4.5.3 Servigo de Atendimento ao Usuario

4.5.3.1 SAU - Servi¢o de Atendimento ao Usuario

Escopo

1. Disponibilizacdo de Servico de Atendimento ao Usuario (SAU), capaz de fornecer o
suporte necessdrio aos usudrios do Complexo. Através do atendimento durante 24
horas do dia, em todos os dias da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

2. O SAU compreenderd, no minimo, os servicos de assisténcia a seguir definidos: (ii)
socorro mecanico; (iii) combate a incéndios e apreensdo de animais no Complexo; (iv)
sistema de informacgdes aos usuarios; (v) sistema de manifestacdo dos usudrios;

Parametros Técnicos

1. O SAU deverd contar com equipes e recursos no Complexo, disponibilizados pela
Concessionaria.

4.5.3.2 SIT - Servico de Inspegao de Trafego

Escopo

1. Disponibilizagdo de frota de veiculos (VIT — Veiculo de Inspegdo de Trafego) e equipe
destinadas a circular permanentemente no Complexo, com o objetivo de detectar a
necessidade de ajuda ao Usudrio, inspecionar as pistas e a faixa de dominio, quanto a
irregularidades, necessidade de manutengao, presenga de animais, retirada de objetos
da via etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na faixa de
dominio, sinistros de transito, remocdo de animais e outras situacdes de emergéncia,
providenciando sinalizagdo de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos
demais servigos.

Parametros Técnicos

1. Na hipdtese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de paralisa¢do de
uma das viaturas, essa velocidade devera ser ultrapassada pelas demais, que deverado
se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo veiculo de inspe¢do
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ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecdo estabelecida.

2. Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador
automotivo, dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminacdo
emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalizacao, vassoura, rodo de madeira,
cabo de aco com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas basicas.

3. Ainspecdo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada,
também, em emergéncias.

4. Devera ser continua e sem interrupgdes, durante 24 horas por dia, em todos os dias da
semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

5. Asequipes responsaveis por estes servigos deverao trabalhar uniformizadas.

6. As atividades deverdo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes
setoriais:

a. Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalizacdo, de pavimento, de
equipamentos eletroeletronicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupacao
irregular da faixa de dominio e area nao edificante da rodovia etc.;

b. Prestar pronto atendimento aos usudrios da rodovia, orientando-os quanto a
situacGes operacionais criticas;

c. Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima
urgéncia;

d. Propiciar ao usuario condicGes de seguranca e de conforto, especialmente em
emergéncias; e

e. Efetuarsinalizacdo de emergéncia em situagdes de risco a circulagao.

7. Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecdo deverd prestar auxilio basico
no local e devera acionar os servigos necessarios, utilizando os meios de comunicagdo
disponiveis.

8. Os critérios de utilizagdo e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo obedecer
as normas aplicaveis.

9. A sinalizagdo temporaria de emergéncia (sinistros em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisGes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre
a faixa de rolamento, obstdculos na via, atendimentos aos usudrios, e servicos
emergenciais de conservagdo) devera ter o objetivo de:

a. Alertar os usudrios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condigOes
adequadas para a ado¢do de novos comportamentos no volante, frente as
mudangas impostas; e

b. Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situacGes
inesperadas.

Parametros de desempenho

1. Em qualquer ponto da rodovia, a somatdria dos atrasos com relagdo a frequéncia
estabelecida para a inspecao de trafego, ndao podera ser superior a 60 minutos.

2. Os servicos de Inspecdo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de
circulagdo de 90 minutos, em condi¢gdes normais de operacdo, para os 3 (trés) primeiros
anos da concessdo, periodo este de implantacdo do sistema de CFTV. Apds a
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implanta¢do do CFTV, ou caso esse sistema ja exista em quantidade minima exigida, o
tempo de circulacdo passa para 180 minutos.

3. O periodo de circulagao é definido como o intervalo de tempo necessdario para a viatura
de inspecao passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

4.5.3.3 Servigo de Atendimento Mecanico

Escopo

1. Disponibilizacdo de veiculos tipo guincho, devidamente equipado, destinados a
proceder a operagdes de desobstrucdo de pista, remocdo de veiculos e remocgdo de
cargas tombadas dentro e fora da plataforma, operados por pessoal especializado em
regime de prontiddo nas Bases de Servicos Operacionais.

Parametros Técnicos

1. Nas BSOs deverdo estar de prontiddo os equipamentos para guinchar veiculos para a
prestacdo do servico de socorro mecanico e veiculos em pane ou acidentados nas
rodovias.

2. Os veiculos de socorro mecanico deverdo ser equipados com todas as ferramentas,
materiais auxiliares, materiais de sinalizacdo e equipamentos necessarios a prestacao
dos servicos.

3. Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

4. As equipes de atendimento, alocadas em unidades mdveis, deverdo atuar sob regime
de prontidao, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sdbados,
domingos e feriados.

5. Todas as informagbes coletadas e as a¢des adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoragcdo dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, e serdo
acessadas em tempo pela DELCON/COMAB.

6. O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade
do usudrio assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal
previsto para o servigo de guincho.

Parametros de Desempenho

1. Guincho: tempo maximo de chegada ao local menor ou igual a 90 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndao podendo exceder o tempo médio mensal
de 180 minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado
do momento de identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no
local da ocorréncia. Esse parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de
atendimentos simultaneos em diferentes pontos do sistema rodoviario.

2. O parametro poderd ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade
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do usuario assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal
previsto para o servigo de guincho.

4.5.3.4 Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

1. Disponibilizacdo de caminhGes-pipa e caminhBes guindauto adaptados para a
apreensao e transporte de animais.

Parametros Técnicos

1. Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com
bomba e mangueira para lancamento. As equipes da concessiondria deverdo dar apoio
as equipes do Corpo de Bombeiros, que deverdo ser acionados pelo CCO, evitando o
alastramento dos incéndios até sua chegada.

2. Veiculo guindauto adaptado para apreensdo e transporte de animais: caminhdo com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada e saida dos animais com
capacidade da lanca de 1,8 toneladas e da lanca extensora de 1,5 tonelada.

3. Todas as equipes operacionais da Concessiondria, que atuam na rodovia, deverdo ser
capacitadas a realizar a apreensdo e manejos de animais e a iniciar o combate aos
incéndios. Os animais que se encontrarem na faixa de dominio da rodovia, colocando os
usudrios em situacdo de risco, deverdo ser presos pelas equipes da Concessiondria, que
aguardardo equipe da autoridade competente, acionada pelo CCO, para sua devida
apreensdo. Posteriormente o caminhdo “gaiola” procederd ao recolhimento e
transporte dos animais ja apreendidos.

4. Minipda-carregadeira ou equivalentes e similares, para atividades operacionais.

5. Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares,
materiais de sinalizagdo e equipamentos necessdrios a prestacdo dos servigos.

6. Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

Parametros de Desempenho

1. Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias dentro
do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo mensal de 240 minutos nos
demais 10% das ocorréncias.

2. Esse parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos
simultaneos em diferentes pontos do sistema rodoviario.

4.5.4 Sistema de Comunica¢ao com o Usuario
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4.5.4.1 Sistemas de Comunicacao

Escopo

1. Disponibilizar um sistema de comunicacdo, para suportar o sistema operacional da
rodovia, para atender aos servigos de atendimento emergencial, de informacdes, de
assisténcia ao usudrio e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a
rodovia e integrar os diversos servicos de forma flexivel, modular e capaz de suprir as
necessidades a curto, médio e longo prazo.

Parametros Técnicos

1. A fibra dtica serd o principal meio de transmissdo entre as instala¢des fixas do sistema
operacional.

2. O sistema de comunicacdo deverd atender a solicitacdes de dados e informacgdes de
modo geral, e servir como base e meio de integracdo dos sistemas de controle que serao
implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir a interconexdo de
equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e video.

3. Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, deverd ser
inteiramente compativel com os sistemas definitivos.

4. O Sistema de Comunicacdo deverd ser monitorado por telemetria com integracdo ao
SGO.

5. Devera ser disponibilizado link de dados dedicados com capacidade para integracdo dos
dados do CCO, com alta velocidade e alta capacidade de transmissao.

6. Disponibilidade fisica para acesso, pela DELCON/COMAB, aos ativos de informacdes que
mantém a infraestrutura tecnolégica do Complexo.

7. Todos os sistemas, meios de comunicagao, protocolos e equipamentos deverdo ser
especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansdes e modificaces
futuras, com simples adi¢bes de equipamentos ou mddulos e a respectiva
reprogramacao operacional dos sistemas.

8. O sistema de comunicacdo devera ser dimensionado para atender aos sistemas que
deverdo ser implantados, abrangendo no minimo os seguintes servicos:

a. dados para PMVs;

coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;

coleta de imagens de TV,

pracas de pedagio;

postos de pesagem;

unidades operacionais do Complexo;

Escritdrios de Fiscalizacdo;

BSOs, SAUs etc.;

i. CCO;
j. sistema de informacGes aos usuarios; e
k. comunicagdo com viaturas.

9. Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdao atender

permanentemente as suas fun¢dGes com elevado padrdo de qualidade e de
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modernidade, ndo devendo, a qualquer momento, ter idade (contada da sua aquisicdo
pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciacao.

Parametros Técnicos dos demais Elementos do Sistema de Comunicacao

Estacdo de TelecomunicagGes

1. A estacdo de telecomunica¢Ges deverd ser o ponto de acesso digital com a rede de
comunicagdo ou radio digital.
2. Ossistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacao de
telecomunicagoes.
3. Deverd ter como principio bdsico a modularidade e conectividade de sistemas.
4. Asentradas e saidas da estacdo de telecomunicagdes deverao prever:
a. energia;
b. interface de comunicacgdes;
c. analisadores de trafego; e
d. PMVs.
5. AsfuncgOes da estacdo de telecomunica¢cdes compreenderdo:
a. condicionamento dos sinais digitais e analdgicos;
autoteste;
autoinicializacao;
formatagdo das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede;
codificagdo e decodificagao de voz;
transmissdo de dados dos analisadores de trafego;
transmissao das mensagens destinadas ao PMV; e
fonte de alimentagdo AC e DC (bateria).

>S@ 0 oo T

Radiocomunicagao

1. Deverd assegurar agilidade operacional.

2. Devera ser constituido por estagGes fixas ao longo da rodovia, moéveis (viaturas) e
portateis (individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser definida pelo projeto
técnico da rede.

3. Asestagdes mdveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar
a comunicagao entre si, com o CCO e com as BSOs permitindo cobertura integral do
segmento concedido.

4. As unidades moveis deverdo ser instaladas em todos os veiculos operacionais da
Concessionaria e da DELCON/COMAB. Deverdo ser fornecidos equipamentos portateis,
Tipo HT, com alcance minimo de 3km.

5. Deverdo ser instaladas estacGes fixas nas pracas de pedagio, postos de pesagem fixos,
BSOs do SAU, no CCO, nas unidades operacionais do Complexo e nos Escritérios de
Fiscalizagdo.

6. As unidades portateis devem estar distribuidas conforme descrito no plano de operacdo
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da Concessionaria.

7. A rede devera utilizar repetidoras de voz e dados com antenas omnidirecionais,
localizadas em posicdes tais que realizem toda a cobertura da rodovia.

8. Os sitios de telecomunicacdo a serem implantados e mantidos pela concessionaria
deverdo ser projetados para o uso compartilhado, integrado e seguro, a fim de atender
as necessidades operacionais e padrdes técnicos de comunicagdo da concessionaria e
dos érgaos publicos que atuam no Complexo.

Telefonia operacional

1. Sistema composto por aparelhos com caracteristicas de linhas privada e publica, que
poderdo ser utilizados pelos usuarios, pelos membros da administracdo geral, pelas
equipes operacionais de projetos e obras e de manutencdo/conservacdo da
concessiondria, bem como pelas equipes dos érgaos publicos que atuam no Complexo
e 6rgaos de fiscalizacdo do poder concedente.

2. O sistema de telefonia convencional deverd oferecer a possibilidade de comunicacao,
via telefone comum, em todas as instalacdes operacionais e administrativas da
concessiondria, dentre as quais podem ser citadas:

a. CCo;

Pracas de Peddagio;

Postos de Pesagem fixos;

Bases de Servicos Operacionais - BSOs;

Unidades de Servigos de Conservagao;

Ponto de parada descanso para motoristas profissionais (Lei n2 13.103/2015);

g. Escritérios de Fiscalizagao.

3. A concessionaria devera disponibilizar uma linha telefénica do tipo 0800, para ser
acessada pelos usuarios inclusive pelo telefone celular, demandando quaisquer
informacdes sobre a rodovia, seu transito, problemas enfrentados, condicGes climaticas,
necessarias ao planejamento e execuc¢do das viagens, bem como disponibilizar canal
para as reclamagdes e sugestdes dos usuarios.

4. A disponibilidade do Sistema de Comunicag¢do - Linha Telefénica 0800 e de seus
equipamentos deverd atender ao estabelecido na Tabela 15.

o oo T

Cabo de Fibra Otica

1. Disponibilizagdo de comunica¢do de dados por fibra dtica ao longo de toda a extensdo
do Complexo, com objetivo de suportar a transmissdao de dados para a operagao da
concessiondria, dos érgdos publicos que atuam no Complexo e da DELCON/COMAB.

Aplicativo APP

1. A concessiondria deverd disponibilizar um Sistema APP - Aplicativo para dispositivo
mobile, por meio do qual o usuario pode ter acesso a varios servigos, como acesso a
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pagina Web da Concessionaria, aos Servigos da Concessionaria, informagdes em tempo
real da rodovia, relatar ocorréncias e um navegador GPS rotas.

2. O aplicativo devera ser desenvolvido em plataformas Android, 10S e similar atendendo
aos padrdes de tecnologias e conectividade a época.

Site na Internet

1. A concessiondria devera disponibilizar um Site Responsivo, por meio do qual o usuario
poderd ter acesso a varios servicos, tais como acesso a informacdes gerais sobre o
Sistema Rodovidrio sob responsabilidade da Concessiondria, acesso a informacdes em
tempo real da rodovia, registro de ocorréncias, reclamacées e pedidos de informacao.
Site na internet mantido durante todo o periodo de concessao.

4.5.4.2 Sistema de Informagdes aos Usuadrios

Escopo

1. Elaboracdo de carta de servigos aos usudrios, impresso ou eletrénico periddico,
atualizado e disponibilizado gratuitamente, com os aspectos importantes da Concessao.

Parametros Técnicos

1. Com enfoque jornalistico, essa publicacdo devera fornecer informacdo de todos os
meios de comunicac¢do dos usudrios com a Concessionaria e com a DELCON/COMAB,
além de oferecer espago para a manifestagao dos usudrios, podendo conter publicidade,
tratada como receita acessoria.

2. A Concessionaria devera compartilhar informag&es sobre interdigdes, obras, lentiddes
de trafego e outros eventos e situagdes relevantes que afetem o conforto ou a
seguranca dos usuarios nas principais plataformas de navegacdo por GPS.

Parametros de Desempenho

1. O boletim devera ser editado conforme periodicidade prevista no regulamento da
DELCON/COMAB.
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4.5.4.3 Sistema de manifestagdes dos usuarios

Escopo

1. Os servicos abrangerao as manifestacdes dos usuarios, tais como reclamagoes, pedidos
de informacdo e sugestdes, tendo como objetivo o recebimento, andlise, tomada de
decisdo, resposta e comunicag¢ao aos usuarios.

Parametros Técnicos

1. A Concessionaria devera receber manifestacGes por varios canais de comunicacgdo, que
deverdo ser colocados a disposi¢do dos usuadrios, incluindo:

a. cartas, e-mails, entregues diretamente a Concessiondria, com divulgacdo do
endereco no site da Concessionaria;

b. cartas, e-mails ou outros registros, entregues diretamente 3 DELCON/COMAB,
posteriormente encaminhadas a Concessiondria;

c. sistema de registro de manifesta¢des, a serem colocados a disposicdo dos
usuarios nas BSOs;
servico telefonico gratuito; e

. aplicativo para telefone celular.

2. As manifestacdes dos usuarios serdo tratadas de acordo com as seguintes atividades: i)
recebimento e registro da manifestacdo; ii) andlise e avaliacdo pela concessionaria; iii)
encaminhamento de propostas de intervengdo nas areas pertinentes da concessionaria;
iv) emissdo de respostas aos usuarios; e v) comunica¢des em geral aos usuarios e a
DELCON/COMAB.

3. Onivel de desempenho para o servico de atendimento gratuito devera seguir o disposto
nas legislagdes pertinentes.

4.5.4.4 Fungao de chamada de emergéncia

Escopo

1. Disponibilizagdo da fun¢do de chamada de emergéncia em aplicativo préprio ou
integragdo com aplicativo ja existente.

Parametros Técnicos

1. Afunc¢do de chamada de emergéncia devera estar presente em aplicativo desenvolvido
pela Concessiondria para uso em dispositivos moveis (smartphone, tablet e outros), ou
devera ser integrada a aplicativo ja existente, de forma a garantir, no minimo, a
comunicacdo do wusudrio com o CCO da Concessiondria com as seguintes
funcionalidades:
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a. Acionamento de “botdo de alerta” em emergéncias por parte do usudrio (com
funcdes de geolocalizacdo), automaticamente interligado ao sistema de
controle de eventos do CCO e com acionamento da equipe mais préxima a
localizagdo do usudrio;

b. Atendimento ao usudrio via tecnologia de dudio-conferéncia, videoconferéncia
ou outra que venha a ser proposta. Deverd ser previsto software para
gerenciamento e armazenamento das informacgdes e dos dados relativos aos
atendimentos realizados; e

c. Devera ser prevista a integragdo sistémica e arquitetura de dados alinhados com
o CCO e compativeis com as tecnologias definidas e adotadas pelas autoridades
competentes que suporte todas as demandas existentes e futuras, caso
ocorram.

2. No caso de desenvolvimento de aplicativo proprio pela Concessionaria, a tela de
abertura do aplicativo deve conter apenas os icones referentes a cada servico
identificados pelo nome do servico logo abaixo. Deverdo ser desenvolvidas as seguintes
rotinas basicas:

a. Disponibilidade Multiplataforma; e

b. Disponibilidade em plataformas Android, I0S e similar.

3. Para que seja possivel a instalacdo do App Botdo de SOS — O usuario apenas aperta o
botdo e recebe uma mensagem de confirmacdo de que seu pedido de socorro foi
recebido. Através do roteador onde o usudario se conectou, o sistema deve ser capaz de
acionar através da equipe de operagdes, uma viatura para o local para dentro das redes
sem fio, deve-se disponibilizar na rede o arquivo executavel para instalacao off-line.

4.5.5 Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadagao

4.5.5.1 Pragas de Pedagio

Escopo

1. A Concessiondria devera disponibilizar e operar o sistema de arrecadagao de pedagio,
os edificios de apoio e as pracas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido.

Parametros Técnicos

1. Os sistemas de arrecadacdo do pedagio contemplardo modalidades, todas com
condicbes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer
veiculo:

a. Com parada de veiculos: cobranca semiautomatica; e
b. Com parada de veiculos: cobranca manual.

2. Aspracas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura bdsica e edificagdes de modo
a oferecer condi¢cGes adequadas de conforto e seguranga aos usudrios, inclusive
iluminacdo em cada direcao da rodovia, bem como sinalizagao indicativa, entre outros.
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3. As pracas de pedagio deverdao contar com pista adicional de, no minimo, 10 metros de
largura, com altura livre, destinada a passagem de veiculos especiais em cada sentido
de trafego.

4. Toda a operacgdo das pragas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada
por cameras de video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de
gravacdo, em todas as pistas e em todas as cabines (dudio/video). Deverdo também ser
previstas cameras que permitem a visualizacdo da sinalizacdo horizontal das filas
maximas de 200 e 400 metros.

5. As informac¢des deverdo ser disponibilizadas em tempo real para acesso da
DELCON/COMAB.

6. Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema
de arrecadacdo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual préprio, que
deverd ser elaborado pela Concessionaria.

7. Disponibilizar aos usudrios a op¢do do pagamento da tarifa de pedagio pelo pagamento
instantaneo brasileiro — PIX, pagamentos em dinheiro, cartdo de crédito, cartdo de
débito e outros meios de pagamentos semiautomaticos.

Parametros de Desempenho

1. Filas maximas nas pracas de pedagio, limitadas a 200 metros de extensao, limite que
devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para afericdo deste
parametro sera analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente
maiores do que o patamar estipulado de 200 metros, caracterizando, desta maneira,
infracdo.

2. Filas maximas limitadas a 400 metros na véspera e nos feriados, fins de semana e
eventos notaveis, sendo esta extensdo também demarcada na rodovia. Mantém-se a
forma de afericdo de ambos os parametros.

3. Os horarios de pico serao definidos de acordo com as particularidades do trecho.

4. Caso a concessiondria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar
a passagem de veiculos sem cobranca de pedagio, sem que isto possa gerar qualquer
pedido de ressarcimento.

5. Os sistemas de iluminagdo das pragas de pedagio, tanto internos como externos,
deverdo seguir as Normas Técnicas vigentes e oferecer padrdo de iluminagdo compativel
com as fungdes especificas e condi¢des climaticas, nos periodos requeridos durante o
dia ou a noite.

6. A disponibilidade dos equipamentos de comunica¢do com os usudrios devera atender
ao estabelecido na Tabela 15.

Parametros Técnicos para Implantacdo das Pracas de Pedagio

SINALIZACAO

1. Area de aproximacdo sinalizada a 2km antes da praca (por pértico ou bandeira).
2. Sinalizag3do: placas de sinalizacdo aérea em pdrticos, antecedendo o pedagio em 1km;

IF-2025-132209133-APN-DNATF#IGM



8.
9.
10. Identificacdo do arrecadador na cabine.

11. Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.

COMAB
COMISSAO MISTA ARGENTINO — BRASILERA

PARA A PONTE INTERNACIONAL SAO BORJA - SANTO TOME

placas de regulamentacdo (redugao de velocidade) e proibicdo para estacionar e parar;
placas de adverténcia de estreitamento de pista.

Tarifas informadas a 1km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagcdo
vertical), a na praca de pedagio, de tal forma que permita a visualizacdo da informacédo
no minimo a 50 metros da cabine de peddagio.

Linhas de canaliza¢do para as cabines e by-pass na entrada e saida da praca (sinalizacdo
horizontal).

Linhas de canalizacdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30m
(sinalizagdo horizontal).

Sinalizagao semafdrica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizacdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de operacao da
cabine, localizada na marquise da pracga, acima de cada cabine.

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

Sinalizacdo semafdrica para retencao e liberacao dos veiculos parados na cabine.

PAVIMENTO

1.

Nas dareas proximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo
rigido.

DRENAGEM

1.

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a area da
praga.

ELEMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA

1. Implementacdo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafdes presentes
nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos
luminosos) para segregacdo dos sentidos de trafego na aproximagdo e saida dos
veiculos.

2. A drea da praca de pedagio serd iluminada em uma extensao de, no minimo, 400m da
aproximacgao e 400m da saida da praga de alto rendimento ou LED.

EDIFICACOES

1. As edificagdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo
tanto a sua iluminagdao como a iluminagdo da prdépria praca.

2. As edificagdes devem possuir um grupo gerador, com Nobreak, que permitird a

alimentagdo para um funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e
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eletronicos caso houver interrupgao do fornecimento de energia elétrica.

3. Cadacabine de arrecadacao devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir
o afunilamento dos veiculos.

4. A cabine devera obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergondmicos, de design de
acordo com as normas pertinentes.

5. Serdimplementada drea de estacionamento operacional junto as pragas.

PARA CADA PISTA

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.

Detectores de rodagem.

Detectores de composicado de veiculos.

Cameras com tecnologia OCR.

Cancelas.

Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta eletronica (para pistas
AVI).

EstacOes de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos com capacidade para impressdo de todas as informacgdes
necessarias para a devida caracterizacdo da operacdo efetuada e conforme orientagdo
das autoridades competentes.

10. A disposicdo dos equipamentos acima listados deverd permitir a efetiva deteccdo dos
caminhdes com eixos suspensos quando transpuserem a praga de pedagio.

Nou ks wNR

RECURSOS HUMANOS

1. Os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (crachd) e
possuir equipamentos de prote¢ao individuais.
2. Parametros Técnicos para Operacdo das Pracas de Pedagio

SISTEMA DE COBRANCA MANUAL

1. Operagdo com a ajuda do arrecadador, que cobrard do usudrio a correspondente tarifa
e executara o processamento da cobranga.

SISTEMA DE COBRANGA SEMIAUTOMATICA

1. Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine e/ou leitor remoto, que permita o
pagamento e imediata identificacdo por meio de: cartdo bancdrio (crédito e débito) e
transferéncia eletronica de valores.

2. Podera ser previsto meio de pagamento adicional por meio de dispositivos com
tecnologia de aproximacao.
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3. Os tempos de resposta e liberagdo dos usuarios deverdo obedecer aos parametros de
desempenho estabelecidos em regulamentacdo especifica das autoridades
competentes.

PADRAO DOS SISTEMAS SEMIAUTOMATICOS

1. Os sistemas de cobranca automatica e semiautomdtica de peddgio deverdo ser
padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas existentes.

2. Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmissdo e protocolo de comunicagdo
padronizados pelas autoridades competentes.

SISTEMA DE CONTROLE DE VIOLAGOES

1. Qualquer que seja o sistema de arrecadacdo empregado, devera ser implantado um
sistema de controle e processamento de violagdes que registrara a(s) imagem(ns) de
veiculos infratores.

2. Permitir identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da infracdo, como
também o veiculo infrator (placa e marca), em consondncia com a legislagdo aplicavel.

PARAMETROS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE COBRANCASEMIAUTOMATICA E MANUAL

1. Permitir que a capacidade de vazdo das pracas de pedagio seja suficiente para o fluxo
atual e possiveis ampliacdes quando ocorrer o aumento deste fluxo.

2. Permitir a cobranga em fungdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como

quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢do de dois ou

mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia.

Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violagdes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operagdo e manutencao.

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integragdao com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praca de pedagio, assim

como para a DELCON/COMAB, informacg&es sobre o fluxo de veiculos (quantidade e

tipo).

10. Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislagdo de
transito existente.

11. Permitir moderniza¢ao, sem necessidade de troca total do sistema.

12. Ser flexivel para a inclusdo de novas fun¢des e controles.

13. Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer
a vazao do sistema.

14. Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no
sistema.

W XN AW
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15. Permitir telecomando.

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES E DOS EQUIPAMENTOS DE COBRANCA

1. O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos
equipamentos de cobranca de modo a proporcionar um nivel de servico satisfatdrio e
atender aos Parametros de Desempenho.

2. Deve ser adequado o numero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da
Concessao e atendimento aos Parametros de Desempenho.

SISTEMA DE ARRECADAGAO DE PEDAGIO

1. Aoperacdo das cabines deve ser adequada as varia¢des de fluxo que ocorrem nas horas-
pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares
etc).

2. A operacdo das pracas de peddgio envolvera a adocao de procedimentos especiais nos
casos de isenc¢do, conforme legislacdo aplicavel ou outra que venha a substitui-las ou
complementd-las.

3. Serd aceito o pagamento da tarifa de peddgio de acordo com os modelos de Vale-
Pedagio conforme regulamentacgao especifica.

4. A DELCON/COMAB podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transacées efetuadas nas pracas de pedagio.

CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO

1. Implantagdo e manutencgdo de sinalizagdo indicativa dos valores atualizados das tarifas
de pedagio, em pontos adequados préximos das pragas de pedagio.
2. Sinalizar as pistas.

CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO

1. Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.

Fiscalizar a arrecadacao.

Garantir a seguranca da circulacdo de valores e sua transferéncia para a sede da
Concessionaria, ou banco.

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.

Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.

wn

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacdo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador.

Prestar atendimento ao usudrio.

9. Garantir o cumprimento das normas operacionais.

No vk
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SGO

1. O Sistema de Arrecadacdo devera estar integrado com o SGO da Concessiondaria, com
todas as aplicagdes dos Sistemas da Praga de Pedagio, com dados de fluxo e receita,
controles de isentos, abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes,
grupo geradores, e demais sistemas da praca de pedagio, possibilitando a operagao
remota e controle a partir do CCO. Sistema de Transmissdo de Dados

4.5.5.2 Rede de dados

Escopo

1. Disponibilizar sistema de transmissdo de dados, via fibra dotica, para suportar o sistema
operacional do Complexo, para atender aos servicos de atendimento emergencial, de
informacdes, de assisténcia ao usudrio e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo
abranger toda a rodovia e integrar os diversos servicos de forma flexivel, modular e
capaz de promover a comunicacdo com alta velocidade e alta capacidade.

2. Implementagcdo de um cabo de fibra ética de 36 fibras, atendendo as especificacbes
regulamentares, com o objetivo de suportar a transmissao de dados para a operacao da
concessiondria, inclusive a comunicagdo com os érgdos publicos que atuam no CUF e
com a DELCON/COMAB.

Parametros Técnicos

1. A fibra dtica sera o principal meio de transmissdo entre as instalagGes fixas do sistema
operacional, inclusive dos 6rgdos publicos que atuam no CUF e da DELCON/COMAB, e
os parametros técnicos deverdo observar o disposto no item 4.5.4.1. e disposi¢des de
regulamento especifico.

2. Paraapassagem de cabos, deverdo ser utilizados métodos ndo destrutivos, sempre que
possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-se maquinas perfuratrizes.

3. Asfibras 6ticas devem ser mantidas em plena operacionaliza¢do ao longo da rodovia.

4.5.6 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Escopo

1. Disponibilizacdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizara as estruturas
fisicas operacionais do Complexo, os postos de pesagem, os pontos de paradas de
descanso, Escritdrios de Fiscalizacdo da DELCON/COMAB.

Parametros Técnicos
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1. Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessario, com o treinamento adequado para a prestacdo dos servicos de vigilancia
patrimonial assegurando a integridade das edificagOes.

2. Auséncia de equipamentos com idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria)
superiores as suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de depreciacao.

4.5.7 Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de
Desempenho

Os equipamentos e sistemas listados na Tabela 15 devem atender aos parametros de
desempenho, tendo como base:

1. Indisponibilidade do equipamento: definido pelo periodo continuo maximo de
indisponibilidade, em horas, individualmente, para cada equipamento, o qual servira de
limite para reparo ou troca do equipamento com problemas de funcionamento;

2. Performance do sistema: definida por um percentual minimo de disponibilidade e
funcionamento do conjunto de equipamentos, que compdem o sistema, no periodo de
um més. A apuracdo dessa performance serd a relacdo entre o somatério de horas
operacionais efetivas de todos os equipamentos que compdem o sistema e a quantidade
de horas operacionais previstas de todos esses mesmos equipamentos, mensalmente.

Tabela 15 Paradmetros de desempenho dos sistemas

Indisponibilidade do equipamento (h) Desempenho do
Sistema Trecho operacional . sistema (%)
) Demais trechos
critico

SAGT - Sistema de Apoio a Gestdo do Trafego NA 99%
CFTV - Circuito Fechado de TV 24h 72h 99%
SMM - Sistema de Monitoramento Meteoroldgico NA NA
S| —Sistema de lluminagdo 48h 72h 98%
Sistema de Comunicagdo (sem fio) NA NA
Sistema de Pesagem 72h 98%
Sistema de Pedégio - Informac&o ao Usudrio @ 24h NA
Sistema de Comunicagdo - Linha Telefénica 0800 6h 99%
(1) Trecho Operacional Critico: estdo descritos no PER VOLUME II. Deve-se considerar o pardmetro de desempenho dos Trechos Operacionais Criticos para aqueles
equipamentos que, ainda que localizados fora dos referidos trechos, atuem diretamente na operagdo destes.
(2) Sistema de Pedagio - Informagdo ao Usudrio: serdo considerados os dispositivos voltados para informagdo e seguranga dos usudrios nas pragas de pedagio, tais como
semaforos da marquise, seméforos de passagem (cancela), seméaforos de adverténcia (ilha), lluminagdo do “garrafdo da praga”, painéis de mensagens variaveis, Displays
de Informagdes (eletronicos), cancelas e alarmes sonoros (sirene). Por tratar de equipamentos diversos, diferentes entre si, avalia-se apenas os equipamentos
individualmente, quanto ao periodo continuo maximo de indisponibilidade.

A Concessionaria deverd desenvolver um dashboard (interface gréfica), atualizado
automaticamente pela telemetria dos equipamentos e sistemas, para demonstrar a
performance dos sistemas e a apurag¢do dos tempos de indisponibilidade dos equipamentos.
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Esse médulo da telemetria dos equipamentos e sistemas devera estar integrado ao SIGACO.

As solicitacOes de expurgos, as informacdes de manutengdes, ocorréncia de obras com impactos
nos equipamentos e sistemas, deverao ser inseridas neste médulo, para valida¢do ou nado pela
Fiscalizacdo.

Os dados devem ser compilados mensalmente e disponibilizados para a fiscalizagao conforme
regulamentacdo vigente. A apuracdao de eventuais descumprimentos deverd obedecer a
periodicidade estabelecida conforme atividade de fiscalizacao.

Para fins de apuragdo dos tempos de indisponibilidade, serdo expurgados os valores
provenientes das seguintes situacoes:

e Periodo necessario a manutencdo preventiva e a calibracdo de equipamento, conforme
recomendacoes técnicas de fabricantes, desde que previamente comunicado a Fiscalizacao
e justificada a impossibilidade de, durante a manutengdo preventiva, o equipamento
desempenhar a funcdo requerida;

e Obras ou servicos executados pela Concessiondria que exijam a interrupg¢do da operacao do
equipamento, desde que previamente programados e informados via protocolo formal, com
anuéncia da agéncia;

e (Caso de falta de energia elétrica por parte da Concessiondria de Energia e justificado junto
a agéncia reguladora. Ressalta-se a necessidade de acionamento imediato da
Concessionadria de Energia, a fim de cobrar e monitorar a solucdo do ocorrido. Esse expurgo
nao se aplica aqueles equipamentos e sistemas cruciais a opera¢do da rodovia, os quais
devem contar com fonte de energia alternativa em caso de falta de energia elétrica. Sdo
eles: SAGT, Sistema de Pedagio — Informacgao ao Usudrio, e Sistema de Comunicag¢do — Linha
Telefénica 0800.

e Caso fortuito ou for¢a maior, conforme defini¢ao e condi¢des constantes no Contrato.

4.5.8 Servicos de movimenta¢ao e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro a serem prestados aos O&rgaos publicos
brasileiros

Escopo

1. Armazenagem e movimentacdo de mercadorias sob controle aduaneiro

Parametros Técnicos

1. A Concessiondria deverd observar as rotinas operacionais e a¢gées de monitoramento
necessarias ao controle e a seguranca aduaneira que forem determinadas pelo titular
da unidade da RFB de jurisdicdo do CUF, no ambito da execucdo dos servicos de que
trata o item 4.5.8, sem Onus ao poder concedente ou aos 6rgdos publicos. Neste
sentido, o titular da unidade da RFB podera:
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a. estabelecer rotinas operacionais necessdrias ao controle e a seguranca
aduaneira a serem observadas pela equipe da concessionaria;

b. gerenciar as a¢Ges de monitoramento e revisdo dos requisitos e das condi¢Oes
para o funcionamento do CUF, por meio de vistorias, diligéncias ou auditorias; e

c. observados os requisitos técnicos e operacionais exigidos pela Aduana
Argentina ou estabelecidos no Regulamento da ACI, dispensar ou flexibilizar
requisitos previstos no item 4.5.8;

2. Ressalta-se que, independente das sang¢des contratuais de competéncia da
DELCON/COMAB, o descumprimento das condi¢Bes previstas no item 4.5.8 poderd
sujeitar a Concessionaria as sancdes de competéncia da RFB previstas na legislagdo
aduaneira brasileira, incluindo aplicacdo de restricdes imediatas ao funcionamento do
recinto, de acordo com a gravidade do descumprimento e seu risco ao controle e a
seguranca das operacGes aduaneiras ali realizadas, até o saneamento das
irregularidades.

3. Deverdao ser prestados servicos técnicos e especializados relacionados com
armazenagem e movimentacdo de mercadorias importadas e das destinadas a
exportacdo, sem Onus aos 6rgaos publicos brasileiros. Entende-se por armazenagem, a
guarda ou o depésito de bens ou de mercadorias, sob controle aduaneiro, inclusive no
veiculo transportador.

4. Entende-se por movimentagcdo, o deslocamento, o movimento, o manuseio ou a
mudanca de lugar ou de posi¢do de bens ou de mercadorias, sob controle aduaneiro.

5. Os servicos técnicos e especializados abrangem, mas ndo se restringem, a:

a. CONTROLE DE INGRESSO E SAIDA NA GUARITA BR: para veiculos que ingressam
no recinto — exportacdo brasileira — insercdo no sistema informatizado dos
dados do veiculo (a partir do MIC) e do motorista (documento pessoal e MIC),
além de realizacao da pesagem e respectivo registro no sistema. Para veiculos
gue saem do recinto — importacdo brasileira — conferéncia da liberacdo no
sistema informatizado;

b. RECEPCAO DE EXPORTACAO: insercdo em sistema informatizado dos dados da
carga, tais como MIC, CRT, peso, valor, transportador, etc; registro da recepc¢ado
no Portal Unico do Comércio Exterior;

c. ENTREGA DE EXPORTACAO: inser¢do de dados de liberagdo da mercadoria pela
RFB no sistema informatizado do recinto; registro da entrega no Portal Unico do
Comércio Exterior;

d. PRESENCA DE CARGA NA IMPORTACAO: inser¢io de dados da carga e do
transportador, presentes no MIC, em sistema informatizado, cuja fungdo é
registrar/controlar o armazenamento da carga, permitindo o registro da DI
somente para as cargas efetivamente armazenadas e ainda ndo submetidas a
despacho, salvo exce¢des admitidas pela legislacdo;

e. ENTREGA DE CARGA DE IMPORTACAO: apds desembaraco e de posse dos
documentos apresentados pelo importador (nota fiscal de entrada,
comprovante de importacdo e documentos do responsdvel), verificar o
cumprimento das obrigacGes com os tributos estaduais e fazer a entrega da
carga, registrando em sistema informatizado;
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f.  MANUTENCAO DO CADASTRO DE TARAS: Receber pedidos de cadastramento de
taras, diretamente do transportador, confere documentacao e realiza consulta
no site do INMETRO (se brasileira) e INTI (se argentina) para conferir a
regularidade da balanga, ou recebe previamente autorizado da RFB quando for
atualizacdo de taras ja cadastradas, inserindo as informacbes no sistema
informatizado do recinto.

6. A Concessiondria fica incumbida, ainda, da custédia das mercadorias na area do CUF e
responde perante os 6rgaos aduaneiros na condicdo de depositario de bens ou
mercadorias, nos termos do Decreto-Lei n? 37, de 18 de novembro de 1966, a partir do
momento em que registrar o seu recebimento, em conformidade com as normas
relativas ao despacho de importagdo, de exportagdo ou de transito aduaneiro.

7. A Concessionaria ficara obrigada ainda, sem 6nus aos 6rgdos publicos, a:

a. atender, na d4rea destinada a prestacdo de servico de movimentagdo e
armazenagem de mercadorias que estejam sob controle aduaneiro, aos
requisitos técnicos e operacionais indicados no item 4.5.8, parametros técnicos,
subitem 9, para atendimento aos d&rgdos publicos, estabelecidos em
conformidade com a Portaria RFB n2 143, de 11 de fevereiro de 2022 (alterada
pela Portaria RFB n2 183, de 08 de junho de 2022, pela Portaria RFB n2 268, de
16 de dezembro de 2022 e pela Portaria RFB n2 359, de 27 de setembro de
2023), e suas normas complementares (Portaria Coana n2 72, de 12 de abril de
2022; Portaria Coana n2 75, de 12 de maio de 2022; Portaria Coana n? 76, de 13
de maio de 2022; Portaria Coana n2 80, de 23 de junho de 2022; Portaria
Conjunta Coana / Cotec n2 74, de 11 de maio de 2022);

b. adequar, tempestivamente, os requisitos técnicos e operacionais mencionados
no item a, em funcdo de alteracBes posteriores nas normas citadas;

c. manter pessoal especializado para execugdo dos servicos e cumprimento das
obrigacdes perante os drgaos publicos e terceiros;

d. inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) da Receita Federal
do Brasil e aderir ao Domicilio Tributario Eletrénico (DTE);

8. Quando entender plenamente atendidos os requisitos técnicos e operacionais
mencionados, a Concessiondria comunicara a RFB que, apds vistoria técnica, publicara
Ato Declaratério Executivo estabelecendo os tipos de carga a serem movimentadas, as
operagdes aduaneiras autorizadas, os regimes aduaneiros especiais habilitados, bem
como as dispensas de requisitos técnicos e operacionais aplicaveis ao CUF, sendo que o
ndao cumprimento de requisitos técnicos e operacionais por parte da Concessionaria
podera implicar restricdo nas operagdes de importacdo, exportacdo ou transito
aduaneiro.

9. Aestrutura e equipamentos necessarios para atendimento da legislacdo aduaneira pelo
depositario na drea do CUF destinada a armazenagem ou movimentagdo de mercadorias
(area de carga) e de bens de viajantes (area de bagagem) sob controle aduaneiro, em
atendimento ao item 4.5.9, do PEC, deverdo observar, no minimo, as seguintes
especificacdes normativas:

a. Destaca-se que a estrutura e equipamentos abaixo elencados incluem os
requisitos técnicos e operacionais previstos na Portaria RFB n? 143, de 11 de
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fevereiro de 2022, e suas normas complementares (Portaria Coana n2 72, de 12
de abril de 2022; Portaria Coana n? 75, de 12 de maio de 2022; Portaria Coana
n2 76, de 13 de maio de 2022; Portaria Coana n2 80, de 23 de junho de 2022),
devendo ser observadas e atendidas as altera¢des posteriores e/ou legislacdo
superveniente.
b. AREA DE CARGA
i. a area do recinto deve ser segregada, mediante a implementacdo de
muros de alvenaria, alambrados, cercas, divisérias, barreiras naturais ou
outras medidas de seguranca que possibilitem a definicdo do seu
perimetro e direcionem a entrada ou saida de pessoas, veiculos, cargas
e bens de viajantes por ponto autorizado. As dreas de armazenagem
recinto devem ser segregadas e identificadas, de acordo com os
seguintes grupos de bens e mercadorias: importados e destinados a
exportacgao.

ii. disponibilizagdo de area exclusiva para verificagao fisica, com as
seguintes caracteristicas:

1. sejam cobertas;

2. sejam dimensionadas para atender ao volume de carga
movimentado e selecionado, diariamente, para verificacdo e
inspecao pelos demais 6rgaos e entidades da Administragao
Publica Federal anuentes no comércio exterior;

3. possuam iluminagdo artificial; e

4. sejam providas de piso pavimentado, plano e que suporte o
deslocamento de empilhadeiras ou equipamentos de
movimentagdo de carga.

iii. darea coberta compativel com o movimento médio didrio de veiculos
com cargas em transito aduaneiro no recinto, proprias para o
estacionamento de caminhdes e a execugdao dos procedimentos
aduaneiros.

iv. vias de circulacdo interna, patios de estacionamento e dareas para
contéineres vazios ou com cargas em transito aduaneiro, para cargas
perigosas, explosivas, inflamaveis, toxicas ou as demais que apresentem
risco potencial a vida ou a saude, ou que exijam cuidados especiais para
o seu transporte, manipulagdo, tratamento quimico ou armazenagem,
convenientemente distribuidos em relacao as linhas de fluxo no local ou
recinto, de forma a proporcionar a seguranga das pessoas e do
patrimonio, permitir o adequado fluxo de veiculos e facilitar os
controles aduaneiros.

v. area exclusiva para guarda e armazenamento de mercadorias retidas ou
apreendidas (a drea poderd ser no prdprio armazém, desde que
segregada);

vi. Area de escritério para a RFB com mobilidrio, vagas de estacionamento
para uso de veiculos oficiais e dos servidores que atuem no local ou
recinto, infraestrutura de tecnologia da informa¢do e comunicagdo.
Deverd ser observado o disposto na Portaria Conjunta Coana / Cotec n2
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74, de 11 de maio de 2022, que dispde sobre normas, especificacdes e
procedimentos para a implantacao de infraestrutura de tecnologia da
informacdo e comunicacdo e de mobilidrio nas areas de atuacao da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) em local ou recinto
alfandegado. Devera ser observado o disposto na Portaria Coana n2 76,
de 13 de maio de 2022, Anexo |, que especifica o ambiente de escritério
de uso privativo da RFB;

vii. No minimo, 1 camara frigorifica;

viii. Area isolada para carga perigosa;

ix. No minimo, 2 balangas rodovidrias, uma na entrada e uma na saida do
recinto;

Xx. No minimo, 1 balanca para pesagem de volumes de até 2m? (dois
metros cubicos) e na area de bagagens 1 balanga para pesagem de
bagagens de até 1m3 (um metro cubico);

xi. No minimo, 1 balanca de precisao (até 30kg) para pesagem de pequenas
guantidades e amostras;

xii. No minimo, 2 equipamentos de inspecdo nao invasiva (escaneres) para
veiculos rodovidrios e unidades de carga (um na entrada e um na saida).
O conjunto de arquivos resultantes do processo de inspe¢do ndo
invasiva deve ser transmitido, em tempo real, ao local determinado pela
unidade da RFB de jurisdi¢cdo do local ou recinto. Devera ser observado
o disposto na Portaria Coana n2 76, de 13 de maio de 2022, Anexo lll,
gue dispGe sobre requisitos técnicos e operacionais de equipamentos
de inspecdo ndo invasiva de veiculos e unidades de carga, carga,
bagagens e remessas internacionais;

xiii. No minimo 1 equipamento de inspe¢do ndo invasiva (escaner) para
paletes de armazenagem. O conjunto de arquivos resultantes do
processo de inspe¢do ndo invasiva deve ser transmitido, em tempo real,
ao local determinado pela unidade da RFB de jurisdicdo do local ou
recinto. Devera ser observado o disposto na Portaria Coana n? 76, de 13
de maio de 2022, Anexo lll, que dispde sobre requisitos técnicos e
operacionais de equipamentos de inspe¢do nao invasiva de veiculos e
unidades de carga, carga, bagagens e remessas internacionais;

xiv. dispor de sistema de monitoramento e vigilancia, ininterruptos, de suas
dependéncias, com acesso remoto pela fiscalizacdo, dotado de cameras
gue captem imagens com nitidez, inclusive a noite, nas areas de veiculos
de cargas e de armazenagem de bens e mercadorias, bem como nos
pontos de acesso a entrada e saida autorizados. A administradora do
recinto deve transmitir, em tempo real, para o local determinado pela
unidade da RFB de sua jurisdi¢ao:
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1. asimagens gravadas devidamente identificados com data, hora
e localizacao das cameras; e

2. as informagdes e os dados do sistema de monitoramento e
vigilancia.

3. Os arquivos correspondentes as imagens, dados e informacdes
devem ser mantidos pelo prazo minimo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado da data de sua transmissao.

xv. Deverd ser observado o disposto na Portaria Coana n2 80, de 23 de
junho de 2022, que especifica as condi¢cdes de funcionamento e os
requisitos técnicos minimos do sistema de monitoramento e vigilancia
de local ou recinto alfandegado e suas funcionalidades.

xvi. Disponibilizar nas areas de verificagdo de bens e mercadorias sistema
informatizado e de gravacdo de imagens e comunica¢do por voz, de
modo a permitir a verificacdo fisica, de forma remota, por servidor da
RFB. Devera ser observado o disposto na Portaria Coana n2 75, de 12 de
maio de 2022, que regulamenta os requisitos e procedimentos para a
verificacdo fisica remota de mercadorias, a inspecao fisica remota de
mercadorias, a verificagdo de mercadorias pelo importador, a
verificacdo remota de cargas submetidas ao transito aduaneiro e as
especificacbes técnicas e requisitos minimos do respectivo sistema
informatizado.

xvii. Disponibilizar, nos pontos de entrada e saida de veiculo, a
funcionalidade denominada Optical Character Recognition (OCR), com
a finalidade de efetuar a leitura e identificar os caracteres das placas de
licenciamento dos veiculos. Devera ser observado o disposto na Portaria
Coana n2 80, de 23 de junho de 2022, que especifica as condi¢bes de
funcionamento e os requisitos técnicos minimos do sistema de
monitoramento e vigilancia de local ou recinto alfandegado e suas
funcionalidades.

xviii. manter controle do acesso e da circulagdo de pessoas que exergam
atividades no recinto por meio de crachds, ou uso de sistemas
biométricos nos pontos de entrada e saida e, se necessario, naqueles de
acesso as areas segregadas. Instalagdo de, no minimo, catracas na
entrada e catracas na saida.

c. AREA DE BAGAGEM
i. na areade atendimento aos viajantes procedentes do exterior, ou a ele
destinados, deve disponibilizar:

1. dreas privativas com bancadas apropriadas para verificacdo de
bens de viajantes, preservada a intimidade destes;

2. no minimo de 2 (duas) estacbes de trabalho ou totens
eletronicos com acesso a Internet para utilizagdo do publico, no
desembarque internacional;

3. rede sem fio (wi-fi), com livre acesso a Internet para os
viajantes, dimensionada para permitir o acesso simultaneo de
tantas pessoas quantas a area comportar;
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4. rede sem fio (wi-fi) e aparelhos de telefonia para as atividades
de controle aduaneiro;

5. cameras de monitoramento, com gravacao de som e imagem, e
monitores para a equipe de fiscalizacdo de bagagens. Os
arquivos correspondentes as imagens devem ser mantidos pelo
prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de
sua transmissdo. Devera ser observado o disposto na Portaria
Coana n? 80, de 23 de junho de 2022, que especifica as
condicbes de funcionamento e os requisitos técnicos minimos
do sistema de monitoramento e vigilancia de local ou recinto
alfandegado e suas funcionalidades.

6. servicos de telefonia, energia elétrica, climatizacdo dos
ambientes, copa e toaletes;

7. instalacGes segregadas e exclusivas para guarda e
armazenamento de mercadorias retidas ou apreendidas.

ii. Area de escritério para a RFB com mobilidrio, vagas de estacionamento
para uso de veiculos oficiais e dos servidores que atuem no local ou
recinto, infraestrutura de tecnologia da informacdo e comunicacao.
Devera ser observado o disposto na Portaria Conjunta Coana / Cotec n?
74, de 11 de maio de 2022, que dispGe sobre normas, especificacdes e
procedimentos para a implantagdo de infraestrutura de tecnologia da
informacdo e comunicacdao e de mobilidrio nas areas de atuacdo da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) em local ou recinto
alfandegado. Devera ser observado o disposto na Portaria Coana n2 76,
de 13 de maio de 2022, Anexo |, que especifica o ambiente de escritério
de uso privativo da RFB.

iii. No minimo, 2 equipamentos de inspeg¢do ndo invasiva (escaneres) para
bagagem de viajantes (um na entrada e um na saida). O conjunto de
arquivos resultantes do processo de inspe¢do nao invasiva deve ser
transmitido, em tempo real, ao local determinado pela unidade da RFB
de jurisdicdo do local ou recinto. Deverd ser observado o disposto na
Portaria Coana n? 76, de 13 de maio de 2022, Anexo lll, que dispde
sobre requisitos técnicos e operacionais de equipamentos de inspec¢do
ndo invasiva de veiculos e unidades de carga, carga, bagagens e
remessas internacionais;

iv. No acesso a area de bagagem, nos pontos de entrada e saida de veiculo,
deverd ser disponibilizada a funcionalidade denominada Optical
Character Recognition (OCR), com a finalidade de efetuar a leitura e
identificar os caracteres das placas de licenciamento dos veiculos.
Deverd ser observado o disposto na Portaria Coana n2 80, de 23 de
junho de 2022, que especifica as condi¢gdes de funcionamento e os
requisitos técnicos minimos do sistema de monitoramento e vigilancia
de local ou recinto alfandegado e suas funcionalidades.
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d. SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE ADUANEIRO

i. Assegurar a transmissdo e integracdo das informagdes relativas a
quantificacdo de bens e mercadorias a que se referem os itens 9, 12, 13,
14, 15, 16 e 17 ao Sistema Informatizado de Controle Aduaneiro (SICA),
para que os registros dos resultados obtidos nas pesagens ou medicoes
sejam automaticos e, desse modo, prescindam de digitagcdo. Todos os
componentes do SICA devem permitir acesso imediato aos dados
referentes aos ultimos 180 (cento e oitenta) dias. Devera ser observado
o disposto na Portaria Coana n? 72, de 12 de abril de 2022, quanto aos
requisitos técnicos, formais e de seguranca para registro e
armazenamento de informac¢des em sistema informatizado de controle
aduaneiro (SICA) e ao envio de eventos a Application Programming
Interface Recintos (API-Recintos) do Portal Unico de Comércio Exterior
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Portal Siscomex) pelos
intervenientes que operam em locais ou recintos alfandegados ou
autorizados a operar com mercadorias sob controle aduaneiro.

4.5.9 Servicos Operacionais Especificos do CUF

Escopo

Os servicos operacionais especificos do CUF compreendem as atividades relacionadas ao
atendimento dos fluxos de veiculos de carga internamente ao CUF e a oferta de servigos a esses
usudrios para suporte as atividades de desembaraco alfandegario.

Os servigos operacionais especificos do CUF visam assegurar a realizagdo expedita das inspe¢des
e verificacBes exigidas pelos 6rgdos pubicos e compreendem todo o suporte necessario aos
usudrios no que for necessario ao desembaraco aduaneiro.

A Concessiondria devera prover equipes, equipamentos, insumos (luvas, aventais, mascaras,
toucas, EPI’s, etc) e demais recursos necessarios a realizagdo desses servicos, bem como a sua
gestdo, controle e cobranga de tarifas quando aplicavel.

Servigos operacionais especificos que venham a ser necessarios para fins do desembaraco
aduaneiro e ndo constem na lista de servigos tarifados especificada em Contrato deverdo ser
realizados pela Concessionaria e ndo ensejardo cobrancas de tarifas extras.

Servigos especificados na listagem abaixo deverao ser prestados pela Concessiondria, no horario
normal ou fora dele e poderdo ser tarifados conforme regras estabelecidas no Contrato:

e Estadias;

e Abertura ou fechamento de caminh3o de lona;
e Retirada de amostras;

e Armazenamento e seguro de veiculos;

e (Carga ou descarga mecanizada;

e Carga ou descarga manual;
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e Cargaou descarga camara fria;

e Pesagem de caminhdo;

e Abertura ou fechamento de caminh3o de abertura lateral (sider);

e Des-remonta de caminhdo (unidade);

e Verificacdo por meios préprios;

e Colocacao de lacre ou fechamento com cordas;

e Colocagdo de lacre ou fechamento metdlico;

e Colocagdo de Lacre ou fechamento metalico para caminhdo lonado;
e Servico de inspecao fisica;

e Servicos de inspec¢do ndo invasiva por scanner tipo raio-x.

As atividades componentes desses servicos sao descritas a seguir.

4.5.9.1 Estadias

A Concessionaria deverd ofertar espaco de estacionamento de veiculo seguro, iluminado, limpo,
livre e desimpedido para que os veiculos possam ocupar enquanto aguardam os processos de
desembaraco aduaneiro.

4.5.9.2 Abertura ou fechamento de caminh3ao de lona

A Concessiondria devera realizar a eventual abertura ou fechamento de cargas em carroceria
coberta por lona, enlonamento e o reenlonamento dos compartimentos de cargas dos
caminhdes IF ou FS, com vinilona ou lona encerada, a fim de propiciar as condi¢des necessdrias
as atividades dos 6rgdos publicos de forma expedita.

E responsabilidade da Concessiondria realizar a colocacdo de corda prépria em todos os ilhoses
das lonas, fixando-a no compartimento de carga, apds a inspecdo, nas areas destinadas a esses
Servigos.

4.5.9.3 Retirada de amostras

A Concessiondria devera realizar a retirada de amostras de cargas e preparag¢do das cargas para
inspecao, nas condigdes de preservacdo e seguranca da amostra especificadas pelos érgdos
publicos a fim de atender as necessidades de inspecdo e fiscalizacdo dos érgdos publicos de
forma expedita.

E também responsabilidade da Concessionaria o retorno ou destinagdo da amostra apds a
inspecdo quando aplicavel.

4.5.9.4 Armazenamento e seguro de veiculos

A Concessiondria deverd ofertar espaco de armazenamento seguro, iluminado, limpo, livre e
desimpedido de veiculos enquanto aguardam os processos de desembarago aduaneiro.

4.5.9.5 Carga ou descarga mecanizada
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A Concessionaria devera realizar a carga ou descarga mecanizada, servicos de desmontagem de
caminhdo suspenso sobre o préprio chassi ou carga e descarga paletizadas para a inspecao fisica,
utilizando-se guindaste, a fim de atender as necessidades de inspecao e fiscalizacdo dos érgaos
publicos de forma expedita.

4.5.9.6 Carga ou descarga manual

A Concessionadria deverad realizar a carga ou descarga manual e preparacao de mercadorias nao
paletizadas, a fim de atender as necessidades de inspecao e fiscalizacdao dos érgaos publicos de
forma expedita.

4.5.9.7 Carga ou descarga camara fria

A Concessiondria devera realizar a movimentacdao mecanica ou manual de carga de ou para a
camara fria, para produtos refrigerados ou congelados, a fim de atender as necessidades de
inspecdo e fiscalizagdo dos drgaos publicos de forma expedita.

4.5.9.8 Pesagem de caminhao

A Concessiondria é responsavel pelos servicos de pesagem de veiculos no momento de ingresso
nas guaritas ou na balanca do patio, sempre que demandado pelos processos de desembaraco
aduaneiro.

4.5.9.9 Abertura ou fechamento de caminhdo de abertura lateral (sider)

A Concessionaria devera realizar a abertura da lona de caminhdo de fechamento lateral (sider),
a fim de atender as necessidades de inspecdo e fiscalizagdo dos 6rgaos publicos de forma
expedita.

E responsabilidade da Concessiondria realizar a colocac3o de corda prépria em todos os ilhoses
das lonas, fixando-a no compartimento de carga, apds a inspecdo, nas areas destinadas a esses
Servigos.

4.5.9.10 Des-remonta de caminhao

A Concessiondria deverd realizar a movimentagdo de caminhdo transportado em forma de
“remonta”, a fim de atender as necessidades de inspecdo e fiscalizacdo dos érgaos publicos de
forma expedita.

4.5.9.11 Verificagdao por meios proprios

A Concessionadria devera ofertar servigo de verificagdo da carga por meios préprios, quando de
acordo com as politicas praticadas pelos érgdos publicos e com a finalidade de suporte ao
desembaraco aduaneiro.

4.5.9.12 Colocagao de fechamento com cordas
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A Concessiondria deverd realizar a colocacdo de lacres ou fechamentos com cordas
padronizados sempre que demandado pelos 6rgaos publicos.

4.5.9.13 Colocacgao de lacre ou fechamento metalico

A Concessiondria devera realizar a colocacao de lacres ou fechamentos metalicos padronizados
sempre que demandado pelos érgaos publicos.

4.5.9.14 Colocacgao de lacre ou fechamento metalico para caminhao
lonado

A Concessiondria devera realizar a colocacdo de lacres ou fechamentos metalicos padronizados
para caminhdo lonado sempre que demandado pelos érgdos publicos.

4.5.9.15 Servico de inspecao fisica

A Concessiondria deverd realizar a servicos de inspecdo fisica sempre que demandado pelos
orgdos publicos, os quais correspondem a conferéncia das cargas com a documentagdo e
Inspecao fisica dos veiculos e das cargas.

4.5.9.16 Servigos de inspec¢ao nao invasiva por scanner tipo raio-x

A Concessionaria devera realizar todas as atividades necessarias a inspecdo de cargas realizada
por scanner de raio x quando do ingresso do veiculo na area segregada do CUF e quando
solicitado pelos érgdos publicos, a fim de atender as necessidades de inspecao e fiscalizacdo dos
drgdos publicos de forma expedita.

Ainspecdo das cargas e veiculos sera obrigatdria para todos os veiculos que ingressarem na drea
segregada do CUF destinada ao desembaraco alfandegario. Para tanto, deverdo ser instalados 2
(dois) scanners, sendo um no sentido AR-BR e outro no sentido BR-AR.

A concessiondria devera instalar e operar os scanners disponibilizando a fiscalizagdo da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Aduana acesso ao sistema operado pela concessiondria, aos arquivos
de imagens e dados pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, bem como transmitir, em tempo
real, para RFB e ADUANA, as imagens e dados das cameras e dos equipamentos de inspe¢do ndo
invasiva.

Tabela 16 Parametros de desempenho — Frentes de servigos operacionais

ObrigacGes de servigos operacionais
A 03 06 12 22 32 42 52 62 ao
Parametro
meses | meses | meses ano ano ano ano 252 ano
Equipes mobilizadas X
Servigos operacionais especificos disponiveis X
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5 SERVICOS ACESSORIOS OU EXTRAORDINARIOS

E facultado & Concessionaria implantar e operar instalacdes para a prestacdo de servigos
acessorios ou extraordinarios nas areas do Complexo, podendo obter receitas acessdérias ou
extraordinarias, com excecdao das dreas segregadas para as operacOes destinadas ao
desembaraco alfandegario, desde que tais atividades apresentem algum dos seguintes
resultados:

e Melhoria do nivel de servico oferecido no Complexo;

e Melhoria socioambiental do Complexo;

e Melhoria da eficiéncia do servico oferecido no Complexo;

e Melhoria da atratividade do Complexo enquanto rota preferencial para o trafego
internacional.

Previamente a implantacdo de servicos acessérios ou extraordinarios a Concessiondria devera
apresentar o seu Plano de Servicos acessérios ou extraordindrios ao Poder Concedente,
contendo informa¢Ges minimas para a total compreensdo e avaliagdo quanto aos principios
anteriormente descritos.

Independentemente da natureza, do momento ou dos recursos necessarios para a implantacao
de tais servicos acessérios ou extraordindrios, os investimentos realizados serdo sempre
considerados depreciados no prazo da concessao.

Devera a Concessiondria assegurar o correto licenciamento, condicdes de manutencdo,
condigdes de segurancga e atendimento aos requisitos e exigéncias de drgaos fiscalizadores que
sejam aplicaveis ao servico pretendido.

A Concessiondria deve garantir o acesso das equipes do Poder Concedente a tais instalagbes
para fins de fiscalizagdo e acompanhamento.

Apenas a titulo de exemplo, servigos acessérios ou extraordinarios podem ser instalagdes e
atividades tais como:

o Servicos para veiculos pesados: borracharia, mecanica, lubrificantes, lavagem,
abastecimento.

o Servigos para usudrios: comércio, escritdrios, restaurantes, hospedagem.

o Servigos para transportadores: depdsitos, estacionamento.
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6 MONITORACAO E RELATORIOS

6.1 Relatdrios de cadastros iniciais

Até o final do 122 més do prazo da Concessdo, a Concessiondria devera apresentar a
DELCON/COMAB o Cadastro Inicial da Rodovia, que devera conter:

e Pavimento (dimensdes e tipos de pavimento);

e Elementos de Sinalizacdo e de Protecdo e Seguranca;
e Obras-de-Arte Especiais;

e Sistemas de drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

e Terraplenos e estruturas de contencao;

e Canteiro central e faixa de dominio;

e Edificacles e instalacdes operacionais; e

e Sistemas elétricos e de iluminacgao.

6.2 Contratagao do monitorador

e Deverd ser contratado, pela Concessiondria, Monitorador para afericdo de cumprimento dos
parametros de desempenho e pardmetros técnicos descritos no PEC.

e O Monitorador terd prazo de atuagcdo maximo e improrrogavel de 2 (dois) anos, sem
possibilidade de reconducgao.

e Nos dois primeiros anos, devera ser contratado Monitorador que se submeta as normas
incidentes na Republica da Argentina para a sua regulamentacdo; nos dois anos
subsequentes, as normas incidentes na Republica Federativa do Brasil e assim
sucessivamente.

e O Monitorador a ser contratado nao pode ter atuado direta ou indiretamente com
elaboracdo de projetos/estudos de engenharia e meio ambiente, com execuc¢do de obras e
fabricagdo/fornecimento de equipamentos para a Concessiondria, nos Ultimos 3 (trés) anos
gue antecederem a sua contratacdo como Verificador. Tal restricdo se estende também ao
grupo econémico ao qual pertence o Monitorador, seja na condicdo de controlada,
controlador ou entidade sob controle comum, executando atividades na Argentina ou no
Brasil.

e As providéncias e os custos necessarios para a realiza¢cdo das atividades do Monitorador, de
inspecdo, e eventuais correcBes de ndao conformidades, deverdo ser integralmente
custeados pela Concessionaria.

e A Concessionaria deverd arcar com todos os custos e despesas indiretas decorrentes da
execucdo dos atos referidos, ndo cabendo reequilibrio econémico-financeiro.

6.3 Relatorios de monitoragao

A periodicidade das entregas dos Relatdrios de Monitoragdo devera ser anual, sendo que a
entrega dos Relatérios de Monitoracdo deverd ser realizada até 30 dias apds a avaliacdo de
campo.

Todos os relatérios deverao conter os seguintes capitulos minimos:
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e Avaliacdo de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste
PEC;

e Descricdo detalhada da metodologia empregada para avaliar esses parametros; e

e Atualizagdo do Cadastro dos Elementos do Complexo.

6.3.1 Relatdrios de Monitoragao de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoracao de Pavimento, deverao ser seguidos os itens de Metodologia
de Afericao descritos no item 4.2.1 deste PEC.

6.3.2 Relatdrios de Monitoragao dos Elementos de Sinalizagdao e de
Protec¢ao e Seguranca

A monitoracdo devera atentar para os aspectos especificos de fixacdo, corrosdo e balizamento
retrorrefletivo dos equipamentos de protecdo e seguranca.

A monitoracdo da sinalizagdoo horizontal deverd ser executada quanto a retrorrefletividade e
os levantamentos deverdo seguir as normas aplicaveis.

A monitoracdo das sinalizacdes vertical e aérea devera ser executada quanto a
retrorrefletividade e os levantamentos deverdo seguir as normas aplicaveis.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachdes), sua monitoracdo serd executada por
inspecdo visual, que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

6.3.3 Relatdrios de Monitoragao de Obras-de-Arte Especiais
Os procedimentos de inspegao e intervencao nas OAEs deverdo respeitar as normas aplicaveis.

6.3.4 Relatdrios de Monitorag¢ao do Sistema de Drenagem e Obras-de-
Arte Correntes

O relatério devera apresentar a avaliacdo das condi¢Ges funcionais e estruturais dos dispositivos
de drenagem e OACs existentes no Complexo.

6.3.5 Relatdrios de Monitoragdao de Terraplenos e Estruturas de
Contencao

A Concessionaria devera identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contencgao
da Rodovia.

A concessionaria deverd realizar o mapeamento, avalia¢do e qualificacdo das condi¢des de risco.

Os relatérios deverdo conter a qualificacdo do grau de risco de todo sistema rodoviario
fundamentada em:

i. histérico de ocorréncias;
ii. identificacdo dos tipos de movimento gravitacional de massa;
iii. delimitacdo da estimativa de alcance dos eventos;
IF-2025-132209133-APN-DNATF£IGM
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iv. reconhecimento de fei¢cdes de instabilidade no terreno e (v) resisténcia
das construcdes.

As classes de risco devem ser expressas nas cores semaféricas: verde para risco baixo (R1);
amarelo para risco médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4),
conforme Tabela 17.

Tabela 17 Riscos

Risco Descricao

Baixo (R1) Auséncia de indicios de instabilidade no terreno; baixa a possibilidade de destrui¢do e/ou
interrupgdo das pistas por movimento gravitacional de massa.

Moderado (R2) Ha indicios pouco claros de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢gdes médias de

chuvas para o local, ¢ moderada a possibilidade de destrui¢do e/ou interrupgdo das pistas
por movimento gravitacional de massa

Alto (R3) Indicios claros de instabilidade no terreno; mantidas as condigées médias de chuvas para
o local, é alta a possibilidade de destruigdo e/ou interrupgao das pistas por movimento
gravitacional de massa.

Muito Alto (R4) Presenga marcante de indicios de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢des médias
de chuvas para o local, é muito alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrup¢io das
pistas por movimento gravitacional de massa.

6.3.6 Relatorios de Monitoragao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O relatério de monitoracdo deverd conter o cadastro das autorizacdes de uso e ocupacao da
faixa de dominio e identificar as ocupacGes irregulares da faixa de dominio, construgdes em
areas nao edificantes e de acessos ndo autorizados, assim como as respectivas acdes tomadas
no decorrer do periodo e os resultados correspondentes com a descricdo clara da efetividade
das referidas acoes.

O relatério deverd contemplar, ainda, a avaliagdo dos individuos arbdreos que se encontram em
situacao de risco a seguranga vidria, com cronograma de adequacao da situagao.

6.3.7 Relatdrios de Monitoragao de Instalagdoes Operacionais

O relatério deverd contemplar a atualizacdo do cadastro das edificagbes e instalagdes
operacionais e suas funcionalidades.

6.3.8 Relatdrios de Monitoragao de Sistemas de lluminagao

No relatério, deverd constar a avaliagdo das indisponibilidades dos sistemas iluminagdo, bem
como as corregdes efetivadas.

6.3.9 Relatdrios de Monitoragao de Sinistros de Transito

No relatdrio, devera constar a avaliagdo estatistica estratificada dos sinistros de transito, as
acOes adotadas para sua reducao e o acompanhamento dos resultados obtidos.

6.3.10 Relatorios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A Concessionaria deve elaborar relatério para o acompanhamento do trafego em determinados
trechos do Complexo, esses relatdrios devem incluir informacdes suficientes para determinar
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com precisdo a velocidade média de trafego, nivel de servico, contagem volumétrica, entre
outros.

6.3.11Relatérios de monitoramento e atendimento ao usuario

A Concessiondria deve elaborar relatério para o acompanhamento do monitoramento e
atendimento ao usuario.

6.3.12Relatoérios de monitoramento do CUF

A Concessiondria deve elaborar relatério para o acompanhamento do monitoramento dos
servigos prestados no CUF contendo os dados e informacgdes relevantes.

6.4 Relatorio técnico, operacional, fisico e financeiro

A Concessiondria deverd apresentar o Relatério Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro a
DELCON/COMAB.

A Concessionaria devera cumprir todas as obrigacGes previstas em normativos atinentes a essa
categoria de relatdrios quanto as datas, metodologias e conteldo destes relatdrios.

6.5 Planejamento de obras e servigos

A concessionaria deverd apresentar o Planejamento — Quinquenal de obras e servicos. A
Concessiondria devera apresentar até o 52 dia de cada més, a Execugdo Mensal de Obras e
Servigos identificando todas as intervengdes de fato realizadas na Rodovia no més anterior. Esse
relatério deverd contrastar as atividades programadas com as atividades executadas.

6.6 Planejamento de investimentos e obras

Em até 12 meses do inicio do prazo da Concessdo, a Concessiondria devera apresentar o
Planejamento de Investimentos e Obras especificadas até o 602 més do prazo da Concessao.
Este planejamento deverd compreender todas as obras descritas na se¢do Investimentos e
Obras.

Os Planejamentos de Investimentos e Obras deverdo identificar marcos intermediarios de
execucdo, incluindo elaboragao e eventual apresentagdo de anteprojetos e projetos executivos,
pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinaliza¢do e conclusao.

6.7 Outros relatdrios

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatdrios especificados abaixo com a
frequéncia indicada na tabela.
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Tabela 18 Frequéncia de relatdrios

Relatério Frequéncia Inicio
Relatdrio a ser apresentado em caso de
remogdo de material
proveniente de deslizamento em corte
e limpeza da plataforma
Relatério de todos os registros de
reclamagdes e sugestbes dos
usudrios, por todos os meios, e suas imediatamente apds o término do
respectivas respostas, Trimestral periodo de transigdoda Concessdo
juntamente com os boletins mensais e
folhetos distribuidos aos
usuarios no periodo
Relatdrios gerenciais estatisticos sobre
o volume de trafego, Relatério de
funcionamento de todos os
equipamentos instalados

imediatamente apds o término do
A cada ocorréncia periodo de transigdo
da Concessdo

Mensal A partir do 32 ano do prazo
da Concessdo

Relatério com o resultado da aferigdo

e . A partir do 22 ano do prazo
ou verificagdo de todas as balangas fixas | Anual P praz

da Concessdo

6.8 Sistema de gestao de ativos da concessao - SIGACO
6.8.1 Escopo

A Concessionaria devera implantar um Sistema de Gestdo de Ativos da Concessdo (SIGACO), o
qual sera composto por subsistemas, de forma a contemplar todos os elementos constantes em
uma concessao.

6.8.2 Objetivos

O objetivo do SIGACO consiste na gestdo de ativos da concessdo, com a realizacdo da
inventarianca dos bens, aprimoramento de medidas de planejamento e desempenho das
intervengdes e dispéndios da Concessiondria para o atendimento das obrigacdes e parametros
de desempenho.

O sistema visa ainda permitir a DELCON/COMAB o monitoramento e fiscalizacdo dos bens afetos
a concessdo, com a base de dados que contemplara o status da situacdo atual, o histérico das
intervengdes realizadas e planejamento das a¢des futuras.

6.8.3 Requisitos e Ferramentas

O SIGACO contemplara, no minimo, as seguintes ferramentas e informacdes:

e Inventdrio inicial dos ativos e atualizagdo periddica, com video e/ou imagens
georreferenciadas, fichas técnicas, vida util, descritivos e histérico de inspec¢des;

e Registro das inspe¢des de rotina, periddicas e extraordindrias, conforme prazos dos
relatérios de monitoracéo;

e Registro do monitoramento da Faixa de Dominio e Acessos ao sistema rodovidrio;

e Armazenamento, organizagao e sistematiza¢do da base de dados, de acordo com a divisao
dos subsistemas, que permita sua gestdo e analise de dados;

IF-2025-132209133-APN-DNATF#IGM



COMAB

COMISSAO MISTA ARGENTINO — BRASILERA

PARA A PONTE INTERNACIONAL SAO BORJA - SANTO TOME

e Desenvolvimento continuo de Modelos de Desempenho para cada um dos ativos;

e Planejamento e simulagdo de cendrios de investimentos para atendimento das obrigacdes
e parametros de desempenho definidos no PEC, para horizontes de curto, médio e longo
prazo, baseados em modelos de vida util para cada tipo de ativo;

e Acompanhamento da vida util dos ativos, de modo a identificar necessidade de reposicao,
no caso de ndo atendimento dos parametros de desempenho ou proximidade a finalizacao
da Concessao.

O sistema deverd conter ainda as informacdes referentes aos ativos, nas diferentes fases da
Concessao;

e Assuncdo do Sistema Rodovidrio e do CUF — Cadastro de todas as estruturas e suas
condigoes;

e Fase de Trabalhos Iniciais — Plano de Obras e intervencgGes;

e Fase de Recuperagdo — Plano de Obras e Intervencdes;

e Fase de Manutencdo — Plano de Obras de Manutencgao e Historico;

e Fase de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias —Plano de Obras de Ampliacdo de Capacidade
e

e Melhorias — Documentos — Histoérico;

e Fase de Conservacao — Plano de Conservacgao e Histérico.

As atividades descritas e os sistemas de gestdo de cada ativo deverdo ser integrados e
gerenciados por um software adquirido ou especialmente desenvolvido para o sistema
rodovidrio em questao.

A Concessiondria também sera responsavel pela obtengdo e apresentagdo de documentagdo
gue comprove a certificagdo ISO 55001, que atesta a implementacdo do Processo de Gestdo de
Ativos.

Todos os levantamentos, inspecGes e intervencbes realizados nos ativos deverdo ser
disponibilizados para a DELCON/COMAB, por meio do acesso ao Banco de Dados de Ativos,
permitindo a consulta em tempo real.

O formato das informagdes, periodicidade de atualizagdes, bem como o contelddo que cada
subsistema devera seguir minimamente o preconizado nos Relatérios de Monitoracdo.

6.8.4 Fases e Prazos de Implantagao

Fase 1 —Plano de Gestdo de Ativos

Escopo: Planejamento paraimplementagao do sistema.
Prazo: Até 9 meses do inicio da concessao

A Concessiondria deverd submeter a DELCON/COMABDELCON/DELCON/COMAB o Plano de
Gestdo de Ativos, descrevendo:

¢ O planejamento de implanta¢dao do SIGACO; O cronograma de realizagao da inventarianga
dos ativos;
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e Os Modelos de Desempenho para cada tipo de ativo a serem empregados e seus processos
de aprimoramento;

e Os procedimentos de inspecdo rotineira, periddicas e extraordinarias;

¢ Asmetodologias de monitoramento para cada tipo de ativo a serem empregadas, bem como
de classificagcdo de risco;

e Asfuncionalidades atendidas e as ferramentas digitais (softwares) utilizadas.

e ADELCON/COMABDELCON/DELCON/COMAB podera avaliar, comentar e solicitar ajustes no
prazo de 60 dias, a partir do recebimento do Plano de Gestao de Ativos.

Fase 2 — Inventario Inicial

Escopo: Cadastro detalhado de todos os Ativos que fazem parte do sistema rodoviario.
Prazo: Até 12 meses do inicio da concessao.

A Concessionaria devera realizar levantamento de todos os ativos, no ambito de cada
subsistema, e registrar todo o inventario por meio de video e/ou imagens georreferenciadas,
fichas técnicas, vida util, descritivos e histérico de inspegdes.

Fase 3 — Implantacdo dos Subsistemas

Escopo: Implantagao, testes e disponibilizacao das demais ferramentas do sistema.
Prazo: Até 24 meses do inicio da concessdo.
A Concessionaria deverd implementar as ferramentas descritas para cada subsistema.

A partir da implementacdo do SIGACO, a Concessionaria devera apresentar a DELCON/COMAB,
periodicamente, o Plano de Gestdo de Ativos atualizado, contemplando o aprimoramento dos
modelos de desempenho. Devera demonstrar melhorias constantes na aderéncia entre os
modelos de desempenho e as curvas reais, obtidas a partir de dados histdricos colhidos ao longo
da concessao, para cada ativo.

Ao final do contrato de concessdo, a Concessiondria devera transferir a DELCON/COMAB o
Banco de Dados dos Ativos, assim como inspecdes e material associado, além dos modelos de
desempenho desenvolvidos e aprimorados ao longo do periodo.

Subsistemas do SIGACO

Os subsistemas constantes no SIGACO sdo:

A. Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP;

B. Sistema de Geréncia de Sinalizagdo — SGS;

C. Sistema de Geréncia de OAEs — SGOAE;

D. Sistema de Geréncia de OACs — SGOAC;

E. Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contencdo — SGTEC;

F. Sistema de Geréncia de Faixas de Dominio — SGF;
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G. Sistema de Geréncia de EdificacOes e Instalagdes Operacionais — SGE;
H. Sistema de Geréncia de Sistemas Elétricos e llumina¢do — SGSEI;

Os prazos para elaboracao do Plano de Gerenciamento, no ambito do Plano de Gestao de Ativos,
a realizagdo do Inventdrio Inicial do Sistema de Gerenciamento e a implantacdo das demais
ferramentas do Sistemas de Gerenciamento de cada parametro respectivamente deverd seguir
0S prazos a seguir:

Tabela 19 Prazos de implantagdo do SIGACO

Item | Implantagdo do SIGACO Prazo

1 Fase 1: Plano de Gestdo de Ativos 9 meses
2 Fase 2: Inventdrio Inicial. 12 meses
3 Fase 3: Implantagdo dos Subsistemas. 24 meses
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7 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera enviar a DELCON/COMARB cépia de todas as licengas e/ou autorizacGes
ambientais exigidas ou informar quando nao forem necessarias, sem prejuizo da apresentacao
do documento comprobatério da isencdo. O mesmo deve ser feito para atos administrativos
relativos a questdes ambientais expedidos por outros érgaos envolvidos, tais como: Fundacgao
Nacional do indio (FUNAI); Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN);
Ministério da Saude (MS); gestores de unidades de conservacdo; reguladores do uso de aguas
superficiais/subterraneas; conselhos municipais.

A partir da Data da Assuncdo, a nova Concessionaria devera definir uma “Base”, para a qual tera
seis meses para rever e verificar se o CUF apresenta Passivos Ambientais. Caso existam, devera
ser responsavel pela sua remediacdo, conforme estabelecido no Contrato, Artigo 21.

A Concessiondria devera enviar, mensalmente, ou sempre que solicitado pelo DELCON/COMAB,
cOpias de todas as comunicacOes realizadas entre a Concessiondria, os 6rgaos ambientais
(federais, estaduais e/ou municipais) e demais drgdos envolvidos no processo de licenciamento
ambiental, incluindo eventuais solicitacdes dos mesmos. autoridades competentes. Além disso,
devera comunicar previamente ao DELCON/COMAB a realizacdo de reunides técnicas sobre o
tema.

Os custos e encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, da imposicao de
sangdes pelo descumprimento das exigéncias contidas na legislagdo ambiental e das clausulas
estabelecidas nos termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso ou outros
documentos relacionados, serdo assumidos integralmente. pela Concessiondria, salvo
disposicdo em contrario, devidamente especificada em qualquer dos instrumentos acima
mencionados, sem prejuizo de eventuais san¢des quando comprovada a inexecug¢do contratual
na exploragdo da infraestrutura rodoviaria federal concessionada.

A Concessiondria devera implementar, até o final do 242 més da Concessdo, um Sistema de
Gestdo Ambiental, baseado na Norma ISO 14001 e suas atualizagdes, o que serd verificado
mediante apresentacdo do certificado, que devera ser renovado conforme exigido na norma ou
de acordo com a validade definida no certificado, mantendo versbes atualizadas dos referidos
certificados.

A Concessiondria devera apresentar, desde o inicio da Concessdo, um Plano de Gestdo
Ambiental e Social (PGAS) conforme conteldo da Tabela 21.

Ainda, deverd apresentar um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de A¢Ges
Emergenciais (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverdo ser elaborados
considerando a regulamentagdo aplicavel ao assunto, em suas versGes atualizadas, além das
orientagdes dos drgaos ambientais federais, estaduais e municipais com competéncia no trecho
concessionado. O PGR/PAE deve ser revisado periodicamente.

Para os casos em que o PGR/PAE for requerido como condicionante nos processos de
licenciamento ambiental, esses deverdo ser elaborados considerando o Termo de Referéncia
emitido pelo 6rgdo ambiental licenciador. A Concessiondria devera seguir, as suas expensas,
todas as recomendagdes do 6rgdao ambiental visando a aprovagao e manutenc¢ao dos respectivos
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planos, mantendo a DELCON/COMAB informada quanto as manifestacdes e fiscalizacOes
realizadas pela instituicdo requerente, bem como mantendo, junto a COMAB, as versoes
atualizadas desses planos/programas.

A Concessionaria devera apresentar a COMAB um Programa de Resiliéncia Climatica e
Responsabilidade Socioambiental, ao final do 12 (primeiro) Ano de Concessao, que devera ser
revisado e complementado a cada 3 (trés) anos.

O Programa de Resiliéncia Climatica e Responsabilidade Socioambiental e suas atualizacdes
deverado ser enviados a COMAB para informacgao.

Os custos dos estudos e elaboracdo do Programa de Resiliéncia Climdtica e Responsabilidade
Socioambiental deverdo ser assumidos pela Concessiondria.

7.1 Atendimento padrdes de desempenho de sustentabilidade

A Concessiondria devera garantir o atendimento aos Padrdes de Desempenho de
Sustentabilidade, abaixo relacionados:

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 1 (PDS1): Avaliacdo e Gestdo de Riscos e
Impactos Socioambientais;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 2 (PDS2): Condi¢Ges de Trabalho e Emprego;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 3 (PDS3): Eficiéncia de Recursos e Prevencdo
da Poluicdo;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 4 (PDS4): Salide e Seguranca da Comunidade;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 5 (PDS5): Aquisi¢cdo de Terra e Reassentamento
Involuntario;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 6 (PDS6): Conservagdo da Biodiversidade e
Gestdo Sustentavel dos Recursos Naturais Vivos;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 7 (PDS7): Povos Indigenas;

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 8 (PDS8): Patrimonio Cultural; e

e Padrdo de Desempenho de Sustentabilidade 9 (PDS9): Resiliéncia Climatica.

Os requisitos de cada Padrao de Desempenho aplicavel deverdo ser atendidos em sua integra.

Os prazos a serem cumpridos pela Concessionaria para alguns itens especificos dos PDs, os quais
nao sdo exigidos em legislacdo ambiental, estdo apresentados a seguir:

Tabela 20 Requisitos e prazos aos padrées de desempenho de sustentabilidade

Padrao
desempenho de Requisitos Prazo
sustentabilidade
Estabelecer o Plano de Gestdo ambiental e social (PGAS) Imediatamente apds o término do
periodo de transicdo
1 Definir a equipe dedicada a gestdo ambiental, considerando os . . o
o o . N . Imediatamente apds o término do
profissionais e especialidades apropriadas a complexidade do . o
PGAS periodo de transigdo

Implementar a Politica de Sustentabilidade com base na ISO
14.001, abrangendo:

- Estrutura organizacional da equipe Socioambiental da
Concessiondria para a gestdo da politica socioambiental proposta;

242 més da Concessdo
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- Apresentar principais metas socioambientais a serem adotadas;
- Estabelecer canais de comunicagdo e gestdo para recebimento,
tratamento e resposta a consultas e reclamagdes externas;

- Apresentar Plano de Engajamento de Partes Interessadas; e

- Apresentar cronograma de treinamentos e de implantagdo do
Sistema de Gestdo Socioambiental final.

Implementar a Politica de Recursos Humanos/Gestdo de Pessoas de
acordo com o PD2, observando a promogéo de

62 més da Concessao

3 diversidade e oportunidades de igualdade de género;
Implementar Sistema de Gestdo em Salde e Seguranga do B =
- 242 més da Concessdao
Trabalho, em conformidade com a ISO 45.0001;
Elaborar um Sistema de Gestdo para eficiéncia de recursos e
prevenc¢do da poluicdo, incluindo, mas ndo limitado a:
- - Estudo de dispersdo de ruido e defini¢do de receptores sensiveis; 0 a =
- A . . 62 més da Concessdo
- - Gestdo de residuos e materiais perigosos;
- - Plano de Implantagdo de Estruturas para Gestdo de Recursos
4 Naturais e Eficiéncia Energética;
Implantagdo de estruturas para Gestdao de Recursos Naturais e
Eficiéncia Energética (no modelo pratique ou 122 més da Concessdo
explique);
Inventario anual de Gases de Efeito Estufa (escopo 1 e 2), caso . . .
- ) . Primeiro trimestre do ano seguinte
emissdes ultrapassem 25 mil toneladas equivalentes de CO2 por ) .
ao ano inventariado.
ano.
Apresentar Estudo de Avaliagdo de riscos e impactos a satde A «
. 62 més da Concessdo
5 e segurancga das comunidades.
Elaboragdo do PGR/PAE 62 més da Concessdo
Elaborar Plano de Agdo de Reassentamento e Recuperagdo dos
Meios de Subsisténcia, dando preferéncia para a modalidade de S ~
L . . L - 62 més da Concessdo
6 compra assistida ou indenizagdo monetaria, priorizando a
negociagdo amigavel.
Implementar o Plano de Agdo de Reassentamento e Recuperagdo
d plem no g€ A¢ perag De acordo com o PEC
os Meios de Subsisténcia
. S * it . s Serd executado durante o processo
Identificar e avaliar riscos a Biodiversidade e, caso aplicavel, . . . P
X - L . de licenciamento ambiental (novas
elaborar e implementar Plano de Agdo de Biodiversidade e Plano X N
~ . L . obras) ou no atendimento as
de Gestdo e Monitoramento da Biodiversidade. L .
condicionantes da LO vigente.
Consultar responsaveis pela gestdo das Unidades de Conservagéo
7 na Area de Influéncia do projeto. ‘
L . ) . . Serd executado durante o processo
¢ Objetivo: garantir que os impactos sejam consistentes com os . . .
~ i o de licenciamento ambiental (novas
planos de gestdo dessas areas e de que programas adicionais a . N
L R L obras) ou no atendimento as
cargo da concessionaria promovam e aprimorem seus objetivos de L )
~ R ‘ - ; condicionantes da LO vigente.
conservagao, inclusive nas Areas Chaves para a Biodiversidade
(KBA).
Identificar Terras Indigenas na vizinhanga préxima do B =
. 62 més da Concessdo
empreendimento
3 Executar medidas de compensagdo, mitigagdo ou controlar os
impactos negativos de acordo com as condicionantes das licengas Durante o processo de
ambientais (nos casos em que o empreendimento esteja na drea de licenciamento ambiental.
influéncia de comunidades tradicionais)
Sera executado durante o processo
Identificar sitios arqueoldgicos na faixa de dominio e, quando nédo de licenciamento ambiental,
existentes, na drea de vizinhanga préxima do Complexo embora essa identificagdo ja
9 ocorra nos EVTEAs.
Prever medidas de controle ambiental durante as obras, quando o ,
. . L N Serd executado durante o processo
projeto de engenharia previr interferéncia no buffer de estudo R i R
X de licenciamento ambiental.
supracitado
Observar critérios minimos relativos a resiliéncia das
infraestruturas em fungdo de mudangas climaticas e de eventos
climaticos extremos; devendo:
| - Mapeamento de pontos criticos, vulneraveis e suscetiveis a 62 més da Concessdo
10 impactos negativos de eventos climaticos extremos, conforme grau

de risco identificado sobre os trechos estudados, os quais serdo
associados a ameagas climaticas, exposicdo e vulnerabilidade;

Il - Elaboragdo de medidas de adaptagdo estruturais e ndo
estruturais para cada ponto critico, com indicadores para medigdo
de sua efetividade, as quais compordo o rol de agbes e solugdes

Para medidas ndo estruturais:
até 24 meses;
Para medidas estruturais:
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técnicas, com cronogramas, prescritas no Programa de Exploragdo de acordo com o cronograma de
da Concessao, vinculado ao contrato de concessao. obras

Referéncias:

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagdo: Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.
CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagéo 6: Conservagéo da Biodiversidade e Gestdo Sustentavel de Recursos Naturais Vivos. Washington, DC,
Junho, 2019.

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Diretrizes Ambientais e de Satide e Seguranga. Washington, DC, Abril, 2007.

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Participagdo dos Interessados: Manual de Melhores Préticas para Fazer Negécios em Mercados Emergentes. Washington,
DC, Maio, 2007.

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual de Boas Praticas. Uso da Forgas de Seguranga: Avaliagdo e Gestdo de Riscos e Impactos. Orientagdo para o Setor
Privado eml\/lercados Emergentes. Washington, DC, Janeiro, 2017.

CORPORAGAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual para Preparagdo de Plano de A¢do de Reassentamento. Washington, DC, Margo, 2002.

7.1.1 Programa Carbono Zero

O Programa Carbono Zero devera ser implementado pela Concessiondria com o objetivo de
neutralizar as emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente
(CO2e), provenientes das atividades de operacdo da Concessionaria no Sistema Rodoviario.

Para fins, exclusivamente, do referido Programa, entende-se por atividades de operacdo, a
seguinte lista exaustiva:

e inspecdo de trafego;

e servicos de guincho e atendimento mecanico;

e ambuléancias;

e atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensdo de animais); e

e operacao das pracas de pedagio, do CCO e das unidades operacionais do CUF, bem como
demais prédios administrativos geridos pela Concessionaria.

O Programa sera composto por trés fases, abaixo descritas e especificadas.

7.1.1.1 Inventario

A Concessionaria devera realizar inventario anual para fins de calcular todas as suas emissoes
de GEE e quantificar as emissdes (em carbono equivalente) relativas as atividades de operagdo
da Concessiondria a serem neutralizadas.

O primeiro inventdrio devera ser apresentado no inicio do 22 ano da Concessao, abrangendo as
atividades do 12 ano da Concessdo. Os demais Inventdrios deverdao compreender o periodo de
janeiro a dezembro do ano anterior, sendo elaborados com base em metodologias e padrdes
internacionalmente reconhecidos no mercado, como a Norma ISO 14064-1, GHG Protocol e/ou
outras normas equivalentes.

Os inventdrios deverdo abranger todas as emissdes relativas as atividades de operagdo do
Sistema Rodoviario, conforme listado na se¢do anterior.

Juntamente a cada Inventdrio, deverdao ser definidas as metas voluntdrias de reduc¢do de
emissOes de GEE, em carbono equivalente (CO2e), para o proximo periodo.

7.1.1.2 Compensacao
|F-2025-132209133-APN-DNATF#IGM
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A Concessionaria devera realizar a compensacdo das emissoes de gases de efeito estufa com o
objetivo de neutralizar, no minimo, as emissdes decorrentes das atividades de operacdao do
Complexo.

O programa de compensacdo deverd ser executado quinquenalmente, consolidando as
demandas indicadas nos Inventdrios anuais. Atendem como medida compensatéria, dentre
outras: (i) projeto elaboracdo e execucdo de projeto de plantio compensatério e/ou
reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no Mercado Regulado ou Voluntario; e (iii)
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da opcao de neutralizacdo das emissdes por elaboracdo e execucdao de projeto de
reflorestamento, este ndo poderd estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou
outras obrigacdes legais da Concessionaria, e sua manutencdo devera ser garantida até que o
plantio se torne autossustentavel.

A Concessiondria deverd adotar as medidas compensatdrias preferencialmente na unidade de
planejamento hidrico interceptada pelo trecho concessionado.

7.1.1.3 Certificado de Inspe¢ao

A Concessiondria deverd apresentar Certificado de Inspecdo das a¢des descritas anteriormente,
emitido por Organismo Acreditado.

7.1.2 Relatorio Anual

A Concessiondria devera apresentar Relatdrio Anual, validado por um Verificador, acerca do
atendimento aos Padrdes de Desempenho de Sustentabilidade.

O Relatério, de periodicidade anual, devera atestar o cumprimento de todos os padrdes de
desempenho de sustentabilidade, com énfase aos requisitos estabelecidos na Tabela 20, os
quais ndo sdo exigidos em legislagdo ambiental.

Tabela 21 Conteddos minimos e requisitos de um plano de gestdao ambiental e social (PGAS)

O PGAS a realizar basear-se-4, principalmente, nas exigéncias emanadas das autoridades
ambientais das jurisdicdes intervenientes, além do estipulado no Contrato
Da mesma forma, deve-se
considerar regulamentos sociais e ambientais nacionais, provinciais e/ou municipais, tais
como, se aplicavel, os do regime de protec¢do de area.

O referido PGAS contemplard as licengas, seguros e autorizagdes das Autoridades
Competentes aplicaveis as obras a serem realizadas na Concessdo, que devem ser geridos e
obtidos desde o periodo de transi¢cdo. Entre as permissdes que devem ser obtidas, podem
incluir:

e Certificado de Qualidade Ambiental das pedreiras (se aplicavel)

e Descarte adequado de materiais de limpeza e escavacao.

® Localizacdo dos canteiros de obras (quando sua localizagdo for planejada)

em areas proéximas a areas urbanizadas).
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e Cadastro como gerador de residuos perigosos.

e Eliminacdo de residuos sélidos.

® Licencas para transporte e disposic¢ao final de residuos: incluindo o transporte de materiais
perigosos (combustiveis, explosivos) e residuos perigosos (6leos usados).

e Transporte, despejo e disposicao final de efluentes liquidos.

e Despejo de Efluentes Gasosos.

® Uso e Exploracdo de Recursos Hidricos.

e Habilitacdo e Permissdes para veiculos que transportam materiais ou substancias quimicas
ou perigosas.

e Autorizacdo de tanques de combustivel pelas autoridades competentes.

e Extracdo de espécies florestais.

e Manejo de areas protegidas e espécies naturais.

Os requisitos dessas licencas e de outras que possam ser solicitadas, de acordo com as
caracteristicas particulares dos setores interessados, deverdo ser cumpridas pela Contratada
durante a Concessao.

O PGAS a se realizar contera todas as medidas especificas de manejo ambiental e social para
atividades direta e indiretamente relacionadas a construgao, visando eliminar ou minimizar
todos os aspectos que sejam fontes de conflitos socioambientais, como (lista ndo exaustiva):
selecdo de locais de canteiro de obras, empréstimo de material, maquinas, treinamento de
pessoal, movimentacdo de solo, travessias de cursos de dgua, obras civis em geral,
armazenamento de combustiveis, tintas e desengordurantes, movimentacdo e eliminacdo de
residuos solidos e liquidos, impacto nas atividades produtivas (pesca, exploracido dos recursos
florestais) e a fase de abandono, relagdes intercomunitarias.

Da mesma forma, incluira os requisitos para o desenvolvimento de um plano de operacdo e

manutencdo e as principais diretrizes de gestdo ambiental e social que correspondem a fase
operacional do projeto.

O PGAS detalhard os procedimentos e metodologias de construcdo e de controle, que
permitirdo garantir a execu¢do da obra com o minimo impacto ambiental e social possivel.
Para a elaboragao do PGAS serdo considerados aspectos relacionados com:

1.1 PROJETO E ORGANIZACAO

Para a concepg¢ao do PGAS, o projeto serd desagregado em suas atividades, identificando os
riscos socioambientais que cada um deles oferece e estabelecendo as medidas
correspondentes e procedimentos de gestdo para prevenir ou mitigar esses riscos. Da mesma
forma, determinara a organizagdo que permita a execugdo e o controle eficaz das atividades
de gestdao ambiental e social que a Contratada irad realizar, a qual definirda o Responsavel
Ambiental e Social pela execu¢do do PGAS. Na mesma linha, serdo identificadas as medidas e
responsabilidades ambientais e sociais para a fase de operacdo.

1.2 PLANO DE TREINAMENTO PGAS

Serd definido um Plano de Treinamento que o Contratante executara desde a fase de
admissdo de pessoal (indugdo ambiental e social) na forma verbal e escrita, a fim de fornecer
treinamento sobre procedimentos e padrées técnicos que seu pessoal e os subcontratados
devem usar para a conformidade com o PGAS.

Para a fase de operacdo, sera realizada uma sessdo de treinamento relacionada ao plano de
operacao e manutengdo do projeto.
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1.3 PLANO DE ACAO DO PGAS

Serdo definidas as atividades que garantam a eliminac¢do, prevencdo ou controle dos riscos
ambientais e sociais identificados, com o respectivo cronograma de execug¢do das medidas.
Os principais componentes a serem considerados, entre outros possiveis, sdo:

1.3.1 ETAPA DE PRE-CONSTRUCAO
® Programa de treinamento
® Programa de protecdo do patrimonio cultural

1.3.2 ETAPA DE CONSTRUCAO
® Programa de manejo de fauna, vegetacao e arvores
® Programa de manejo do solo
® Programa de gestdo de recursos hidricos
® Programa de gestdao ambiental e social para o canteiro de obras
® Programa de fabricas de materiais
® Programa de gestdo de residuos
® Programa de mdquinas e equipamentos
® Programa de gestdo e transporte de carga geral, materiais poluentes e perigosos
® Programa de salde e seguranca ocupacional
® Programa de contingéncia
® Programa de seguranca rodoviaria, ordenacdo de transito e sinalizacdo
® Programa de gestdo de luminarias e iluminacdo publica
® Programa de comunicacgao social
® Programa de gestao de reclamacdes e reclamacgées durante a fase de construcdo
® Programa de monitoramento e controle da polui¢ao
* Subprograma de controle de qualidade do ar
* Subprograma de controle de ruido ambiental
= Subprograma de controle de qualidade do solo
= Subprograma de controle de qualidade dos recursos hidricos superficiais e
subsuperficie
® Programa de encerramento de obras

1.3.3 ETAPA DE OPERACAO
® Programa de gestdo de reclamacdes e reclamacdes durante a fase operacional
® Programa de controle de trafego e seguranca viaria

® Programa de resposta a contingéncias

® Programa de instalagdo e manutencao do sistema de sinalizagao
® Programa de abandono de infraestrutura (fim da vida util do projeto)
Medidas de mitigagao:

Medidas de mitigagdo no ambiente fisico-natural

MM — 1: Ar (emissdes sonoras, vibracoes e qualidade do ar)

MM — 2: Agua (qualidade da 4gua, drenagem e escoamento)

MM — 3: Relevo e solo (topografia, estrutura e qualidade do solo)
MM - 4: Vegetacdo e fauna (abundancia e diversidade)

MM —5: Paisagem (arvores e espacgos verdes)

Medidas de mitiga¢cdo do ambiente socioeconémico
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MM — 6: Qualidade de vida da populagdo, juntamente com “Boas praticas destinadas a
prevencgao e protecdo do pessoal no local (satde e seguranca ocupacional).”

MM — 7: Infraestrutura de servigos e equipamentos

MM - 8: Atividades produtivas e econémicas

MM —9: Turismo e lazer

MM — 10: Aspectos socioculturais, atividades e usos do solo

MM — 11: Transito e transporte rodoviario, juntamente com “Boas praticas voltadas para
controle e seguranca do trafego (rodoviario e de pedestres).

1.4 PLANO DE ENCERRAMENTO DE TRABALHO

Serdo determinadas as atividades que garantam, nesta fase, o tratamento ambiental dos
setores interessados na obra para fins de realizacdo da sua restauracdo, bem como evitar
gerar impactos. Aspectos como: transporte de equipamentos, desmantelamento de campos-
oficinas e outras instalagdes, demolicdo de construcdes, limpeza e descarte de residuos e
entulhos. Para areas de exploracdo de materiais, serdo preparados esquemas de revegetacao.

1.5 PLANO DE MONITORAMENTO

Para detectar e corrigir oportunamente possiveis falhas de gestdo, impactos ndo planejados,
verificar o cumprimento das salvaguardas e medir a eficacia dos indicadores, a Unidade
responsavel pelo projeto estabelecerd os mecanismos e ac¢ées que a Contratada devera
implementar para o adequado monitoramento do PGAS. As atividades a desenvolver sdo:

(i) Monitoramento Ambiental e Vigilancia e Controle da Polui¢do;

(i) Inspegoes;

(iii) Relatérios.

(i) Serdo realizadas inspecbes visuais e a eficacia dos indicadores sera monitorada
relacionadas com as medidas de mitigacdo propostas. Por outro lado, a amostragem a ser
realizada pela Contratada, a fim de verificar o bom funcionamento de suas tecnologias de
construgdo, tratamento de dgua para consumo humano e descargas de residuos, aguas
produzidas em suas operagdes. Além do mais (ii) Uma lista de verificagdo serd preparada para
ser preenchida pela Contratada, que terd o objetivo de verificar o grau de cumprimento do
PGAS. (iii) Sera estabelecido o conteludo dos Relatérios a serem apresentados pela
Contratada, contendo os progressos e status de conformidade com o PGAS que incluird um
resumo dos incidentes e acidentes ambientais e sociais com anexos que ilustram os
problemas apresentados e as medidas propostas e/ou tomadas.

Ficha padrdo do PGAS para os programas:
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Programa de capacitacdo

Area de aplicagdo Area De De
operacional influéncia influéncia
direta indireta
Responsaveis Implementagdo do programa
Supervisao do programa

Objetivos

Caracteristicas e conteudos
Medidas mitigadoras
Indicadores de sucesso
Supervisao externa

Custo estimado Efetividade
esperada

Observacgdes

Ficha padrdo para as medidas mitigadoras do PGAS:

Aspecto ambiental ] Nome do aspecto ambiental

MM -1
Principais atividades potencialmente | (Relacionar as etapas e tarefas de obra
causadoras de impacto negativo pertinentes a esta MM)

Descri¢cao da medida

(Descrever as MM planejadas para este componente)

Indicador de sucesso

(Descrever os indicadores de sucesso das MM planejadas para este componente)
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8 REFERENCIAS TECNICAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

A observacdo as diretrizes dos normativos e referéncias abaixo listados deve considerar sempre
a sua versao atualizada.

Arelacdo perfaz as citagdes realizadas no presente documento e ndo possui cardter exaustivo.

8.1 Sinalizacdo e elementos de seguranga viaria
ABNT — Associacao Brasileira Normas Técnicas
NBR 6971 — Seguranca no trafego - Defensas Metalicas — Implantacdo — 22 edi¢do - 12/04/2012

NBR 7941 — Dispositivos Auxiliares — Dispositivo antiofuscante para seguranca viaria — 32 Edicao
—28/10/2020

NBR 11904 - Sinaliza¢do Vertical Viaria - Placas de aco zincado — 32 edi¢do — 13/01/2015

NBR 12935 — Sinalizacdo Horizontal Vidria — Tinta com resina livre — Requisitos — 32 edicdo —
24/04/2020

NBR 14636 — Sinalizacdo Horizontal Vidria — Tachas Retrorrefletivas vidrias — Requisitos — 32
edicdo — 13/04/2021

NBR 14644 — Sinaliza¢do Viaria — Peliculas — Requisitos — 42 Edi¢do — 28/04/2021

NBR 14723 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Medicao de retrorrefletividade utilizando
equipamento manual com geometria de 15 m — Método de Ensaio — 42, Edigdo — 23/06/2020

NBR 14885 — Seguranca no trafego — Barreiras de Concreto — 32 edi¢do - 13/05/2016
NBR 14891 — Sinalizacdo Vertical Viaria - Placas - 32 Edigdo — 28/07/2021

NBR 14962 — Sinalizagdo Vertical Viaria - Suportes metdlicos em ago para placas — Projeto e
Implanta¢do — 32 edi¢gdo — 21/07/2020

NBR 15402 - Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execucdo da
demarcacéo e avaliagdo — 22 Edicdo — 24/07/2014.

NBR 15405 - Sinalizagdo horizontal vidria — Tintas — Procedimentos para execu¢do da
demarcacdo e avaliagcdo — 32 Edi¢do — 15/07/2016.

NBR 15426 — Sinalizacdo Vertical Viaria - Método de medicdo da retrorrefletividade em campo,
utilizando retrorrefletdmetro portatil — 32 edi¢cdo — 13/11/2020

NBR 15486 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contencgdo vidria — Diretrizes de projeto e
ensaios de impacto — 22 edi¢do - 09/03/2016

NBR 15576 —Sinaliza¢do Horizontal Viaria — TachGes refletivos vidrios — Requisitos e métodos de
ensaio — 22 Edi¢do — 08/02/2015

NBR 17050 — Avaliagdo da conformidade — Declara¢do de conformidade de fornecedor
CONTRAN — Conselho Nacional de Transito
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Manual Brasileiro de Sinalizagado de Transito — Resolucdo n2 874
VOLUME Il - Sinalizagdo Vertical de Indicacdo

VOLUME VI - Dispositivos Auxiliares

VOLUME VIl - Sinalizac¢3o Cicloviaria

Resolu¢do n? 160/2005

Resolucdo n2 39/98

Resolucdo n?738/2018

Resolucdo n? 798/2020

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Manual de Sinalizacdo
Rodovidria

8.2 Obras-de-arte especiais

DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 010/2004 -
PRO.

Inspecdes em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento. Rio de
Janeiro, 2004.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos

8.3 Terraplenos e estruturas de contengao

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11682 - Estabilidade de encosta.
Rio de Janeiro, 2009.

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Manual de mapeamento de perigo e risco a
movimentos gravitacionais de massa. Volume 1. Rio de Janeiro, 2018.

8.4 Sistema de drenagem e obras de arte correntes (oacs)
DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Manuais de Drenagem
028/2004 — ES Drenagem - Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem

029/2004 — ES Drenagem - Restauracdo de dispositivos de drenagem danificados

8.5 Sistemas elétricos e de iluminagao
ABNT — Associagdo Brasileira Normas Técnicas
NBR 5101 — lluminag¢do Publica

NBR 5181 — lluminagao de tuneis
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8.6 Geometria
Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do DNIT
Manuais de Projeto Geométrico e de Seguranca Viaria, da AASHTO

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias do DNIT

8.7 Edificagoes

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos
8.8 Socioambiental

NBR ISO 14001 - Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientacdo para uso
NBR ISO 14064-1 — Gases de efeito estufa — Parte 1

Portaria Interministerial n2 60/2015
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